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Forord 
 
Denne oppgaven er skrevet som en avslutning på mitt toårige masterstudium i Industriell 
Økonomi ved Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven er en avsluttende obligatorisk 
oppgave på 30 studiepoeng og er utført i siste semester. 
 
Oppgaven er gjennomført i samarbeid med Aker Solutions MMO AS i Stavanger, som 
sammen med undertegnede høsten 2011 ble enige om å utføre en studie av 
estimeringsarbeidet på Eldfisk ІІ modifikasjonen. 
 
Tiden med å skrive masteroppgave har vært en utfordrende, men samtidig en lærerik periode. 
Mye av tiden er blitt brukt på å analysere datasettet som ble tilgjengelig, som gjorde det 
mulig å utføre en grundig statistisk analyse. Det at datasettet representerer ekte data fra reelle 
aktiviteter, gjorde oppgaven spesielt interessant. 
 
Jeg ønsker å takke mine to veiledere, Frank Asche og Frank Lind. Veileder ved Universitetet 
i Stavanger, Frank Asche, har bidratt med konstruktive tips, innspill og råd gjennom hele 
våren og har vært tilgjengelig når jeg har ønsket kontakt. Veileder ved Aker Solutions, Frank 
Lind, viste tidlig interesse for en mulig oppgave hos Aker Solutions og sørget for at 
gjennomføringen av oppgaveskrivingen skulle skje så smertefritt som mulig. Lind sørget 
også for at jeg fikk kontakt med de rette personene i en tidlig fase av oppgaveskrivingen.  
 
I tillegg ønsker jeg å takke Steinar Teigen, Narve Steine, Thomas Jahnsen, Torgeir Aarlott, 
Arvid Jensen og Henrik Selmer, fra ulike avdelinger i Aker Solutions som har stilt sin tid til 
disposisjon når jeg har hatt spørsmål. Det rettes også en takk til resten av de ansatte i Aker 
Solutions som har tatt imot meg med hyggelig tone, stilt kontorplass til disposisjon og har 
bidratt til et lærerikt semester. 
 
Stavanger, juni 2012 
Svein Grude 
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Sammendrag 
 
Aker Solutions MMO AS inngikk våren 2011 en kontrakt med ConocoPhillips Scandinavia 
AS om opprustning av plattformene på Eldfiskområdet. Kontrakten er en del av de større 
opprustningene som skjer på Ekofisk- og Eldfiskområdet, som skal fornye feltenes levetid 
med minst 40 nye år. 
 
Oppgaven har som hovedmål å analysere estimeringsarbeidet på Eldfisk ІІ 
modifikasjonskontrakten ved å se på avvik mellom estimerte og forbrukte timer på fullførte 
aktiviteter. Som datagrunnlag for å analysere timeavviket er det innhentet data fra flere 
kategorier av arbeid, flere disipliner og aktiviteter med ulikt antall endringer. Totalt er det 
850 aktiviteter som utgjør datagrunnlaget for den empiriske analysen. Disse analyseres med 
ulike innfallsvinkler for å avklare tendenser i estimeringen. 
 
Ved studie av utfallet av estimeringen, er det i teorien et mål om at estimatene skal være 
forventningsrette. At estimatene er forventningsrette betyr at negative og positive avvik 
utjevner hverandre i det lange løp, slik at totalt avvik mellom estimerte og forbrukte timer går 
mot null. Forventningsrette estimater fører til best ressursutnyttelse og lønnsomhet for Aker 
Solutions, og er derfor et mål for estimeringsavdelingen.  
 
Hovedfunnet i oppgaven er at det er en tendens av underestimering på timeantall på 
aktivitetene. Underestimering fører til at man planlegger å bruke mindre timer enn det som 
faktisk blir brukt. Dette kan føre til forsinkelse av gjennomføringen, at man ikke oppnår 
milepæler og at man ikke oppnår et vellykket prosjekt.  
 
Det blir utført en hypotesetest hvorvidt det er forskjell i avviket på aktiviteter med endringer 
og aktiviteter uten endringer. Den viser at det relative timeavviket er størst i aktiviteter som 
ikke inneholder endringer, som vil si at aktiviteter med endringer har et lavere relativt avvik. 
Dette viser at endringsstyringen hos Aker Solutions fører til mer forventningsrette estimater. 
Allikevel er det et stykke igjen før endringsstyringen er optimal og at man oppnår en 
forklaringsgrad på hele avviket.   
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En viktig grunn til å studere avvik i prosjekter for Aker Solutions er at petroleumskontrakter 
som inngås, inneholder stor usikkerhet siden de inngås på et tidlig stadium. Kontrakten vil på 
dette tidspunktet ha en lav detaljeringsgrad av omfanget. Derfor vil en database med 
erfaringstall, gode prosedyrer og god håndtering av usikkerhet være nødvendig for at en skal 
kunne oppnå mer forventningsrette estimater i det lange løp. Dette vil sammen med god 
prosjektstyring, klare ansvarsforhold, god kommunikasjon og tydelige mål sørge for at Aker 
Solutions oppnår flere vellykkede prosjekter. 
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1 Innledning 
 
Formålet med denne hovedoppgaven er å se om det eksisterer et systematisk avvik i 
estimeringen hos Aker Solutions MMO AS, heretter AKSO MMO, på Eldfisk ІІ 
modifikasjonen. Dette skal utføres ved å sammenligne estimert timeantall med faktisk 
forbrukte, samt å studere hvordan estimeringsprosessen utføres. Det studeres spesielt med 
fokus på aktiviteter med endringstimer.  
 
Analysen bygger på data fra Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten som ble inngått våren 2011 
mellom AKSO MMO og ConocoPhillips Skandinavia AS, heretter COPSAS. Grunnlaget for 
problemstillingen er at AKSO MMO har uttrykt at de ønsker å få belyst hvordan de 
eventuelle avvikene mellom estimerte timer og forbrukte timer er på Eldfisk ІІ kontrakten i 
forhold til endringer. Endringer er en stor utfordring på denne kontrakten grunnet en stor 
mengde endringer i forhold til opprinnelig arbeidsomfang.  
 
Innenfor estimering er det ideelle at estimatene er forventningsrette, fordi dette gir best 
ressursutnyttelse og lønnsomhet for bedriften som utfører prosjektene. Forventningsretthet vil 
si at de positive og negative avvikene utjevner hverandre i det lange løp, og at det totale 
avviket går mot null.  
 
COPSAS har antydet at AKSO MMO overestimerer timeantall i forhold til hva som faktisk 
blir brukt på endringsaktiviteter. Dette for å kunne heve målbudsjett på timer som er basis for 
kontrakten. Kontrakten kompenseres på fast timetall på 862 629 pluss de godkjente timene på 
endringene. Derfor mener COPSAS at AKSO MMO bevisst overestimerer for å heve dette 
taket. Ved overstigning av timetallet må AKSO betale 20 % av kostnadene ved 
overskridelsen. 
 
På bakgrunn av COPSAS sine antydninger er avdelingsleder for estimering, Frank Lind og 
businessmanager på Eldfisk ІІ modifikasjonen, Arvid Jensen, interessert i svar på om det 
virkelig er forskjell mellom estimering av aktiviteter med endringer og aktiviteter uten 
endringer. Dette leder frem til en hypotesetest om hvorvidt det er forskjell i avvikene ved 
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aktiviteter med og uten endringer, samt en hypotesetest om hvorvidt utvalget kan tolkes som 
forventningsrett eller ikke.    
 
Etter en gjennomgang av rutinene i estimeringsavdelingen og ved å ha sett på det omfattende 
datasettet kommer det frem flere spørsmål som kan underbygge problemstillingen: 
 Undersøkelse av hvordan AKSO MMO kommer frem til time- og kostnadsestimatene 
 Hvilken sammenheng er det mellom estimerte timer og forbrukte timer? 
 Estimeres det med ulikt avvik i de ulike kategoriene av aktiviteter? 
 Estimeres det med ulikt avvik i de ulike disiplinene? 
 Er det forskjell i avviket i estimeringen dess flere endringer en aktivitet inneholder? 
 
Datasettet som ble tilgjengelig for å kunne besvare de overnevnte spørsmål, hypoteser og 
oppgavens problemstilling er bearbeidet over lengre tid. Datasettet består av alle aktiviteter 
som er påbegynt på Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten, før avgrensninger ble gjort som førte 
til at det gjensto 850 fullførte aktiviteter. Dette gjorde det mulig å sammenligne de estimerte 
verdiene med forbrukte verdier. Hvor dataene kommer fra, og hvordan de er hentet ut blir 
grundigere forklart i kapittel 5, samt vedlegg D og E.  
 
Oppgavens problemstilling besvares ved hjelp av teori om prosjektstyring, ved bruk av 
statistiske analyser og regresjonsanalyse. Det blir vist hvordan AKSO MMO styrer sine 
prosjekter i henhold til generell teori om prosjektledelse, og hvilke prosedyrer og prosesser 
som utføres for å komme frem til time- og kostnadsestimater. De empiriske analysene utføres 
for å avklare tendenser i datasettet, som viser hvordan utfallet av estimeringen blir i praksis.  
 
Oppgavens oppbygning er å besvare på spørsmålene og hypotesene gjennom kapittel 2 til 8. 
Kapittel 2 tar for seg bakgrunnen for oppgaven, samt informasjon om Eldfiskfeltet og 
kontrakten. Teorien for oppgaven blir gjennomgått i kapittel 3, før kapittel 4 tar for seg 
teorien sett i lys av AKSO MMO sine prosedyrer og prosesser. I kapittel 5 forklares dataene 
som danner grunnlag for den empiriske analysen, før kapittel 6 viser metoden som benyttes. 
Kapittel 7 tar for seg resultatene av den empiriske analysen, etterfulgt av konklusjonen på 
oppgavens problemstilling i kapittel 8.  
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1.1 Avgrensninger 
I oppgaven er det gjort følgende avgrensninger for å få dannet et best mulig inntrykk av 
forholdet mellom estimering av aktiviteter med og uten endringer: 
 En aktivitet betraktes som et prosjekt, der sluttestimatet tolkes som estimatet som ville 
blitt sendt ut i et tilbud for prosjektet. En aktivitet er en aktivitet hos en disiplin, som 
kan være timer med elektriker offshore. Det kan ikke være kombinasjon av flere 
disiplinaktiviteter. 
 I analysen er det kun sett på aktiviteter som ferdig utført. Dette for å kunne 
sammenligne de estimerte timene med de faktisk forbrukte timene på aktivitetene. 
Dersom ikke fullførte aktiviteter hadde blitt inkludert, ville usikkerheten i analysen 
økt.  
 En aktivitet som har en eller flere endringer tolkes som en endringsaktivitet, mens en 
aktivitet som ikke inneholder endring(er) tolkes som en vanlig aktivitet. 
 Det som er inkludert i de estimerte timene er alle de estimerte timene med eventuelle 
endringer, enten de er godkjent av oppdragsgiver eller ei. Disse estimerte timene blir 
sammenlignet med de faktisk forbrukte timene på aktiviteten og danner grunnlaget for 
analysen. Estimatet kan derfor inneholde estimatet ved baseline 1, endret ved baseline 
2 og deretter endret ved eventuelle endringer.  
 Grunnet et lite antall interne endringer blir det ikke skilt mellom interne og eksterne 
endringer i analysen. Derfor blir det bare sett på endringer og ikke videre spaltet opp i 
interne og eksterne endringer. 
 
1.2 Begrepsforklaring 
Forklaringer av ord og uttrykk som er benyttet i oppgaven blir forklart under.  
AKSO Aker Solutions AS 
AKSO MMO Aker Solutions MMO AS 
AOE Anmodning Om Endring 
CN Change Notification 
COPSAS ConocoPhillips Skandinavia AS 
CPI Cost Performance Index 
CPM Critical Path Method 
CV Cost Variance 
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DVO Disputed Variation Order 
EPC Engineering, Procurement and Construction 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EVA Earned Value Analysis 
FV Faktisk Verdi 
GEM Greater Ekofisk Modification 
HSE Health, Safety, Environment 
HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning 
IV Inntjent Verdi 
MEL Material Equipment List 
MMO Maintenance, Modifications and Operations 
MTO Material TakeOff list 
PEM Project Execution Model 
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PV Planlagt Verdi 
SPI Schedule Performance Index 
SSR Sum of Squared Regression 
SV Schedule Variance 
VO Variation Order 
VOR Variation Order Request 
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2 Bakgrunn 
 
Det presenteres her informasjon om Aker Solutions som oppgaven er skrevet hos, området 
prosjektet omfatter og tilslutt generell informasjon om kontrakten som danner grunnlaget for 
problemstillingen.  
 
2.1 Aker Solutions  
Aker Solutions AS, heretter AKSO, er eid av Aker Solutions ASA som er en ledende global 
tilbyder av ingeniør-, teknologi-, produkt- og serviceløsninger til olje- og gassnæringen. 
Historikken til selskapet strekker seg helt tilbake til 1842 ved etableringen av Aker 
Mekaniske Verksted og til 1853 ved etableringen av Kværner Brug. I 2002 ble disse to 
selskapene slått sammen til Aker Kværner som i 2008 byttet navn til Aker Solutions.  
 
I dag består firmaet av en rekke selskaper som alle bruker merkenavnet Aker Solutions, 
deriblant AKSO MMO, på Strømsteinen i Stavanger. Selskapet har om lag 18 400 ansatte i 
over 30 ulike land og omlag 4 700 av disse jobber innen forretningsområdet MMO. AKSO 
hadde i 2011 en omsetning på 36,5 milliarder norske kroner. Visjonen deres er:”Our vision is 
to be the preferred partner for solutions in the oil and gas industry through living our values.” 
(AKSO 2012a; AKSO 2012b; AKSO 2012d). 
 
Figur 2.1 viser de ulike forretningsområdene AKSO driver innen, og AKSO MMO på 
Strømsteinen opererer innen segmentet Maintenance, Modifications & Operations (MMO).  
 
 
Figur 2.1: Aker Solutions forretningsområder (AKSO 2012a) 
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AKSO MMO på Strømsteinen er eid av AKSO og er hovedkvarteret for forretningsområdet 
MMO i Norge, med distriktskontor i Bergen, Kristiansund og Trondheim. AKSO MMO er en 
totalleverandør av EPC feltutviklingstjenester for olje- og gassindustrien. Selskapet er en 
tilbyder av front end studier, teknologi for dypvannsboring, produksjonssystemer for olje og 
gass på havbunnen, brønntjenester, feltutbygging med nye plattformer, samt forlengelse av 
levetiden til et felt gjennom vedlikehold, modifikasjoner og drift. AKSO MMO driver også 
med fjerning og avvikling av felt. Selskapet dekker alle de tekniske disiplinene, innkjøp, 
materialadministrasjon og prosjektledelse (AKSO 2012a; AKSO 2012b). 
 
AKSO MMO er markedsledende i Nordsjøen med en markedsandel på 35-40 % på norsk 
sektor og 12-15 % på britisk sektor. De har mer enn 36 pågående prosjekter på installasjoner 
offshore på norsk kontinentalsokkel, samt fasiliteter på land på Mongstad og Aukra. 
Markedet i Norge er i vekst, og AKSO MMO er godt posisjonert med sin lange erfaring 
innen bransjen. I 2011 var de totale investeringene på norsk kontinentalsokkel på 146,3 
milliarder kroner og i 2012 forventes rekordinvesteringer på 186 milliarder kroner. Mange av 
disse investeringene er i det såkalte brunfelt markedet, som omfatter tie-ins, oppgradering av 
boreinnretninger, produksjon fra brønner med lavt trykk og oppgraderinger som kreves fra et 
HSE perspektiv. ”Dette er et marked med muligheter for AKSO MMO med deres 
kjernekompetanse, samt tilpasningsdyktige organisasjon”, sier Stian Vemmestad, AKSO 
MMO sin president for vedlikehold, modifikasjoner og drift (AKSO 2012c; SSB 2012).  
 
2.2 Eldfisk 
Eldfiskfeltet har vært i produksjon siden 1970 og fortsatt er ressurspotensialet stort. Feltet 
besto opprinnelig av tre innretninger, Eldfisk 2/7A (EldA), Eldfisk 2/7B (EldB) og Eldfisk 
2/7FTP (EldF). EldB er en kombinert bore-, brønnhode- og prosessinnretning, mens EldA og 
EldF er en brønnhode- og prosessinnretning. EldA har også borefasiliteter og er koblet 
sammen med EldF med en bro. I 1999 kom Eldfisk 2/7E (EldE) og det bygges nå to nye 
plattformer Eldfisk 2/7S (EldS) og Eldfisk 2/7N (EldN) som skal installeres i henholdsvis 
2014 og 2020. EldE er en innretning for vanninjeksjon, og den leverer også injeksjonsvann til 
Ekofiskfeltet gjennom en rørledning fra Eldfisk til Ekofisk K. Eldfiskfeltet ligger sør for 
Ekofisk komplekset på den norske kontinentalsokkelen, og sør for Eldfiskfeltet ligger Eldfisk 
2/7D (Embla) som er tilkoplet EldF (NPD 2010; PTIL 2010). 
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AKSO ble i 2011 tildelt flere kontrakter på Eldfiskfeltet. Målet med disse kontraktene er å 
forlenge levetiden til Eldfiskfeltet. Kontraktene omfatter modifikasjoner av alle de 
eksisterende plattformene, EldA, EldB, EldF og Embla som følge av installeringen av den 
nye EldS plattformen (DN 2011).  
 
Figur 2.2: Eldfiskfeltet (PTIL 2010) 
 
COPSAS er operatøren på Eldfiskfeltet og ønsker med utbyggingene å øke utvinningsgraden 
på feltet fra 22 til 28,5 prosent. Utbyggingen er en del av en stor opprustning av Ekofisk og 
Eldfisk. Det skal til sammen bores 86 nye brønner på de to feltene, og en har beregnet de 
totale investeringene til 65 milliarder norske kroner (DN 2011). 
 
2.3 Eldfisk ІІ Modifikasjonskontrakten 
Kontrakten mellom AKSO MMO og COPSAS ble signert i mars 2011 og omfatter offshore 
modifikasjonsprosjekter for opprustning av Ekofisk- og Eldfiskområdet. Den er en del av det 
som blir kalt Greater Ekofisk Modification (GEM). Varigheten på kontrakten er beregnet fra 
23.3.2011 til 31.12.2015. Pr. mars 2012 var det 400 personer onshore og 70 personer offshore 
på kontrakten (Tunge 2012). 
 
Kontraktens totale verdi pr. februar 2012 var på 1,836 milliarder norske kroner. Den 
betraktes som en del av en samarbeidskontrakt bestående av flere kontrakter på GEM. AKSO 
MMO er tildelt flere av disse for å utnytte synergieffekter som kostnadsreduksjoner, effektive 
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grensesnitt mellom Greenfield og Brownfield og for at toppledelsen får et helhetlig fokus 
(Tunge 2012; AKSO 2011c). 
 
Figur 2.3: Insentivskjema for målbudsjett på timeantall (AKSO 2011c) 
 
Kompensasjonsformatet på kontrakten er en målbudsjettskontrakt med timeantall på onshore 
timer for ledelse, administrasjon og ingeniørtjenester samt for offshore installasjon. For 
onshore arbeid utført i fabrikasjon i Egersund blir det kompensert i henhold til normer for 
vekt på utstyret. Insentivskjemaet for målbudsjettskontrakten er vist i figur 2.3. Den viser at 
dersom det blir brukt over det fastsatte antall timer som er inkludert godkjente endringstimer, 
vil AKSO MMO måtte betale 20 % av overskridelsen. Dette betyr at på timene som benyttes 
over målbudsjettssatsen får AKSO MMO betalt som ved regningsarbeid, med 80 % av vanlig 
pris. Ved underskridelse, som vil si at AKSO MMO bruker mindre timer enn 
målbudsjettssatsen, får de betalt for 60 % av besparelsen på antall timer (AKSO 2011c).  
 
2.4 Oppsummering 
Kontrakten på Eldfisk ІІ modifikasjonen er en av de største kontraktene AKSO MMO har for 
øyeblikket og inkluderer også muligheten for nye kontrakter på GEM. Derfor er en vellykket 
gjennomføring av prosjektet viktig for AKSO MMO. Et vellykket prosjekt er enklere å oppnå 
ved å ha forventningsrette estimater. Gode estimater kan føre til at nok ressurser blir allokert 
og gjør det enklere å følge opp arbeidsplanene som er laget. Derfor vil nøyaktige estimater 
være en premiss for en vellykket gjennomføring av prosjektet.  
 
   
 
    Aker 60 % / COP 40 % 
 
 
 
 
 
           Aker 20 % / COP 80 % 
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3 Teori 
 
I dette kapittelet vil teorien som er grunnlaget for oppgaven bli gjennomgått. Først blir det 
forklart hva et prosjekt er og deretter gås det gjennom generell prosjektteori. Hovedtyngden 
av kapittelet går mer detaljert inn i prosjektteori, med å se nærmere på områdene endringer, 
estimering og tids- og kostnadsstyring.  
 
3.1 Prosjekt og prosjektstyring 
Prosjektarbeid har blitt en vanlig måte å løse bestemte oppgaver på, både i 
undervisningsformål og i næringslivet. Oppgavene i et prosjekt kan variere både i størrelse, 
omfang, tid og kostnad. Det kan være alt fra å bygge et enkelt postkassestativ, til bygging av 
en avansert plattform i Nordsjøen. Til tross for at det er stor variasjon i de ulike prosjektene, 
er det noen karakteristiske trekk ved et prosjekt (Andersen 2005): 
 Utførelsen av en bestemt arbeidsoppgave 
 Tidsavgrenset (ofte kalt temporært) 
 Iverksatt av en annen organisasjon 
 Mennesker med ulik fagbakgrunn skal jobbe tett sammen 
 Utsatt for usikkerhet knyttet til forhold både innenfor og utenfor prosjektet 
 Skal levere resultater (ofte kalt leveranser) 
 Har begrenset med ressurser 
 
Ut fra de karakteristiske trekkene ved et prosjekt, kan et prosjekt defineres som:  
”Et tiltak som har karakter av et engangsforetagende med et gitt mål og avgrenset omfang og 
som gjennomføres innenfor en tids- og kostnadsramme.” (Kilde, Marøy og Rolstadås 1997). 
 
 
Figur 3.1: De ulike fasene i et prosjekt (Gardiner 2005) 
Initiering og definisjon 
Planlegging og utvikling 
Utførelse og kontroll 
Avslutning 
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Et prosjekt består av ulike faser som til sammen blir kalt for prosjektets livssyklus, se figur 
3.1. Hver fase i prosjektets livssyklus er markert med fullføringen av en milepæl, rapport 
eller et produkt. Ved å dele et prosjekt opp i ulike faser er det mulig å definere hva som skal 
være ferdig når hver fase er fullført og dermed lettere ha kontroll over prosjektets fremdrift. 
De ulike fasene i et prosjekt er (Gardiner 2005):  
 Initiering og definisjon 
 Planlegging og utvikling 
 Utførelse og kontroll 
 Avslutning 
 
Initiering og definisjon:  
Startfasen til et prosjekt definerer produktene og tjenestene som prosjektet skal levere. 
Aktiviteter for å definere omfanget til prosjektet blir utført, for å tydeliggjøre hva som er 
inkludert og hva som ikke er inkludert i prosjektet. Denne fasen inneholder også en studie av 
gjennomførbarheten til prosjektet (Gardiner 2005).  
 
Planlegging og utvikling:  
Denne fasen består av planleggingsaktiviteter som danner basis for prosjektkontrollen som 
utføres i fasen Utførelse og kontroll. Planer som utføres i denne fasen kan være: 
arbeidsplaner og tidslinjer, ressursplaner, kvalitetsplaner, HMS-planer, risikoplaner, 
innkjøpsplaner og budsjetter. Disse dokumentene vil være viktige for å adressere mulige 
problemområder på et tidlig stadium, og for å ha muligheten til å sette inn tiltak som 
forhindrer at det oppstår problemer (Gardiner 2005). 
 
Utførelse og kontroll:   
I utførelsesfasen blir produktet utviklet og forbruket av ressurser er på sitt største. Det ferdige 
produktet blir bygget og det er ofte i denne fasen at oppdragsgiver forstår hvilket sluttresultat 
han virkelig vil ha. Derfor er det i denne fasen at de fleste endringene i prosjektet blir 
registrert. Utførelsen blir kontrollert ved hjelp av planene som foreligger fra forrige fase 
(Gardiner 2005). 
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Avslutning:    
Prosjektet avsluttes formelt ved at alle regninger blir betalt, dokumentasjon blir fullført, 
oppdragsgiver godkjenner produktet og produktet leveres til kunden. Ressursene som har 
vært knyttet til prosjektet blir frigjort og prosjektet blir erklært fullført (Gardiner 2005). 
 
3.1.1 Prosjektstyring 
For at et prosjekt skal fullføres tilfredsstillende er det viktig med god styring og oppfølging, 
særlig knyttet til håndtering av endringer. Ved dårlig prosjektstyring, kan endringer føre til 
større utfordringer enn dersom en hadde god kontroll over prosjektet. Endringer fører til at 
planene som var lagt må endres, og kan føre til forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Derfor 
er god dokumentasjon av endringer en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre endringen 
på en tilfredsstillende måte. Endringer og utfordringer som er knyttet til endringer vil bli 
nærmere gjennomgått i avsnitt 3.2.  
 
Det er prosjektlederen sitt ansvar å kartlegge ulike situasjoner som kan oppstå, og som kan 
føre til prosjektet ikke oppnår den suksess det var tiltenkt (Hetland 1998). Ved hjelp av 
verktøy for å fange opp disse situasjonene, kan prosjektlederen se hva som er kritiske 
aktiviteter. I tillegg kan det fanges opp hvor en må være ekstra forberedt i forhold til risiko 
ved prosjektutførelsen. Her kan det så settes inn ekstra ressurser for å motvirke at uønskede 
situasjoner oppstår. En metode for å adressere slike kritiske aktiviteter er CPM, som blir 
gjennomgått i avsnitt 3.4.  
 
Suksessfaktorer for et prosjekt blir hyppig nevnt i litteraturen. Morris og Pinto (2004) nevner 
ti kritiske suksessfaktorer:  
1. Prosjektets misjon: Tidlig klarhet i prosjektets mål og hva som skal oppnås, definere klare 
ansvarsforhold 
2. Støtte fra toppledelsen: Vilje fra toppledelsen til å sette av de rette ressursene som er nødvendig for 
prosjektets suksess 
3. Tidsplanlegging: Utarbeidelse av en detaljert spesifikasjon av de enkelte trinnene som er krevd for 
prosjektgjennomføringen 
4. Konsultasjon med klienten: Lytte og å ha god kommunikasjon med alle de involverte partene 
5. Personell: Rekruttering, valg og trening av det nødvendige personellet for prosjektteamet 
6. Tekniske oppgaver: Tilgjengelighet av nødvendig teknologi og ekspertise for å oppnå de spesifikke 
tekniske stegene i planen 
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7. Arbeid med klienten: Arbeidet med å selge det ferdige produktet til dens målgruppe 
8. Overvåkning og tilbakemelding: Overvåkning av fremdrift og kritiske faktorer i hver fase for tidlig 
identifisering av eventuelle problemområder 
9. Kommunikasjon: Utvikling av nettverk med nødvendige data som kan kommuniseres til alle involverte 
i de ulike fasene av prosjektgjennomføringen 
10. Feilsøking: Evnen til å håndtere uforutsette hendelser og avvik fra planen 
 
I tillegg til å se på suksessfaktorer vil det også være interessant med hva som regnes som et 
mislykket prosjekt (Hatlestad & Hatinoor 2011). Dette kan være prosjekter som blir 
gjennomført, men som har varierende grad av avvik mellom estimatet for tid, kostnad og 
kvalitet mot de faktiske verdier av samme faktor. I denne sammenheng vil det være naturlig å 
se på to innfallsvinkler for årsaker til slike avvik (Hatlestad & Hatinoor 2011):  
 Svake planer og estimater, men vellykket gjennomføring 
 Gode planer og estimater, men svak/uheldig gjennomføring 
 
Basert på disse innfallsvinklene vil det være en mengde årsaker som kan sørge for at 
prosjektet ikke lykkes i den grad som var tiltenkt. Ved å mislykkes i en eller flere av 
suksessfaktorene nevnt over, kan en havne i kategorien for et mislykket prosjekt. Noe som 
ofte kan være årsaken til mislykkede prosjekter, er endringer og dårlig håndtering av disse. 
Det vil derfor videre gjennomgås hva en endring er, for å øke forståelsen av hvorfor 
håndtering og styring av endringer er viktig.  
 
3.2 Endringer 
”En endring er et avvik fra planlagt gjennomføring som enten skyldes ønske fra kunde, feil 
på dokumentasjon, feil på eget arbeid, feil fra underleverandører eller lignende.” (AKSO 
2008). Endringer vil oppstå i alle prosjekter der man ikke klarer å spesifisere en fullstendig 
kontrakt på forhånd, noe som er utfordrende i petroleumskontrakter siden de inngås på et 
tidlig stadium der spesifikasjonene ikke er fullstendige. Omfanget og kompleksiteten til en 
endring kan variere fra ubetydelig til en endring som vil forsinke og øke kostnaden til 
prosjektet betydelig. Det vil ofte være et diskusjonstema å avgjøre om endringen er inkludert 
i den opprinnelige pris, eller om man står overfor en endringsordre. Dette avgjøres ved hjelp 
av tolkning av kontraktens dokumenter. 
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Kontrakten er grunnlaget for de ytelser leverandøren har forpliktet seg til å utføre til den 
avtalte pris. Det må derfor skilles mellom endringer som omfattes av kontrakten og endringer 
som går utover kontrakten. Det førstnevnte vil være en endring som leverandøren ikke vil få 
betalt noe ekstra for å utføre, mens det sistnevnte vil være en endring som faktureres ved en 
endringsordre. Dette kan være grunnlag for opportunistisk atferd hos de ulike partene. 
Opportunistisk atferd hos leverandør vil være å fremme flere endringsordrer enn det reelt er 
grunnlag for, eller at det kreves dekket ekstrakostnader som ikke er reelle. Tilsvarende atferd 
hos oppdragsgivers side, vil være å betegne endringer som funksjonsforbedring og ikke 
funksjonsendring og dermed nekte å betale for endringsordren (Osmundsen 1999). 
 
3.2.1 Ulike typer endringer 
Endringer kan deles inn i tre hovedkategorier (Askheim, Gisvold og Tapper 1983): 
 Endringer i arbeidsomfang 
 Endringer med hensyn til kvalitet 
 Endringer i arbeidsmetode 
 
Endringer i arbeidsomfang:   
Dette er endringer i dimensjoner og volum på utstyrskomponenter, herunder endringer som 
består i at utstyr og komponenter bringes inn i tillegg til, eller i stedet for det som inngår i den 
opprinnelige oppgave over arbeidet. Eksempel på dette kan være å øke sengekapasiteten på 
en plattform fra 150 i opprinnelig omfang, til 200 (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
 
Endringer med hensyn til kvalitet:  
Dette er endringer som følger av at det kommer ny teknologi, slik at det oppstår nye og 
endrede spesifikasjoner på materialer eller utstyrskomponenter. Det vil ofte være av 
oppdragsgivers interesse å bruke nyeste teknologi i utbyggingen, noe som vil føre frem til 
denne typen endring (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
 
Endringer i arbeidsmetode:  
Dette er endringer som besluttes med hensyn til byggverkstedets produksjonsopplegg og plan 
for gjennomføringen av byggeoppdraget. Endringer i arbeidsmetode kan også være et resultat 
av at oppdragsgiver forlanger bruk av nye arbeidsmetoder og dette kan sådan også påvirke 
kvaliteten på arbeidet (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
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Disse tre kategoriene vil ha en glidende overgang. En endring kan havne i en av kategoriene 
eller i samtlige, avhengig av endringens art og omfang (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
Endringer kan også deles inn i følgende type, alt etter hvem som initierer endringen (AKSO 
2008; Vågseter 1997):  
 Intern endring 
 Ekstern endring 
 
Intern endring:  
Interne endringer er initiert av leverandøren. Dette kan være tilpasning av produksjonen til 
leverandørens forhold og er i utgangspunktet en del av kontrakten. Leverandøren vil ikke få 
betalt ekstra for arbeidet (AKSO 2008; Vågseter 1997). 
 
Ekstern endring:  
Eksterne endringer er initiert av oppdragsgiver. Det kan være at oppdragsgiver ønsker å endre 
på kontraktsgjenstandens omfang, karakter, kvalitet, art eller utførelse av arbeidet på den. 
Endringer som er eksterne er et tillegg til kontraktens arbeidsomfang, og vil bli fakturert som 
en endringsordre (AKSO 2008; Vågseter 1997). 
 
3.2.2 Årsaker til endring 
Hovedårsaken til endringer i prosjekter, er beslutningskriteriene som oljeselskapene legger til 
grunn for utbyggingsprosjektene på sokkelen. Selskapene legger til grunn en filosofi som går 
ut på å gjennomføre prosjektene med maksimalt fokus på fremdrift, slik at produksjonen på 
feltet kan starte opp så tidlig som mulig. Dette fører til at de ulike fasene av prosjektet 
gjennomføres med stor grad av overlapping, og i noen tilfeller er kun 25 % av kontraktens 
omfang spesifisert ved tildeling av kontrakt. Ved å utføre prosjekter på denne måten har 
oppdragsgiver bevisst valgt den profitable løsningen foran den ideelle, og har dermed 
akseptert at det vil bli endringer underveis (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
 
Andre forhold, som kontinuerlig teknologisk utvikling, taler også for endringer. Ny teknologi 
gjør at metoder og produkter endres og dette vil oppdragsgiver ofte at skal være med i 
utbyggingen. Offentlige regelverk som virksomheten er omgitt av, som sikkerhetsforskrifter, 
er under stadig revisjon. Det foreligger ofte krav om at byggeobjektet skal tilfredsstille disse 
ved levering. Oppsplitting av en kontrakt til flere mindre kontrakter kan også føre til at en 
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forsinkelse hos et verksted, kan føre til forsinkelser eller endringer hos de resterende 
verkstedene (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
 
3.2.3 Negative konsekvenser av endringer 
Ifølge Clark og Lorenzoni (1997) er de vanligste negative konsekvensene av endringer: 
 Forsinkelser på fremdriftsplan og endring av fokus fra fremdrift til endring 
 Ingeniørene mister interesse for å følge kostnad og fremdrift ettersom oppdragsgiver 
ikke vet hva han vil ha 
 Mange små endringer kan være mer nedbrytende for prosjektet enn noen få store, 
fordi administrasjonen av hver enkelt endring må gjennomføres 
 Endringer vil ha stor påvirkning på prosjekter offshore, fordi endringer på land kan 
forsinke tidsvinduer knyttet til vær offshore og endringer gjort offshore vil overskride 
budsjett grunnet høy lønnskostnad. 
 
I tillegg kan endringer medføre et mer anstrengt forhold mellom prosjektets interessenter. Det 
kan for eksempel være at det benyttes komponenter som ikke er pålitelige nok. Dette kan føre 
til en diskusjon om komponenten var godt nok spesifisert i kontraktsdokumentene eller ikke, 
som kan utløse en endringsordre. Kontroll på endringene er derfor en forutsetning for suksess 
i prosjektet (Whittaker 1995; Rolstadås 2006).  
 
3.2.4 Vederlaget ved endringer 
Ved endringsarbeid blir leverandøren pålagt til å utføre mer, mindre, annet, raskere eller 
langsommere arbeid enn definert i den opprinnelige kontrakten, noe som bør reflekteres i  
hans vederlagskrav (Kaasen 1995). Vederlagskravene til leverandør vil være avhengige av 
kompensasjonsformatet på kontrakten (Askheim, Gisvold og Tapper 1983). 
 
Ved regningsarbeid får leverandør betalt for den faktiske kostnaden for å produsere 
byggeobjektet. Whittaker (1995) hevder at det ikke er krav om endringsordre når dette 
kompensasjonsformatet benyttes i og med at det bare blir fakturert flere timer. Problemer kan 
oppstå når påslaget til dekning av indirekte kostnader er angitt som et fast beløp, 
(honorarkontrakt). 
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Fastpriskontraktene utføres med en fast pris som arbeidet skal utføres til. Endringer på denne 
typen kontrakter kan føre til diskusjon hvorvidt endringen er dekket i kontrakten eller kan 
faktureres som endringsordre. Whittaker (1995) hevder at det er uunngåelig å unngå 
endringer med fastpriskontrakter, selv om den er basert på gode arbeidsbeskrivelser.  
 
Kontrakten på Eldfisk ІІ modifikasjonen er en målbudsjettskontrakt, det vil si en 
fastpriskontrakt med insentiver. Målbudsjettet er basert på timeantall med en gitt timesats, og 
godkjente endringer vil føre til at taket for målbudsjettet økes. Dersom målbudsjettssatsen 
overskrides, må AKSO MMO betale 20 % av kostnaden pr. time arbeid selv. Det vil si at 
kompensasjonen blir som ved regningsarbeid med 80 % av vanlig pris på timene over 
målbudsjettssatsen. Blir utfallet at det benyttes mindre timer enn det som er estimert, får 
AKSO MMO kompensert for 60 % av timesatsen på de resterende timene. Uavhengig av 
hvilket prisformat som benyttes, vil god styring, oppfølging og dokumentasjon av endringene 
være nyttig for å kunne bevise at man har eventuelle krav på kompensasjon (AKSO 2011c). 
 
3.3 Estimering 
Et estimat er et anslag for hva vi tror noe vil koste, eller hvor lang tid som brukes på å 
fullføre en bestemt oppgave (Hetland 1998). Estimatet kan være basert på faglig skjønn eller 
være beregnet ved hjelp av ulike estimeringsmetoder. Alle estimater vil være forbundet med 
en viss grad av usikkerhet, siden vi skal forutsi en ukjent verdi. Estimering handler om å 
forutsi denne ukjente verdien, før utfallet er kjent. Dette kan gjøres ved hjelp av statistikk, 
som er et verktøy som kan benyttes for å estimere disse verdiene. Statistikken benytter tall fra 
fortiden til å forutsi fremtidige verdier. Innen statistisk teori er det ønskelig at estimatene skal 
være forventningsrette. Dette er også ønskelig i praksis, ettersom det da vil bli allokert 
tilstrekkelig med ressurser til prosjektene i det lange løp. Forventningsretthet er definert til å 
være (Bårdsen & Nymoen 2011, s. 88): 
 
”En estimator ˆ  er forventningsrett for   hvis middelverdien til ˆ , eller den forventede 
verdien, er lik den sanne verdien:  )ˆ(E .” 
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Figur 3.2: Forventningsrett estimator (Bårdsen & Nymoen 2011) 
 
Estimatoren er forventningsrett dersom estimatet i det lange løp konvergerer mot den faktiske 
verdien, som vil si at det ikke er avvik mellom estimerte timer og faktisk forbrukte timer 
(Helbæk 2011). Dette er begrunnet i store talls lov, som sier at gjennomsnittet i et tilfeldig 
utvalg fra en tallrekkefølge er tilnærmet lik gjennomsnittet i hele tallrekkefølgen.  
 
3.3.1 Estimat og dets hensikt 
Et estimat består av to forhold (Rolstadås 2006, s. 195): 
 Estimatet er en tilnærmet beregning 
 Estimatet er beheftet med en viss usikkerhet 
 
Hovedhensikten med et kostnadsestimat er å utgjøre en basis eller referanse for 
kostnadsoppfølgingen. Dette vil si å påse at de anvendte ressurser holdes innenfor de rammer 
som legges til grunn for evalueringen av prosjektet (Rolstadås 2006). Hetland (1998) påpeker 
at kvantifisering av usikkerhet og vurdering av konsekvenser ved uheldige utfall, er en sentral 
problemstilling ved estimering. 
 
Prosjektene utvikler seg over flere faser og trinn og derfor gjennomføres planleggingen i tre 
etapper (Rolstadås 2006; Clark & Lorenzoni 1997): 
 Forstudie (Screening) 
 Forprosjektering (Budget) 
 Detaljprosjektering (Definitive) 
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Forstudie (Screening) er et grovestimat med hensikt på å avklare om prosjektet er lønnsomt 
og det er derfor knyttet stor usikkerhet til estimatet. Den store usikkerheten skyldes at ved en 
grov gjennomgang av prosjektet vil alltid ett eller annet bli oversett. Det andre nivået kalles 
Forprosjektering (Budget) og her blir flere uforutsette forhold avklart, noe som øker 
nøyaktigheten på estimatet. Siste nivå er Detaljprosjektering (Definitive) som er basert på 
innhentede priser og som gir et mer riktig bilde av kostnadene (Rolstadås 2006). 
 
Usikkerheten ved et estimat blir ofte forsøkt dekket med en form for reserve. Det skilles 
mellom to former for reserver i prosjekter (Rolstadås 2006): 
 Uspesifisert (allowance) 
 Uforutsett (contingency) 
 
Figur 3.3: Forventet sluttkostnad i forhold til prosjekteringstrinn (Rolstadås 2006) 
 
Uspesifisert representerer kostnadene for ting vi ut fra erfaring vet vil komme etter hvert som 
prosjektet skrider frem, se figur 3.3. Derfor kan en si at det som er uspesifisert, er knyttet til 
usikkerheten i estimatet. Denne usikkerheten angir også forhold som ikke er avdekket. 
Uforutsett skal dekke opp vesentlige endringer i prosjektets forutsetninger. Posten for 
uspesifisert forventes brukt opp i løpet av prosjektgjennomføringen, mens uforutsettposten 
ikke forventes oppbrukt (Rolstadås 2006).  
 
Eksempler på det som uspesifisertposten skal dekke (Rolstadås 2006, s. 200): 
 Designendringer som ikke berører prosjektomfanget vesentlig 
 Terminendringer innen rammen av hovedtidsplanen 
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 Prisendringer innen de rammebetingelser som er benyttet 
 Endringer i arbeidsutførelse innenfor fastlagt bygge- og kontraktsstrategi 
 Estimeringsfeil 
 
Eksempler på det som uforutsettposten skal dekke (Rolstadås 2006, s.200): 
 Vesentlige designendringer 
 Vesentlige endringer av milepæler i hovedtidsplanen 
 Vesentlige endringer av bygge- og kontraktstrategi 
 Vesentlig endrede markedsforhold 
 
3.3.2 Analytisk og syntetisk estimat 
Teorien skiller mellom to måter å estimere kostnader på (Whittaker 1995; Rolstadås 2006):  
 Syntetisk estimat 
 Analytisk estimat 
 
Rolstadås (2006, s. 215) forklarer de ulike metodene slik: ”Analytiske metoder søker å 
estimere forbruket av innsatsfaktorer ved å bryte det totale systemet ned i delsystemer og 
studere relasjoner mellom disse.”. ”Syntetiske metoder søker å fastlegge kostnadene for et 
totalt system ut fra visse karakteristiske egenskaper ved systemet.”. Han påpeker at de 
syntetiske metodene lett kan anvendes for å fremskaffe de tidlige grovestimatene, mens 
analytisk fremgangsmåte benyttes oftere ved oppsett av mer detaljerte estimat. Det er vanlig 
praksis å kombinere disse to metodene. I figur 3.4 vises en beskrivelse av de enkelte trinnene 
i analytisk kostnadsestimering (Rolstadås 2006). 
 
Den syntetiske metoden kan deles inn i relasjonsestimering og faktorestimering. 
Relasjonsestimering tar utgangspunktet i at vi har erfaring fra tilsvarende prosjekter og 
korrigerer med det aktuelle tilfellet.  Faktorestimering er basert på at andelen av kostnader 
forblir uforandret. Det vil si at dersom kostnadene for en kategori er kjent, kan de andre 
regnes ut ved hjelp av forholdstall (Rolstadås 2006).   
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Figur 3.4: Trinn i analytisk kostnadsestimering (Rolstadås 2006) 
 
3.3.3 Statistiske metoder ved estimering 
Mulige metoder ved estimering av forventet timebruk (Hatlestad & Hatinoor 2011): 
 Estimering basert på erfaringstall 
 Estimering basert på en prøve av tidsbruk (forsøk) 
 
Å utføre en prøve vil i mange tilfeller være svært tidkrevende, og derfor benyttes estimering 
basert på erfaringstall i de fleste tilfeller. Det krever derimot at selskapet har en god database 
til å lagre erfaringstall i og at de faktisk benyttes. Ved estimering ved hjelp av erfaringstall 
benyttes sannsynlighetsfordelinger for å komme frem til et estimat for det gjeldende arbeidet, 
ved analytiske metoder. Hetland (1998) gir et eksempel på statistiske beregninger ved hjelp 
av en betafordeling, som også angir usikkerhetsområdet rundt estimatet. En slik fordeling vil 
ha forventningsverdi (EV) og standardavvik (σ) og kan uttrykkes slik (Hetland 1998):  
6
4
  EV
bma   
6
ba          (3.1) 
a = fordelingens minimumsverdi 
b = fordelingens maksimumsverdi 
m = fordelingens middelverdi 
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Fordelingens form vil ha noe å si for hvilken verdi en skal benytte som middelverdi. Dersom 
fordelingen er symmetrisk vil middelverdien være lik, men er fordelingen usymmetrisk vil 
middelverdien være ulik basert på hvilken estimator som benyttes. De vanligste estimatorene 
for middelverdi er (Hetland 1998): 
 Mean, som er gjennomsnitts-/forventningsverdi 
 Median, som er en verdi der 50 % av verdiene ligger over/under 
 Mode, mest sannsynlige verdi  
 
Betafordelingen vil ha form som vist i figur 3.5 og det spesielle her er at den har absolutte 
minimums- og maksimumspunkter, noe som ikke er tilfellet ved en symmetrisk fordeling. En 
betafordeling har også en forventningsverdi som ligger til venstre for den mest sannsynlige 
verdien, grunnet fordelingens skjevhet.  Median og mean er her den samme, mens mode, 
ligger over disse (Hetland 1998). 
 
Figur 3.5: Skjev fordeling, betafordeling (Hetland 1998) 
 
Ved en symmetrisk fordeling, eksempelvis normalfordeling, vil det være et symmetrisk 
usikkerhetsintervall omkring estimatet. I figur 3.6 vises et usikkerhetsintervall på  30 %. Da 
vil et konfidensintervall på 60 %, bety at dersom det estimeres et uendelig antall ganger vil 
resultatet havne i intervallet i 60 % av tilfellene. Ved hjelp av en normalfordelingstabell vises 
et usikkerhetsintervall på  , som gir konfidensnivå på 68,3 %, 2  gir et konfidensnivå 
på 95,4 % og 3 gir et konfidensnivå på 99,7 % (Rolstadås 2006; Kvaløy & Tjelmeland 
2000). 
”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  
 
Svein Grude. Juni 2012  22 
 
Figur 3.6: Symmetrisk fordeling (Rolstadås 2006) 
 
Ved estimering av timebruk kan en kumulativ fordelingsfunksjon være til god nytte. 
Kumulativ fordelingsfunksjon viser sannsynligheten for at kostnadene/timebruken blir 
mindre enn eller lik x, og kan benyttes til å regne ut sannsynligheten for 
kostnaden/timebruken blir større enn x. I figur 3.7 vises et tilfelle der det er 90 % 
sannsynlighet for at det vil ta mindre enn 140 timer å utføre jobben. Tilsvarende vil det bli 
dersom kostnader skal estimeres (Rolstadås 2006; Hetland 1998).  
 
Figur 3.7: Kumulativ fordelingsfunksjon (Hetland 1998) 
 
Kumulativ fordelingsfunksjon kan benyttes til å besvare to typer spørsmål i forhold til 
kostnader (Rolstadås 2006, s. 203): 
 Hva er sannsynligheten for at en kostnad på x ikke blir overskredet? 
 Hvilken kostnadsverdi må velges dersom vi skal være y % sikker på at den ikke blir 
overskredet? 
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Spørsmålene kan benyttes til å angi størrelsen på uspesifisert (allowance) posten i prosjektet. 
Størrelsen som faktisk oppnås vil følge en statistisk fordeling. Denne er skjev siden det er et 
enkeltestimat, som kalles basisestimat i oppsettet under. Estimatet vil ha større sannsynlighet 
for overskridelse enn for underskridelse. Dette vil bety at estimatet må representere et 
realistisk mål, med lik sannsynlighet for under-/overskridelse. Derfor må det legges til et 
usikkerhetsestimat, som vil være den tidligere nevnte posten for uspesifisert (allowance) 
usikkerhet. Oppsett på kostnadsramme for et prosjekt basert på ovennevnte terminologi 
(Rolstadås 2006, s. 204): 
  Basisestimat 
+  Uspesifisert (allowance) 
= Referanseestimat 
+ Uforutsett (contingency) 
=        Kostnadsramme              
 
AKSO MMO sin terminologi på uspesifisert og uforutsett er satt i parentes i oppsettet. 
Kostnadsramme blir estimatet som sendes ut til kunde og som i noen tilfeller blir referert til 
som sluttestimat. Dette estimatet benyttes ved den empiriske analysen i kapittel 7. 
 
Twomey (2011) påpeker at nøyaktige data er et fundament for et godt kostnadsestimat. Dette 
utdypes med at bedre informasjon og flere erfaringstall gir i det lange løp mer nøyaktige 
estimat for estimeringsavdelingen. Et godt estimat vil alltid være målet for 
estimeringsavdelingen, uavhengig av hvordan prosjektet kompenseres. Dette fordi estimatene 
ikke bare gir et anslag på økonomien i prosjektet, men også på ressursallokeringen. Ut fra 
disse estimatene blir fremdriftsplaner og budsjetter laget. Avvik fra disse estimatene vil føre 
til utfordringer knyttet til planene (Twomey 2011).  
 
Overestimering vil føre til at prosjektet blir tildelt flere ressurser i form av personell og 
økonomi i forhold til det som er nødvendig. Dette vil føre til at man unngår et underskudd på 
ressurser i prosjektet. En for stor allokering av ressurser på et prosjekt, kan gjøre at man ikke 
har nok ressurser tilgjengelig til andre, eller nye prosjekter. Derfor kan overestimering føre til 
tap av fremtidige prosjekter, samt at organisasjonen blir mer ineffektiv ettersom flere 
ressurser er allokert enn det som faktisk er nødvendig.  
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Figur 3.8: Forhold mellom tilgjengelig informasjon og nøyaktighet på estimatet (Twomey 2011) 
 
Ved underestimering vil ikke nok ressurser være allokert i form av personell og økonomi. 
Dette kan føre til forsinkelser, for lav bemanning, fordyrende innkjøp, dårlig økonomi eller 
lav kvalitet på leveransen. Lav bemanning kan føre til at man må benytte seg av 
overtidsarbeid, som igjen er en fordyrende bruk av timer på personell. Dette påpeker 
viktigheten av nøyaktige estimat uavhengig av kompensasjonsformatet på kontrakten.  
 
3.4 Kostnads- og tidsstyring 
For at et prosjekt skal ende opp med et tilfredsstillende resultat, må inntektene som genereres 
av prosjektet være større enn kostnadene. Dette betyr at økte besparelser på kostnadssiden 
alltid vil være ren fortjeneste for et selskap og kan bidra til et enda mer profitabelt prosjekt. 
Fokuset på kontroll av tids- og kostnadsbruk er stort innenfor prosjektledelsesfaget og er en 
nødvendighet for at økonomien i prosjektet skal kunne ende opp i positiv retning. Det finnes 
flere ulike teknikker for tids- og kostnadskontroll innenfor fagområdet prosjektledelse, hvor 
en av de vanligste teknikkene er Earned Value Analysis (EVA), inntjent verdianalyse.  
 
Prinsippet bak EVA er forklart som en sammenligning av faktisk utført verdi (inntjent verdi) 
med planlagt fremdrift og faktiske kostnader (Gardiner 2005). Dette gjør at man ser om man 
ligger foran, i forhold til, eller på etterskudd med planen. Teknikken er en grov analyse av 
prosjektets fremdrift og kan enkelt kommuniseres til oppdragsgiver. Rolstadås (2006) og 
Gardiner (2005) definerer følgende tre variabler for bruk i EVA: 
 Inntjent verdi (IV): Verdien av arbeidet som er utført i forhold til det som var 
budsjettert.  
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 Planlagt verdi (PV): Verdien av arbeidet som var planlagt utført. Summen av alle PV 
vil gi estimatet for hele prosjektet.  
 Faktisk verdi (FV): Faktisk kostnad av arbeidet som er utført.  
 
Figur 3.9: Sammenheng mellom begrepene inntjent, planlagt og faktisk verdi (Rolstadås 2006) 
 
Figur 3.9 viser sammenhengen mellom inntjent, planlagt og faktisk verdi. Disse tre 
variablene benyttes av prosjektledere til å beregne varianser og ytelsesindikatorer som er 
viktige for prosjektkontroll. Der det oppdages avvik kan det settes inn ekstra overvåkning for 
å komme tilbake til planen. Noen av disse variansene og ytelsesindikatorene er (Gardiner 
2005): 
 SV – Schedule Variance. Absolutt fremdriftsavvik = IV – PV. Positiv verdi vil si at 
man ligger foran planen, mens negativ verdi vil si at man ligger bak.  
 CV – Cost Variance. Absolutt kostnadsavvik = IV – FV. Et positivt avvik indikerer at 
faktisk kostnad er lavere enn budsjettert kostnad, mens et negativt avvik indikerer 
overskridelse i forhold til budsjettet. 
 SPI – Schedule Performance Index. Relativt fremdriftsavvik = IV / PV. Verdi større 
enn 1 vil si at man ligger foran planen, mens verdi mindre enn en vil si at man ligger 
bak.   
 CPI – Cost Performance Index. Relativt kostnadsavvik = IV / FV. Verdi større enn 1 
vil si at kostnadene er lavere en budsjettert, mens verdi mindre enn en vil si at 
kostnadene er større en budsjettert.  
 
Kostnadsavvik blir definert som et mål på produktivitet og viser hvor godt 
estimeringsnormen blir fulgt. Høy produktivitet (>1) vil si at det benyttes mindre ressurser 
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enn det som var planlagt, mens lav produktivitet (<1) vil si at det benyttes mer ressurser enn 
det som er planlagt. Produktivitet er vist på figur 3.9 som forholdet mellom kurven for 
inntjent og faktisk verdi. Ved et tidspunkt t, vil avvik i produktivitet medføre et 
kostnadsavvik som er sammensatt av et volumavvik og et ressursavvik. Volumavviket 
uttrykker mengden i arbeidsvolum som avviker fra planen som er satt opp, mens 
ressursavviket viser faktisk ressursforbruk sammenlignet med planlagt ressursforbruk 
(Rolstadås 2006). 
 
Det er viktig å ha kontroll på fremdriftsavviket, for å tidlig identifisere hvor langt man har 
kommet i forhold til planen. Et forsinket prosjekt fører ofte til overskridelser av budsjett og 
derfor vil et avvik i fremdrift ofte gi avvik i kostnader. Det er derfor viktig å ikke se på disse 
verdiene isolert sett, men benytte seg av flere indikatorer for å få et bilde av helheten til 
prosjektet. Kontroll på fremdrift kan utføres med å benytte ulike metodikker, en av de 
vanligste metoder er Critical Path Method (CPM). Rolstadås (2006) påpeker at for å 
gjennomføre en beregning av et nettverk med denne metoden må følgende være kjent: 
 Hvilke aktiviteter som inngår 
 Avhengighetene mellom de ulike aktivitetene 
 Varigheten til de ulike aktivitetene 
 
Det kan i tillegg være gitt når start- og sluttdatoen for prosjektet skal være, men det 
forutsettes ofte at prosjektet starter i tidspunkt 0. For hver aktivitet beregnes tidligste og 
seneste hendelsestidspunkt. Da vil nettverksplanleggingen gjøre at man kan (Rolstadås 2006): 
 Bestemme sluttdatoen til prosjektet 
 Se hvilke aktiviteter som direkte påvirker prosjektets varighet(kritiske aktiviteter) 
 
Figur 3.10: Eksempelnettverk ved bruk av CPM 
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Figur 3.10 viser et nettverk som beregnet med CPM og viser at den totale varigheten til 
prosjektet er 21 uker (3 + 10 + 5 + 3). Den viser at aktivitet D er avhengig av at både aktivitet 
B og C er ferdig utført for å kunne starte, og derfor vil aktivitet B kunne tillate seg å ha 2 
uker med slakk uten at det påvirker prosjektets varighet. Aktivitetene A, C, D og E er kritiske 
aktiviteter som med å bli forsinket vil forsinke hele prosjektets varighet.  
 
CPM har som fordel at den er enkel å regne ut, og på samme måte som EVA, er den enkel å 
kommunisere og forstå for oppdragsgiver. Rolstadås (2006) påpeker at ulempen med CPM er 
at den antar at varigheten til aktivitetene er deterministiske, noe som i virkeligheten er 
urealistisk. Varigheten til en aktivitet er i høy grad usikker, og derfor bør varigheten 
uttrykkes som en statistisk fordeling. Dette kan gjøres ved hjelp av andre teknikker som blant 
annet Program Evaluation and Review Technique (PERT) (Rolstadås 2006). 
 
3.5 Oppsummering 
Prosjektstyring er et tverrfaglig emne som krever kompetanse innenfor flere fagområder og 
krever at man både har teknisk og kommersiell forståelse. Gode prosesser for å styre, følge 
opp og for å gjennomføre prosjekter er nødvendig for å oppnå suksess i prosjekter. Dette 
kombinert med en forståelse for endringer, estimeringsarbeid og metoder for kostnads- og 
tidskontroll kan sikre vellykkede og profitable prosjekter.  
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4 Aker Solutions MMO AS 
 
Formålet med dette kapittelet er å belyse hvordan AKSO MMO håndterer store prosjekter 
som skal gjennomføres med tilfredsstillende resultater til sine oppdragsgivere. Først forklares 
prosjektstyringsverktøyet PEM som AKSO MMO benytter som rammeverk for å 
gjennomføre prosjekter. Deretter gås det videre inn på detaljnivå for hvordan estimering og 
endringsstyring blir håndtert i praksis hos AKSO MMO. Kapittelet baserer seg i stor grad på 
AKSO (2004) og fra deltakelse på e-læringskurs (AKSO 2012e). Avsnittene om PEM viser 
hvordan AKSO MMO styrer prosjekter i henhold til de teoretiske emnene som ble 
gjennomgått i kapittel 3.  
 
4.1 Prosjektstyringsverktøyet PEM 
AKSO MMO benytter seg av et overordnet prosjektstyringsverktøy som kalles Project 
Execution Modell (PEM). Dette er basert på over 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien 
fra bransjens mest utfordrende prosjekter. Målet med PEM er å forbedre utførelsen av 
prosjektene, styre risiko, samt å sikre forutsigbarhet i operasjoner ved bruk av en standard- og 
gjennomsiktig metodikk for prosjektgjennomføring. Modellen skal sikre at prosjektene blir 
utført komplett, sikkert, kostnadseffektivt og at de kan leveres til kundene til avtalt tid, med 
rett kvalitet og innenfor budsjett. PEM skal føre til bedre kommunikasjon og bedre 
informasjonsflyt. I tillegg kan PEM gi tidlig identifikasjon og overvåkning av risikofaktorer, 
og skal sikre kvaliteten på produktet som blir levert.  
 
PEM benyttes i alle fasene til et prosjekt, fra prosjektering, til produksjon og oppfølging. 
Modellen gir en definert struktur og tilnærming for gjennomføring av prosjektene. Den 
danner et tankesett for de prosjektansatte fra første dag og gjennom alle fasene i prosjektet.  
 
Figur 4.1: De ulike plan og nivåer i PEM (AKSO 2004)  
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PEM er delt inn i tre plan, strategisk-, kontroll- og gjennomføringsplan som vist i figur 4.1, 
hvor hvert plan har ulike faser. Det strategiske nivået består av fasene vist i figur 4.2. 
Kontrollplanet inneholder et sett av steg for hver fase, og hvert steg har definerte mål, med 
fokus på koordinering og avhengigheter mellom de ulike disiplinene. Gjennomføringsplanet 
inneholder arbeidsprosesser for ledelsen og disiplinene med flytdiagrammer og beskrivelser 
av de ulike aktivitetene. Fasene i figur 4.2 viser den praktiske anvendelsen av modellen til 
Gardiner 2005 gjennomgått i avsnitt 3.1. Hver fase i strategisk nivå avsluttes med en milepæl 
som er en essensiell del av PEM, og skal sørge for at en bestemt del av produktet er levert til 
en gitt tidsfrist. Dette skal sikre kontinuitet i prosjektet og definerer en overgang fra en 
aktivitet til en annen.  
 
4.2 PEM – Eldfisk ІІ Modifikasjonen  
For alle prosjekter i AKSO MMO lages det prosesskart som inneholder beskrivelser for 
hvordan prosedyrene skal gjennomføres. Eldfisk ІІ modifikasjonen sine faser og milepæler 
vises i figur 4.2 og figur 4.3, der hver fase har en eller flere underkategorier med oppgaver 
som skal være fullførte, og milepæler som skal være nådd før en fase er fullført. De fem 
fasene i strategisk nivå i PEM er Feasibility & Concept, System Definition, Detailing & 
Fabrication, Assembly/Erection og System Completion.  
 
Figur 4.2: Fasene i strategisk nivå i PEM (AKSO 2004) 
 
Innholdet i Feasibility & Concept vil bli gjennomgått detaljert i avsnitt 4.2.1. I System 
Definition fasen fullføres tegningene, og detaljene om konseptet og designet blir fryst. I 
Detailing & Fabrication fasen skal detaljdesignet fullføres, fabrikasjonsdokumentasjon 
utformes, prefabrikasjon og preinstallasjon blir ferdigstilt. Utstyret er på dette tidspunktet 
klart til transport for mekanisk ferdigstillelse offshore. Hovedmålet med neste fase 
Assembly/Erection er å transportere og installere modulen inkludert alle dens komponenter. I 
den siste fasen System Completion er modulen ferdig installert, produktet er overtatt av kunde 
og prosjektet kan formelt avsluttes. 
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4.2.1 Feasibility and Concept 
Feasibility and Concept inneholder fire milepæler, Alternative Generated, Feasible Concepts 
Selected, Concept Selected og Concept Complete som vist i figur 4.3.  
 
Figur 4.3: Modifikasjonsprosessen med milepæler (AKSO 2003) 
 
For å nå milepælene innen Feasibility and Concept er det definert ulike arbeidsoppgaver og 
fremgangsmåter som må gjennomføres. Disse beskrives nærmere i steg 1A, 1B, 1C og 1D, 
vist i figur 4.4 for Eldfisk ІІ modifikasjonen. 
  
Figur 4.4: De fire stegene i Feasibility & Concept fasen med milepæler (AKSO 2011a) 
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Steg 1A Opportunity Appraisal har som mål å etablere mulige løsninger for modifikasjonen. 
Disse løsningene skal danne grunnlag for beslutninger som oppdragsgiver skal ta angående 
hvordan prosjektet skal kunne gjennomføres. Det blir sett på mulig teknologi som skal 
benyttes, hvilke forretningsmuligheter som eksisterer, vurdering av HSE blir utført og et 
grovt kostnadsestimat blir beregnet. Basisen for studiene gjort i steg 1A er begrenset til å 
utforme et forenklet system og å se på de generelle retningslinjene til oppdragsgiver.  
 
Milepælen for steg 1A er oppnådd når de ulike løsningene er kartlagt, begrensningene og 
omfanget av oppdraget er identifisert og en overordnet plan for prosjektet er etablert.  
 
Steg 1B Feasibility Studies identifiserer gjennomførbare konsept som kan gi fordeler for 
prosjektutviklingen. Her vurderes gjennomførbarheten ved de ulike tekniske løsningene som 
ble foreslått i forrige fase. Videre skal arbeidet i denne fasen være basert på informasjon fra 
oppdragsgiver som tekniske mål, utviklingsstrategi, produksjonsprofil og begrensning i 
infrastrukturen. Basert på informasjonen skal et kostnadsestimat med % 40  avvik være 
etablert. 
 
Milepælen for steg 1B er oppnådd når de ulike gjennomførbare konseptene for oppdraget er 
etablert. 
 
Steg 1C Concept Selection har som mål å utvikle de mest lovende konseptene fra forrige steg 
til et teknisk og økonomisk nivå, slik at det kan velges mellom de ulike konseptene. 
Alternativer og forbedringer innenfor hvert av de ulike konseptene blir utviklet i nært 
samarbeid med oppdragsgiver. Det rettes spesiell oppmerksomhet til helheten av designet til 
systemet, både med tanke på nye og endrede fasiliteter og innvirkning på eksisterende 
infrastruktur. HSE og risikoanalyser blir utført for å verifisere løsningen og kostnadsavvik på 
% 30  er etablert.  
 
Milepælen for steg 1C er oppnådd når studien av de ulike konseptene er utført og beslutning 
om valgt konsept er tatt. 
 
Det siste steget 1D Concept Definition har som mål å utvikle et godt og konsekvent grunnlag 
for gjennomføringen av prosjektet. Steget skal definere begreper og interne grensesnitt for å 
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sikre en effektiv start på System Definition fasen. Utgangspunktet for dette steget er 
konseptrapporten i steg 1C, og de funksjonelle krav til konseptet skal fryses. Kostnadsestimat 
med avvik på % 20  etableres. 
 
Milepælen for steg 1D er oppnådd når konseptet er detaljert og en plan for utføring 
foreligger.  
 
Hovedmålet med kostnadsdelen av studiet er å beregne de totale investeringskostnadene for 
en standard EPCI kontrakt. Kostnadsrapporten skal dekke de totale investeringene med en 
nøyaktighet innenfor +/- 20 % med et konfidensnivå på 80 % ved milepælen for steg 1D. Det 
vil si at i studiefasen treffer de på estimatene i 8 av 10 studier i det lange løp. 
 
 
Figur 4.5: Prosessflytdiagram for estimering, fase 1D (AKSO 2011b) 
 
I figur 4.5 vises prosessflyten i studiefasen for estimeringen, denne gjelder også ved 
estimering av aktiviteter som skjer senere i prosjektets forløp, for eksempel ved 
gjennomføringsfasen ved estimering av endringer. Denne vil bli gjennomgått i detalj i avsnitt 
4.3.  
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4.3 Estimering i Eldfisk ІІ Modifikasjonen 
Avsnittet er basert på samtaler med Henrik Selmer som er disiplinleder for Feasibility & 
Concept og på hans presentasjon om estimering Selmer (2011). Eldfisk ІІ modifikasjonen har 
ingen spesifikke prosedyrer innen estimering og derfor vil avsnittet ta for seg Feasibility & 
Concept sine generelle prosedyrer for estimering (se vedlegg A). Prosedyrene forklarer 
hvordan disiplinene og estimeringsavdelingen kommer frem til sine estimater for timer og 
kostnader. Studiene som utføres i Feasibility & Concept kan gjennomføres før kontraktene 
blir inngått, men det utføres også studier på vegne av prosjektene i løpet av 
kontraktsgjennomføringen.  
 
Figur 4.6: Prosessflyt for estimering (Lind 2011) 
 
Prosessflyten ved estimering er vist i figur 4.6 og starter med en beskrivelse av 
arbeidsomfanget. Prosjektbeskrivelsen blir splittet opp i arbeidspakker som blir sendt over til 
de ulike disiplinene, som danner grunnlag for estimeringen. Disiplinavdelingene beregner 
deretter sine estimater for vekt og mengde for oppdraget basert på arbeidsbeskrivelser, 
MTO’er, MEL’er og skisser over arbeidet. Disse estimatene blir beregnet pr. disiplin og 
ender opp med et vekt-/mengdeestimat som ilegges et allowance påslag. Allowance påslaget 
ble i avsnitt 3.3.1 definert som uspesifisert usikkerhet og er et påslag for det som en etter 
erfaring vet vil komme, men som ikke lar seg spesifisere.  
 
Uspesifisert usikkerthet (allowance) blir lagt til estimatet er på grunn av ufullstendigheten i 
tegninger, dokumenter og skisser. Den skal inkludere enheter som disiplinen vet vil komme, 
men som de ikke har tilgjengelig informasjon om eller tegninger av når studien blir utført. 
Allowance skal likevel ikke dekke økning i vekt som er forårsaket av store designendringer 
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eller endringer i arbeidsomfang. Den skal uttrykkes som en prosentsats eller som en 
spesifisert vekt.  
 
Allowance kan deles inn i to typer, kjent og ukjent. Kjent allowance skal dekke bolter, 
muttere, pakninger, små ventiler, rørsystemer med små dimensjoner og isolasjon, og blir 
basert på erfaring fra tidligere prosjekter. Ukjent allowance skal være estimert som et 
prosentpåslag på MEL’er og MTO’er, og skal dekke ekstra koblinger, ekstra 
flensforbindelser, omlegging av rørgater, endring i prosess og uidentifiserte linjer for 
spesialenheter. Tabell 4.1 viser typiske påslag for allowance etter hvilket steg av Feasibility 
& Concept man er i. Fra steg B til D vises det at allowance synker når nøyaktigheten på 
estimatet øker. Det viser også at i klasse D, som har det mest detaljerte estimatet, varierer 
allowance mellom 10 og 30 %. 
Tabell 4.1: Eksempel på typiske vektpåslag, allowance (Selmer 2012) 
 Allowance (%) 
Disiplin Klasse B Klasse C Klasse D 
Equipment 20 15 10 
Architectural 40 30 20 
Electrical 50 40 30 
HVAC 40 30 20 
Instrument ex valves 50 40 30 
Instrument valves 30 20 15 
Piping ex valves 40 30 20 
Piping valves 30 20 15 
Safety 40 30 20 
Structural 40 30 25 
 
Mengde-/vektestimatet blir deretter sendt fra disiplinene og over til en estimator i 
estimeringsavdelingen. Estimeringsavdelingen benytter seg av normsett som et hjelpemiddel 
ved estimering. Normsettene inneholder timer pr. mengde/enhet/stk for tilbudsfasen og 
kroner pr. kg for Feasibility & Concept, og benyttes når timene/kostnadene knyttet til 
aktiviteter skal estimeres. Et eksempel på tall fra normsett kan være 4 timer pr. tonn stål 
behandlet, et estimat for to timer med behandlet stål blir da 8 timer. Basert på normsettet og 
mengde-/vektestimatet fremkommer et estimat av timeforbruk. Normsettet er basert på 
erfaringstall fra tidligere prosjekter. Viktigheten av erfaringstall for AKSO MMO vil bli 
gjennomgått i avsnitt 4.3.1. Nøkkeltall i estimatet som fremkommer ved bruk av normsettet, 
timer pr. tonn eller kroner pr. kilo, blir kontrollert mot tilsvarende prosjekter som er utført 
tidligere for å kvalitetssikre estimatet.  
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Videre benyttes timeestimatet som grunnlag for å komme frem til et kostnadsestimat. Et 
estimat for kostnadene på prosjektet baserer seg på innkjøps-/anskaffelseskostnader og 
timekostnadene, og beregnes ved hjelp av å multiplisere time- og vektestimatet med en rate. 
Ratene varierer etter hva slags arbeid det er og hvilken disiplin som utfører arbeidet. Et 
oppdatert kostnadsestimat blir da beregnet som summen av timekostnaden og 
innkjøpskostnaden. Det oppdaterte kostnadsestimatet blir så tillagt en contingency for å 
håndtere både uforutsett og uspesifisert usikkerhet. Contingency ble nevnt i avsnitt 3.3.1 som 
uforutsett usikkerhet og er en faktor som kun skal bli tillagt til kostnadsestimatet. Usikkerhet 
som skal dekkes av contingency i AKSO MMO er (Selmer 2011): 
 Usikkerhet knyttet til rater og normer 
 Usikkerhet knyttet til de tekniske løsningene 
 Endringer i løsninger som er valgt innenfor det gitte scopet 
 Usikkerhet knyttet til kompleksitet, markedsendringer og organisatoriske endringer 
 
Størrelsen på contingency varierer fra prosjekt til prosjekt. Den blir enten satt på bakgrunn av 
erfaringstall eller ved bruk av en Monte Carlo-simulering, for å finne det optimale nivå. 
Hovedregelen er å benytte simulering i steg 1C og 1D, som baserer seg på inndata fra et 
risikoregister, samt samtaler med de tekniske disiplinene.  Resultatet av en slik simulering 
kan vises i en S-kurve og det er ofte estimatet for p50 (50 % kvartilet) som blir benyttet som 
contingency.  
 
Figur 4.7: Resultat fra Monte Carlo-simulering av størrelse på contingency (Erga 2012) 
 
Estimatet som fremkommer med tillagt contingency er det endelige kostnadsestimatet. Tabell 
4.2 og 4.3 viser hvordan man kommer frem til time- og kostnadsestimat, basert på 
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forklaringen gitt i de foregående avsnittene. Det er det vurderte timeestimatet som i denne 
oppgaven blir benyttet som sammenligningsgrunnlag mot de forbrukte timene.  
Tabell 4.2: Eksempel på timeestimat (Hatlestad & Hatinoor 2011) 
Avdeling: Hva: Enhet: Forklaring: 
Disiplin Studieestimat 1 000 kg Basert på tegninger, MTO, MEL, etc 
Disiplin Allowance 15 % Allowance varierer mellom 10 og 30 % 
Disiplin Mengde-/vektestimat 1 150 kg Studieestimat + allowance 
Est.avd Normsett  20 t / kg Varierer med type arbeid 
Est.avd Vurdert timeestimat 23 000 timer Mengde-/vektestimat * normsett 
 
Tabell 4.3: Eksempel på kostnadsestimat (Hatlestad & Hatinoor 2011) 
Avdeling: Hva: Enhet: Forklaring: 
Est.avd Vurdert timeestimat 23 000 Mengde-/vektestimat * normsett 
Est.avd Timekostnader 500 valuta / t Variabel timekostnad basert på arbeid 
Est.avd Innkjøpskostnader 1 000 valuta / kg Variabel material/innkjøpskostnad 
Est.avd Oppdatert kostnadsestimat 12 650 000 valuta (Timekost * valuta) + (Innkjøpskost. * valuta) 
Est.avd Contingency 30 % Resultat fra Monte Carlo simulering 
Est.avd Vurdert kostnadsestimat 16 445 000 valuta Contingency * kostnadsestimat 
 
4.3.1 Erfaringstall 
Ved utarbeidelsen av gode estimater for timer og kostnader, er vektestimater med oppdaterte 
erfaringstall en viktig del. Estimater som er basert på erfaringstall ble i avsnitt 3.3.2, forklart 
som relasjonsestimater. Å ha tilgang til en database med erfaringstall sørger for at 
utfordringer og erfaringer fra tidligere prosjekter kan benyttes ved estimeringen av nye 
prosjekter/aktiviteter. Flere erfaringstall i denne databasen vil øke korrektheten av estimatene 
og kan sørge for at forventningsrette estimater kan oppnås over tid, som vil være målet fra 
AKSO MMO sin side. Erfaringstallene og de planlagte mengdene danner grunnlaget for 
estimatene for timer og kostnader knyttet til prosjektet.  
 
Lind (2011) hevder at ved å ha en ensartet måte å innhente erfaringstall på, oppnår AKSO 
MMO: 
 En større sikkerhet for at timeestimatene til planleggerne er riktig 
 Økt sikkerhet for korrekt prising av nye tilbud, som kan føre til at AKSO MMO 
vinner nye oppdrag 
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Mest mulig korrekte estimater er viktig for å dekke inn kostnadene knyttet til prosjektet, men 
er også viktig for å allokere ressursene innad i organisasjonen på en effektiv måte. Lind 
(2011) peker på at erfaringstall fører til bedre estimater som øker troverdigheten overfor 
kunden, noe som kan føre til at nye oppdrag blir tildelt til AKSO MMO. Gode estimater fører 
også til at bedre budsjetter og gjennomføringsplaner blir etablert og sørger for at fremdriften i 
prosjektet kan måles på en bedre måte. Dette er viktig for at kritiske aktiviteter skal bli 
oppdaget og kunne håndteres på en god måte, og kan utføres ved bruk av teknikker som CPM 
(avsnitt 3.4). I tillegg kan erfaringer og læring fra tidligere prosjekter bli ført videre til nye 
prosjekter ved bruk av erfaringstall.  
 
Erfaringstallene fra endringsaktiviteter kan sørge for at estimatene som utarbeides ved 
endringshåndtering blir mer korrekte. Ved endringshåndtering er det større utfordringer ved 
utføringen av aktivitetene og derfor kan estimatene være mer usikre enn ved vanlige 
aktiviteter. Derfor er erfaringstall som viser sammenhengen mellom planlagte timer og 
faktisk forbrukte timer på aktivitetene en viktig erfaring å ta med seg i det videre arbeidet 
med estimering. Lind (2011) påpeker at bruken av erfaringstall gjør det mulig å sammenligne 
effektivitet mellom de ulike prosjektene og å synliggjøre fokusområder for ledelsen.  
 
4.4 Endringsstyring i Eldfisk ІІ Modifikasjonen 
Endringsstyringsprosessen i AKSO MMO har en generell prosedyre som benyttes på de 
fleste prosjekter som kalles P-004 (se vedlegg B). Prosedyren blir benyttet på Eldfisk ІІ 
modifikasjonen, men det er i tillegg laget et spesifikt flytskjema ved dette prosjektet (se 
vedlegg C). 
 
Endringsprosessen starter ved at en endring blir identifisert og beskrevet, noe som danner 
grunnlag for et endringsforslag. Et fokusområde i avdelingene i AKSO MMO er å 
identifisere endringer på et tidlig stadium, slik at en eventuell effekt av endringen på 
arbeidsomfanget blir oppdaget tidlig. Endringsprosessen kan også startes med at 
oppdragsgiver kommer med et endringsforslag til AKSO MMO. Dersom et forslag om 
endring blir fremsatt, vil det bli utført en intern vurdering for å avgjøre om endringsforslaget 
er nødvendig. Det må deretter avklares om endringen er dekket av kontrakten eller ikke. 
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Dersom endringen er dekket av kontrakten, varsles oppdragsgiver om endringen som er 
identifisert og beskrivelsen av omfanget på endringen. Omfanget blir så estimert internt hos 
AKSO MMO. Er endringen en intern endring (se avsnitt 3.2.1) og innenfor opprinnelig scope 
vil den implementeres direkte siden den ikke vil påvirke kompenseringen av kontrakten. 
 
 
Figur 4.8: Prosessflyt for endringshåndtering ifølge prosedyre P-004 (vedlegg B) 
 
Endringen kan også være ekstern, som vil si at det er oppdragsgiver som påkrever en endring. 
Dersom den påkrevde endringen er utenfor scope, vil AKSO MMO estimere omfanget av 
endringen og sende over en AOE for godkjenning. En AOE er et detaljert forslag til en 
kontraktsmessig endring, og i prosessflyten i figur 4.8 vises den ved Variation Order Request 
(VOR). AOE skal inneholde en arbeidsbeskrivelse av det som skal gjøres, plan for når 
endringen skal implementeres og hvilke konsekvenser endringen vil ha for kontraktsprisen og 
gjennomføringsplanen. Svaret fra oppdragsgiver vil da enten være en Variation Order (VO) 
eller en Disputed Variation Order (DVO). En VO er en godkjent variasjonsordre fra 
oppdragsgiver og endringen kan da utføres. Dersom en DVO blir mottatt fra oppdragsgiver er 
det uenighet om en eller flere av følgende faktorer:  
 Nødvendigheten av endringen 
 Om endringen er omfattet av kontrakten eller ikke 
 Hvordan endringen skal kompenseres 
 
Problemer kan oppstå når oppdragsgiver svarer med en DVO på en endring som allerede er 
utført eller som det er nødvendig at skal utføres for at den videre modifikasjonen skal gå uten 
problemer. Da kan saken om endringsordre sendes over til en ekstern ekspert for vurdering av 
om leverandør eller oppdragsgiver har rett i sitt krav. Den eksterne eksperten vil da avgjøre 
om endringen er omfattet av kontrakten eller ikke, og om hvordan endringen eventuelt skal 
kompenseres. Dersom eksperten er enig i AKSO MMO sitt krav, vil DVO endre status til en 
VO. Dersom eksperten er uenig vil AKSO MMO ta kostnaden for endringen og den blir 
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klassifisert som intern endring. Er endringen ikke utført enda og blir avslått, blir den 
klassifisert som en avslått endringsordre og blir ikke gjennomført. Dersom endringen skal 
gjennomføres blir planer og budsjetter knyttet til de berørte aktivitetene oppdatert med 
endringsinformasjonen og endringen blir gjennomført. Prosessen slutter med at det tas en 
beslutning om endringen skal utføres med eller uten Change Notification (CN). En 
endringsnotis (CN) er et disiplinspesifikt innspill til jobbsetting som inneholder 
fabrikasjonsunderlag for implementering av den godkjente endringen. Endringsnotisen blir 
kun utgitt når endringen påvirker tidligere frigjorte fabrikasjonsunderlag.  
 
Ved bruk av endringer oppdateres estimatene for timer på aktiviteten, for å reflektere det nye 
omfanget. Det nye estimatet vil da inneholde opprinnelig estimat, samt et påslag eller fratrekk 
for de endringer som er godkjent. Endringsaktiviteter som blir brukt i beregninger senere i 
oppgaven består av slike estimater.  
 
4.5 Oppsummering 
Ved gjennomføringen av et prosjekt fra studie til fullført er PEM en viktig modell. Denne 
benyttes aktivt i AKSO MMO, og inneholder prosedyrer og prosesser for effektiv 
prosjektgjennomføring. PEM har også tydelige milepæler for hva som skal være oppnådd i de 
ulike fasene av et prosjekt.  
 
PEM inneholder også prosedyrene for estimeringsavdelingen. Estimatene som utarbeides 
starter med at disiplinene estimerer vekt-/mengde av aktiviteten, før det ilegges et påslag for 
usikkerhet (allowance), på vekt-/mengdeestimatet. Dette estimatet sendes over til 
estimeringsavdelingen som konverterer estimatet til time- og kostnadsestimater. Usikkerhet i 
estimeringsavdelingen håndteres ved contingency, og legges til kostnadsestimatet.  
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5 Data 
 
Dataene som danner grunnlag for analysen er aktiviteter i prosjektet Eldfisk ІІ 
modifikasjonen. Aktivitetene som er tatt med i analysen er kun fullførte aktiviteter, det vil si 
at aktiviteten er 100 % utført. Dette ble valgt for å kunne sammenligne estimerte timer på en 
aktivitet med forbrukte timer på aktiviteten og for å redusere usikkerheten knyttet til selve 
analysen. En alternativ løsning dersom datagrunnlaget hadde vært dårligere, kunne vært å 
inkludere delvis utførte aktiviteter. Delvis utførte aktiviteter ville ført til økt usikkerhet og ble 
derfor utelukket siden det var tilstrekkelig med data for fullførte aktiviteter.  
 
Dataene ble hentet ut av planstyringsverktøyet Safran Project 3.5 som utskrift til et Excel 
dokument (se vedlegg D). Planstyringsverktøyet inneholder informasjon om alle timene som 
blir forbrukt på aktivitetene på et prosjekt og benyttes aktivt av planleggerne på prosjektene 
til AKSO MMO. Disse timene ble satt i system med estimerte antall timer på de samme 
aktivitetene. Deretter ble avgrensninger gjennomført ved å utelukke delvis utførte aktiviteter 
og førte til at 850 fullførte aktiviteter gjensto (se vedlegg E). Både fullførte og delvis utførte 
aktiviteter utgjør den totale populasjonen, hvor de 850 aktivitetene er et utvalg av den totale 
populasjonen. Denne populasjonen øker for hver dag ettersom nye aktiviteter blir påbegynt 
og fullført desto lenger prosjektet har pågått. Utvalgets totale antall aktiviteter er videre delt 
inn i aktiviteter med og uten endringer som vist i tabell 5.1. 
Tabell 5.1: Oversikt over aktiviteter 
Aktiviteter uten endringer 540
Aktiviteter med endringer 310
Totalt antall aktiviteter 850
      
De 850 aktivitetene er representative for arbeidspakker som fullføres i starten av prosjektet, 
men er ikke representative for arbeidspakker som fullføres sent i prosjektforløpet. 
Aktivitetene som fullføres sent i prosjektforløpet er ofte kritiske aktiviteter (se avsnitt 3.4) 
som er utfordrende og krever flere ressurser enn planlagt. Det kan også være arbeidspakker 
som er startet tidlig i prosjektet, som er forsinket og som derfor ikke fullføres på planlagt tid. 
Disse aktivitetene kan derfor forsinke hele prosjektgjennomføringen. Dette gjør at utvalget av 
de første aktivitetene ikke er representative for hele utvalget, som inkluderer alle aktiviteter.  
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Det er også hentet ut aktiviteter fra flere ulike disipliner og ulike kategorier av arbeid, noe 
som fører til at dataene vil være konsistente for å gi et generelt inntrykk av estimering. I 
analysen vil disse deles opp på flere måter for å kunne analysere dypere eventuelle forskjeller 
i estimeringen. Aktivitetene er delt inn i ulike kategorier som er vist i tabell 5.2 med antall 
aktiviteter, men ved sammenligning av kategorier er Indirekte offshore timer utelukket 
grunnet lavt antall aktiviteter. Indirekte offshore timer er også utelatt ved utførelsen av 
regresjonsanalysen. Dette fører til at regresjonsanalysen og analysen av de ulike kategoriene 
har 846 aktiviteter i datagrunnlag.    
Tabell 5.2: Kategorikode og navn 
Kategorinavn: Kategorikode: Antall aktiviteter: 
Ledelse og administrasjon D 29 
Engineering K 692 
Fabrikasjon L 89 
Offshore Q 36 
Indirekte offshore timer T 4 
Totalt antall aktiviteter 850 
 
Fra hver aktivitet hentes følgende informasjon fra datagrunnlaget i Excel: kategorikode, 
disiplin, antall endringer, estimerte timer og forbrukte timer (se vedlegg E). Estimerte timer 
vil på endringsaktiviteter være estimert timeantall på opprinnelig aktivitet pluss estimert 
timeantall på endringsaktivitet. Det er ikke mulig i systemene til AKSO MMO å isolere 
timene på en endring som selvstendige timer, for deretter å sammenligne endringer mot 
hverandre. Derfor kan ikke aktivitetene med endring tolkes som rene endringsaktiviteter med 
kun endringstimer. I analysen blir aktiviteter som inneholder endringer, sett på som 
endringsaktiviteter, mens aktiviteter som ikke inneholder endringer, blir sett på som ordinære 
aktiviteter.  
Tabell 5.3: Forholdet mellom aktiviteter og antall endringer 
Aktiviteter uten endring 540
Aktiviteter med en endring 195
Aktiviteter med to endringer 74
Aktiviteter med tre endringer 26
Aktiviteter med flere enn tre endringer 15
Totalt antall endringsaktiviteter 310
Totalt antall aktiviteter 850
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Aktiviteter med endringer er delt inn i grupper etter hvor mange endringer de inneholder, noe 
som er gjort for å kunne studere om avviket er ulikt ved ulikt antall endringer. Antallet av 
hver aktivitet er vist i tabell 5.3. Verdiene som er oppgitt er registrert på samtlige av de 850 
aktivitetene som er benyttet som datagrunnlag. Ved sammenligning av avvikene med hensyn 
til antall endringer er gruppen med flere enn tre endringer utelatt, grunnet lavt antall 
aktiviteter. Derfor er det totalt 835 aktiviteter i datagrunnlaget som benyttes ved 
sammenligning av antall endringer på aktivitetene i avsnitt 7.1.4.  
 
En aktivitet er her definert som et stykke arbeid utført av en disiplin som kan knyttes opp som 
en selvstendig oppgave. Et eksempel på dette kan være å trekke opp en 10 meter lang 
elektrokabel offshore. Da vil aktiviteten inneholde timeantallet disiplinen Electrical benytter 
for å trekke opp den aktuelle kabelen. Dersom jobben krever at flere disipliner inkluderes vil 
de være selvstendige aktiviteter. Dette fører til at oppgaven med å trekke elektrokabel 
offshore kan ha både flere aktiviteter og disipliner knyttet til seg.  
Tabell 5.4: Oversikt over disipliner og antall aktiviteter 
Disiplinnavn: Antall aktiviteter 
Architectural 58 
Electrical 86 
Construction method 19 
HVAC 31 
Instrument 116 
Piping & Layout 123 
Materials Technology 19 
Structural 42 
Process 35 
Mechanical 41 
Safety & Environment 60 
Telecommunication 57 
Surface treatment 22 
Structural incl. Steel outfitting 70 
Andre disipliner 71 
Totalt antall aktiviteter 850 
 
Disiplinene fordelt med antall aktiviteter er vist i tabell 5.4. Ved analyse av forskjell i 
estimeringen i de ulike disiplinene er det de fem disiplinene som har uthevet skrift som er 
plukket ut. Grunnen for at det er disse disiplinene som er plukket ut, er at det er de 
disiplinene med flest aktiviteter knyttet til seg. For resten av analysene er aktiviteter fra alle 
de ulike disiplinene representert.   
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5.1 Oppsummering 
Det totale utvalget av aktiviteter består av 850 aktiviteter, som i analysen vil bli delt inn i 
ulike utvalg. Utvalget vil bli delt inn i forhold til hvilken kategori og hvilken disiplin de 
tilhører for å studere avvik basert på kategori og disiplin. Datagrunnlaget deles også opp med 
hensyn til antall endringer aktiviteten inneholder.  
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6 Metode 
 
Det er ved valg av analysetype hovedsakelig to typer en kan velge mellom: 
 Kvantitativ metode 
 Kvalitativ metode 
 
Forskjellen mellom disse to er at de kvalitative metodene forsøker å fange opp meninger og 
opplevelser som ikke lar seg tallfeste, mens kvantitative metoder former informasjon om til 
tall som kan beregnes på og sammenlignes (Dalland 2007). Det ble i denne oppgaven valgt 
en kvantitativ metode på grunn av det store datamaterialet som var tilgjengelig. Kvantitativ 
metode har fordelen av at den omdanner informasjon til målbare enheter som vi kan gjøre 
regneoperasjoner på, for deretter å kunne utføre en statistisk analyse (Dalland 2007). 
 
6.1 Analyse av avviket 
Analysen som presenteres vil være beregnet med både absolutte avvik og relative avvik. Ved 
å se på relativt avvik vil ikke aktiviteter med høyt timeantall dominere utvalget, siden avviket 
isoleres relativt i hver aktivitet. Dette vil i praksis si at ved relativ avviksanalyse vil 5 timer 
underestimering på 15 timer forbrukt være det samme som 500 timer underestimering på 
1500 timer forbrukt. Begge tilfellene vil gi 50 % underestimering. En ulempe med relative 
avviksanalyser er at absolutte timer er grunnlag for inntjening og derfor bør ikke aktiviteter 
med samme relative avvik, men med ulikt timeantall likestilles.  
 
Ved en absolutt avviksanalyse, der antallet timer teller, vil utvalget bli dominert av de store 
aktivitetene. Det kan for AKSO MMO være viktig å se på både relativt og absolutt avvik i 
dette tilfellet, spesielt siden kontrakten som her studeres blir kompensert på målbudsjett med 
timeantall. Absolutte timeavvik vil gi informasjon om antallet timer som er i avvik og derfor 
er en aktivitet med mange timer viktigere enn en aktivitet med få timer. Basert på 
diskusjonen vil det i den videre analysen bli tatt hensyn til både relative og absolutte avvik. 
 
6.1.1 Absolutt avvik 
Absolutt avvik er definert som differansen mellom det som var estimert og det som ble brukt: 
Absolutt avvik = Estimerte timer – Forbrukte timer. 
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Ved å definere absolutt avvik slik, vil følgende tolkning gjelde: 
 Avvik større enn 0 vil si overestimering (estimat > faktisk) 
 Avvik mindre enn 0 vil si underestimering (estimat < faktisk) 
 Avviket er nøyaktig 0, ingen avvik (estimat = faktisk) 
 
6.1.2 Relativt avvik 
Relativt avvik kan beregnes på to ulike måter, 
timerEstimerte
Avvik
 eller 
timerForbrukte
Avvik
 
. 
Det førstnevnte vil gi AKSO MMO avvik fra det estimerte, som er et avvik fra noe de kan 
forholde seg til ved estimeringstidspunktet, mens det sistnevnte vil være avvik fra forbrukte 
timer. Forbrukte timer er ved estimeringstidspunktet en ukjent størrelse for estimatoren og 
derfor vil det være mer hensiktsmessig å beregne relativt avvik med hensyn til estimatet. Det 
vil ikke si at estimatet er en kjent størrelse, den er usikker når en estimerer, men er det beste 
estimatoren har før aktiviteten settes i gang.  Derfor defineres relativt avvik av formelen: 
Relativt avvik = 
timerEstimerte
Avvik
 
       (6.1) 
 
Ved å definere relativt avvik slik, vil følgende tolkning gjelde: 
 Avvik større enn 0 % vil si overestimering (estimat > faktisk) 
 Avvik mindre enn 0 % vil si underestimering (estimat < faktisk) 
 Avviket er nøyaktig 0 %, ingen avvik (estimat = faktisk) 
 
Det må tas hensyn til at ved å se på maks % vis over- og underestimering vil det alltid gi 
større utslag ved underestimering enn ved overestimering i prosent ved å definere avvik slik. 
Et eksempel på det vil være dersom vi har forbrukt 15 timer på en aktivitet, men estimerer 
med 10 timer i første tilfelle og 20 timer i andre tilfelle. Avviket er på 5 timer i begge 
tilfellene, men ved underestimering i første tilfelle vil vi få et prosentvis avvik på 5/10 = 
50 % og ved overestimering i andre tilfelle vil vi få et prosentvis avvik på 5/20 = 25 %. Dette 
vil også være med å påvirke gjennomsnittlig % vis avvik i retning underestimering og derfor 
er det utført analyse ved bruk av både % vis gjennomsnittlig avvik med og uten 
ekstremverdier.  
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Tabell 6.1 viser oppsummeringen som blir utført på alle utvalgene som analyseres før det gås 
dypere inn på enkeltpunkter. Summen av estimatene i utvalget vises under sum estimerte 
timer. Forbrukte timer er de faktisk forbrukte timene på de samme aktivitetene. Sum avvik er 
summen av alle de absolutte avvikene. Gjennomsnittlig estimert og forbrukt i absolutte tall 
blir forskjellig avhengig av hvilke ekstremverdier som fjernes, relative eller absolutte. Derfor 
er disse verdiene beregnet med bakgrunn i absolutte tall og uten absolutte ekstremverdier. 
Dette betyr at i utvalget med og uten endringer vil gjennomsnittlig estimert og forbrukt være 
beregnet av de absolutte timeavvikene der ekstremverdier i form av absolutt timeavvik er 
fjernet. Det samme gjelder for hele utvalget når ekstremverdier fjernes. I de andre analysene 
er ikke ekstremverdier fjernet, og da vil disse verdiene være sammenfallende.  
Tabell 6.1: Eksempel på analyse av et utvalg 
Hele utvalget
Sum estimerte timer: 184 367
Sum forbrukte timer: 209 842
Sum avvik: -25 475
Avviksfaktor 1,138
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -49,78 %
  
Maks % vis overestimering 98,39 %
Maks % vis underestimering -4 250,00 %
  
Gj.snitt estimert 217
Gj.snitt forbrukt 247
Gj.snitt avvik -30
Konklusjon Underestimert
 
Avviksfaktor er definert som en utgave av relativt fremdriftsavvik (se avsnitt 3.4):  
Avviksfaktor = 
 timerEstimerte
 timerForbrukte
       (6.2) 
 
Tolkningen av avviksfaktor blir da: 
 Større enn 1, vil si underestimering (estimat < faktisk) 
 Mindre enn 1, vil si overestimering (estimat > faktisk) 
 Nøyaktig 1, ingen avvik (estimat = faktisk) 
 
Avviksfaktoren er definert slik fordi dette er noe estimatoren kan forholde seg til ved 
estimeringstidspunktet som tidligere nevnt i avsnitt 6.1.2. Faktoren vil gi et svar på hvor mye 
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estimatene kunne blitt økt med ved underestimering og hvor mye estimatet kunne blitt 
redusert med ved overestimering med utgangspunkt i estimatet. 
 
Det er utført analyser for å avdekke om det er forskjeller i estimeringen i de ulike disiplinene, 
ved ulike kategorier og ved ulikt antall endringer på aktivitetene. Dersom utvalget skal være 
forventningsrett skal de negative avvikene utjevnes med de positive avvikene i det lange løp, 
når antall aktiviteter går mot uendelig. 
 
6.2 Statistiske analyser 
Det vil i de neste avsnittene bli gjennomgått hvilke statistiske analyser som er utført i 
oppgaven og hvordan de utføres. 
 
6.2.1 Intervallanalyse 
Intervallanalyse ble benyttet for å beskrive hvor mange av avvikene som er innenfor et 
 standardavvik. Dette vil belyse hvordan dataene er fordelt i henhold til et ønsket 
gjennomsnittlig avvik på null. Intervallanalysen er utført med både 95 % og 99 % 
konfidensintervall og disse vil ha kritiske verdier som vist i tabell 6.3. Konfidensintervallet er 
definert som (Auestad 2011a):  
%100)1(],[
2
2/
2
2/  
n
S
tX
n
S
tX      (6.3)
   
Det ønskelige gjennomsnittet er null dersom utvalget skal være forventningsrett, og derfor 
velges X = 0. Siden antall observasjoner i dette tilfellet er stort, er det likegyldig om det 
antas normalfordeling eller t-fordeling.  
Tabell 6.2: Eksempel på intervallanalyse 
Intervallanalyse   
 Avvik Innenfor 
 25 % 0 
   -10 % 1 
 50 % 0 
 -25 % 0 
 -5 % 1 
 7 % 1 
 . . 
 . . 
Antall  50
Totalt antall  200
Andel  25 %
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Tabell 6.2 viser et eksempel på en intervallanalyse, og viser at 25 % av avvikene er innenfor 
intervallet, noe som tyder på at hovedtyngden av avvikene (75 %) er utenfor 
konfidensintervallet.  
 
6.2.2 Hypotesetest om forventningsretthet i hele utvalget 
Basert på hele utvalget av observasjoner sammenlignes de estimerte timene med de forbrukte 
timene. Dette blir en sammenligning av to utvalg med samme antall observasjoner, og da kan 
sammenligningen utføres ved hjelp av parplanen. En forutsetning for å benytte parplanen er 
at observasjonene er gjeldende på samme enhet. Estimerte og forbrukte timer er gjeldende på 
samme aktivitet og derfor kan parplanen brukes. Modellen som benyttes er (Auestad 2011a): 
 
Differansene nDD ,...,1  er uavhengig, identisk, fordelt der iii YXD  . iX er observasjon 
nummer i, i utvalg X og tilsvarende er iY  observasjon nummer i, i utvalg Y.  
 
Formelen for å finne t-verdi, som benyttes ved utregning av konfidensintervall og ved 
utførelsen av tester er (Auestad 2011a): 
n
S
D
T
D
D
2
 ~ t(n-1)         (6.4) 
Der D er forventet differanse og 
2
DS er standardavviket til den forventede differansen. D er 
gjennomsnittet av differansene. 
 
Statistisk kan følgende hypotesetest da fremstilles: 
0:0 DH   mot 0:1 DH   
0H : Forventet differanse mellom de to utvalgene er 0 
1H : Forventet differanse mellom de to utvalgene er ulik 0  
 
Tilsvarende kan en også teste mindre enn eller/og større enn forventningsverdi for 
differansen. Nullhypotesen forkastes dersom null ikke er en del av intervallet og det er da 
grunnlag til å påstå alternativhypotesen, ellers beholdes nullhypotesen.  
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6.2.3 Analyse av forskjell i utvalgene med og uten endringer 
Ved analyse av forskjell mellom to utvalg med ulikt antall observasjoner sammenlignes 
forskjellen mellom de to forventningene (Auestad 2011a). Dette benyttes i oppgaven for å 
sammenligne timene til aktiviteter med og uten endringer. Følgende variable blir definert:  
 xn  = Antall aktiviteter uten endringer 
 yn  = Antall aktiviteter med endringer 
 x    = Gjennomsnitt avvik i % aktiviteter uten endringer 
 y   = Gjennomsnitt avvik i % aktiviteter uten endringer 
 
Siden antall aktiviteter uten endringer ( xn ) og med endringer ( yn ) er store kan det antas at 
formel 6.5 er tilnærmet standard normalfordelt med forventning null og varians lik en 
(Auestad 2011a). Det som menes med stort her er at antall aktiviteter i hvert utvalg er større 
enn 30. Derfor følger det av sentralgrenseteoremet at det ikke trengs normalantakelse eller 
antakelse om at variansen er lik. Formelen for å finne t-verdi, som benyttes ved utregning av 
konfidensintervall og ved utførelsen av tester er (Auestad 2011a): 
T = 
y
Y
x
X
yx
n
S
n
S
YX
22
)(

 
~ t(n-2)       (6.5) 
 
Statistisk kan følgende hypotesetest fremstilles: 
0H : x - y = 0 mot 1H : x - y  0 
 
0H : Gjennomsnittlig avvik i aktiviteter med og uten endringer er lik. 
1H : Gjennomsnittlig avvik i aktiviteter med og uten endringer er ulik. 
 
Tilsvarende kan det også testes for mindre enn og større enn for henholdsvis 
forventningsverdi for x og forventningsverdi for y. Ved slike hypotesetester kan 
nullhypotesen forkastes dersom null er en del av intervallet, ellers beholdes nullhypotesen. 
De kritiske verdiene som gjelder ved utførelsen av disse testene er vist i tabell 6.3. 
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Tabell 6.3: Kritiske verdier for ensidig og tosidig test (Kvaløy & Tjelmeland 2000) 
Ensidig test 
Signifikansnivå: Kritisk verdi: 
5 % 1,645 
1 % 2,326 
 
Tosidig test 
Signifikansnivå: Kritisk verdi: 
5 % 1,960 
1 % 2,576 
 
6.2.4 Relativ empirisk analyse av flere enn to grupper 
Ved undersøkelse av om det er ulikt avvik mellom aktiviteter uten endringer, aktiviteter med 
en, to eller tre endringer blir det utført en enveis ANOVA test. Samme test kan benyttes for å 
se om det er forskjell i estimeringen av ulike kategorier og ulike avdelinger. Enveis ANOVA 
er ifølge Helbæk (2011) gunstig å benytte når en skal sammenligne tre eller flere 
forventningsverdier. Auestad (2011a) påpeker at i enveis ANOVA er det en faktor som 
varierer, og at en deretter sammenligner om forventningsverdiene er ulik i gruppene. 
Antakelsene som gjelder for enveis ANOVA er (Helbæk 2011): 
 Observasjonene innen for gruppe i er uavhengige 
 Observasjonene er normalfordelte med forventning i  
 Gruppene har samme forventede standardavvik 
 
Dersom antakelsen om normalfordeling ikke kan gjøres gjeldende vil det kunne utføres en 
Kruskal-Wallis test. Kruskal-Wallis testen krever ikke at observasjonene er normalfordelte, 
men stiller krav om at dataene er uavhengige av hverandre. Estimatene hos AKSO MMO kan 
antas som uavhengige av hverandre. Kruskal-Wallis test og vanlig ANOVA benyttes for å 
teste hypotesen om det er lik forventningsverdi i de ulike gruppene mot at minst en av 
forventningsverdiene er ulike. Matematisk kan denne utrykkes slik (Walpole et al. 2007): 
3210 :  H   mot  :1H  minst en i  ulik 0 
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Ved utførelse av Kruskal-Wallis test benyttes formelen (Walpole et al. 2007): 
)1(3
1)1(
12
2

 nk
i n
r
nn
h
i
i        (6.6) 
Der ir  er definert som summen i observasjonsgruppe i, 1n  er antall observasjoner i gruppe i.  
h er tilnærmet kjikvadratfordelt med k - 1 grader av frihet når 0H  er sann og hver 
observasjonsgruppe inneholder minst 5 observasjoner (Walpole et al. 2007). Dersom h faller i 
det kritiske området 2H  med v = k – 1 grader av frihet, forkast 0H  på signifikansnivå 
 , ellers behold nullhypotesen. Kritiske verdier for forkastning for Kruskal-Wallis testen er 
vist i tabell 6.4. 
Tabell 6.4: Kritiske verdier for Kruskal-Wallis testen (Kvaløy & Tjelmeland 2000) 
 Grader av frihet 
Signifikansnivå 3 4 
5 % 7,815 9,488 
1 % 11,345 13,277 
 
6.2.5 Normalplott 
For å undersøke om det er rimelig å anta at observasjonene kommer fra en normalfordeling 
benyttes normalplott. Plottet vil vise dataene langs en rett linje dersom normalantakelse er 
rimelig (Auestad 2011a). Figur 6.1 viser et eksempel av to ulike normalplott. Observasjonene 
plottes sortert på y-aksen, mens på x-aksen plottes resultatet av formelen (Auestad 2011a):  
])}(ˆ1{ˆ[91.4)( 14.0)(14.0 iii xFxFfq      (6.7) 
Der )(ˆ 14.0 ixF  er estimert ved
4/1
8/3


n
i
. i er observasjonsnummer og n er antall observasjoner. 
Figur 6.1: Normalplott med god (venstre figur) og dårlig tilnærming (høyre figur) til normalfordeling 
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6.3 Regresjonsanalyse 
Avsnittet vil forklare teorien som benyttes for å gjennomføre regresjonsanalysen i de 
etterfølgende kapitlene og er i hovedsak basert på bøkene Bårdsen og Nymoen (2011) og 
Helbæk (2011).  
 
Regresjonsanalyse er et verktøy som benyttes for å tallfeste sammenhenger mellom en 
avhengig variabel (responsvariabel iY ) og en eller flere uavhengige variabler 
(forklaringsvariabler iX ). En modell med en uavhengig variabel kalles for enkel 
regresjonsmodell, mens en modell med flere uavhengige variabler kalles for multippel 
regresjonsmodell. Matematisk fremstilles modellene slik: 
 
Enkel regresjonsmodell: ii XY   110  
Multippel regresjonsmodell: ii XXXY   3322110  
 
I motsetning til stigningstallene 321  , ,   så har ikke alltid 0  en tolkning. Det vil allikevel 
være fornuftig å inkludere et slikt ledd, for å få et best mulig estimat av koeffisienten vi er 
interessert i. Ved å ha med konstantleddet justeres regresjonslinjen slik at den ikke trenger å 
gå gjennom origo. 
 
Antakelsene som gjelder for regresjonsanalysen er at regressorene x er uavhengige av 
hverandre og ukorrelert med støyleddet . Måleusikkerheten er uttrykt ved støyleddet   som 
er uavhengig identisk fordelt. I tillegg antas måleusikkerheten å være homoskedastisk, som 
vil si at variansen er den samme for alle y-verdiene og uavhengig av x-verdiene.  
 
6.3.1 Dummyvariabler (binære forklaringsvariable) 
Forklaringsvariablene kan normalt sett variere langs en kontinuerlig skala og da vil 
regresjonskoeffisienten være den deriverte til variabelen. Det finnes allikevel unntak fra 
dette, hvor det vanligste er dummyvariabler. Dummyvariabler er variabler som kun kan ha 
verdiene 0 eller 1. Disse variablene kan ikke tolkes som en derivert, men heller som et skifte i 
konstantleddet til modellen. Dersom dummyvariabelen er 1 vil dette føre til et skifte i 
konstantleddet, men dersom denne er 0 er ikke variabelen av betydning for modellen.  
”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  
 
Svein Grude. Juni 2012  53 
Matematisk kan dette vises slik: 
iii XXDY   22110     ni ,....,2,1     (6.8) 
 
Der iD  er dummyvariabelen, 0  er konstantleddet og   er en korrigerende faktor av 
konstantleddet dersom dummyvariabelen er 1. Det innebærer at dersom dummyvariabelen er 
1, vil konstantleddet bli  0 . Ved basiskategorier der alle dummyvariablene er 0, blir 
konstantleddet 0 . 
 
6.3.1.1 Dummyfellen 
Et problem som kan oppstå ved bruk av dummyvariabler er dummyfellen. Dummyfellen 
oppstår dersom det introduseres like mange dummyvariabler som det er variabler. En slik 
situasjon fører til perfekt kollinearitet eller perfekt multikollinearitet mellom variablene. 
Kollinearitet betyr at det er et eksakt lineært forhold mellom variablene. Problemet med 
kollinearitet kan unngås ved å utelate en dummyvariabel. Derfor unngås dummyfellen med å 
kun inkludere m – 1 dummyvariabler, der m er totalt antall variable i gruppen av variable 
(Rickertsen 2010). Konstantleddet i modellen representerer da basiskategorien, den som er 
utelatt fra modellen, og den oppnås ved å sette alle dummyvariablene lik null. Dersom 
modellen inneholder flere grupper av variabler unngås dummyfellen med å utelate en variabel 
i hver gruppe. Et eksempel på problemet med kollinearitet er (Rickertsen 2010):  
 
iiii DDY   22110        (6.9) 
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Her vises det at modellen ikke kan estimeres på grunn av perfekt kollinearitet, som vil si at 
variabelen er en funksjon av den andre. Da vil summen av iD1 og iD2 alltid være lik 1. Dette 
problemet fører til forventningsskjevhet som vist i figur 6.2 og kan unngås ved å ta ut en 
variabel i hver gruppe av dummyvariabler (Rickertsen 2010). 
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Figur 6.2: Forventningsskjev estimator (Bårdsen & Nymoen 2011) 
 
6.3.2 Utelatte variabler 
Relevante variabler som blir utelatt fra modellen kalles for utelatte variabler. Ved utelukkelse 
av variabler står en overfor risiko for at en faktor som påvirker den avhengige variabelen og 
som er korrelert med de uavhengige variablene ikke blir inkludert i regresjonsmodellen, noe 
som leder til forventningsskjevhet. Dette er også kjent som utelatt variabel skjevhet. 
Fenomenet oppstår generelt sett når det er en viss grad av korrelasjon mellom iX1 og iX 2 . 
Derfor er det ikke nødvendigvis en løsning på multikollinearitet å kaste ut en variabel, siden 
dette kan gi skjeve estimater på de gjenværende koeffisientene. Kollinearitet er hovedsaklig 
et dataproblem og dersom en har av teoretiske eller ut fra kunnskap god grunn til å tro at iX  
skal være med i utvalget bør det heller arbeides for å øke utvalget. Økning av utvalget med 
observasjoner som inneholder separat variasjon i de to regressorene vil minske problemet 
med kollinearitet.  
 
6.3.3 Hypotesetesting 
Beregning av konfidensintervall og t-tester for regresjonskoeffisientene i en enkel eller 
multippel regresjonsmodell gjennomføres på tilsvarende måte som for en vanlig analyse av et 
utvalg. En t-test og konfidensintervall for tre forklaringsvariable er vist i tabellen under: 
Tabell 6.5: Utskrift fra en regresjonsmodell 
  Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 %
Konstantledd -5,7 7,8 -0,7 0,5 -20,9 9,6
1  1,1 0,0 77,2 0,0 1,1 1,1
2  -105,6 22,3 -4,7 0,0 -149,4 -61,8
3  146,0 28,1 0,5 0,72 -100 201,2
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For å teste om variablene er signifikante utføres hypotesetest ved t-verdier eller ved utregning 
av konfidensintervall. En vanlig hypotesetest vil da være: 
0:0 iH    mot  0:1 iH   
 
Ved å se på variablene 1  og 2  vises det at en t-test vil gi forkast nullhypotesen, påstå 
alternativhypotesen. At variabelen er ulik 0, vil si at den har betydning for modellen. 
Konfidensintervallet gir forkastning av nullhypotesen dersom hele intervallet enten er under 
eller over 0, noe som er tilfellet for de to første variablene. P-verdien i disse testene gir også 
forkast ved alle fornuftige nivåer av signifikans. Variabelen 3  gir i tabell 6.5 motsatt 
konklusjon ettersom 0 er en del av konfidensintervallet, p-verdien er høy og t-verdien er lav. 
Alle disse verdiene ville isolert sett gitt behold nullhypotesen, dataene gir ikke grunnlag for å 
forkaste nullhypotesen. 
 
Ved testing av om hele modellen med flere parametere har en betydning, benyttes en F-test. 
Modellen kan samlet sett ha betydning selv om ikke alle koeffisientene i modellen er av 
betydning. Hypotesetesten ved F-test blir som følger: 
0:0 iH    mot  0en minst :  1 iH   
 
Forkaster da 0H  dersom (Auestad 2011a):  
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Det er også ønskelig å kunne teste om grupper av variabler har effekt på responsvariabelen. 
Nullhypotesen vil da bli at gruppen(e) av variabler ikke har en effekt på responsvariabelen, 
mens alternativhypotesen er at variablene har en effekt. Hypotesetest ved F-test blir da 
(Wooldridge 2006):  
0:0 jH   mot  0en minst :  1 jH   
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Som utføres for jn,...,2j  der jn er antall element i gruppe j. Testene kan også utføres med 
å utelukke flere grupper av variable samtidig, noe som vil bli utført og vist i avsnitt 7.2. 0H  
forkastes dersom (Wooldridge 2006): 
1,,2
22
)1/()1(
/)(

 knq
edunrestrictedunrestrict
restrictededunrestrict
f
knR
qRR
F      (6.11) 
 
Der variablene er definert som: 
restricted
2R  = 2R  for regresjonen med restriksjon 
edunrestrictR2  = 2R  for regresjonen uten restriksjon 
q = antall restriksjoner under nullhypotesen 
edunrestrictk  = antall forklaringsvariabler i regresjonen uten restriksjon 
 
Modellen med restriksjoner har alltid færre variabler enn modellen uten restriksjon, som vil si 
at noen variable er fjernet fra modellen. Det er vanlig å begynne med å teste om hele 
modellen er av betydning, for deretter å gå inn på om grupper av variablene er av betydning 
og å tilslutt teste om koeffisientene er av betydning. Dette kan gjøres ved flere ulike 
prosedyrer, men det er metoden bakover utvelgelse som vil bli gjennomgått. 
 
6.3.4 Bakover utvelgelse 
En metode for å velge hvilke variable som bidrar til modellen og hvilke som ikke bidrar til å 
forbedre modellen er bakover utvelgelse. Auestad (2011b) forklarer bakover utvelgelse ved at 
man starter med en modell med alle forklaringsvariable og fjerner så en og en variabel inntil 
alle de gjenværende variablene bidrar signifikant til modellen. Kriteriet man tar utgangspunkt 
i når signifikans skal måles er reduksjon i Sum of Squared Regression (SSR), som er summen 
av de kvadrerte regresjonene. I hvert steg fjernes den av de gjenværende variablene som 
bidrar minst til modellen i form av å redusere SSR minst når den tas ut. Slik fortsetter man til 
det ikke er noen variable som gir en ikke-signifikant reduksjon av SSR. Om variabelen i det 
j-te skritt bidrar minst til modellen og skal fjernes avgjøres ved (Auestad 2011b):   
jn
jj f
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F 
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      (6.12) 
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Der ),...,,(),...,,(),...,,|( 11010110   jjjj SSRSSRSSR   er reduksjon i SSR 
ved å fjerne variabelen fra modellen. 2S  er beregnet fra modellen hvor variabelen er tatt med. 
Dette fortsetter man med helt til ingen nye variable minsker SSR så mye at jnfF  ,1,  og 
dermed tas ikke flere variable ut av modellen (Auestad 2011b). 
 
6.3.5 Forklaringsgraden 2R  
Auestad (2011a) forklarer at 2R  er et uttrykk på hvor stor del av den totale variasjonen i den 
uavhengige variabelen regresjonen forklarer. 2R  er et mål på godheten til modellen og vil 
alltid være et tall mellom 0 og 1. I tabell 6.6 vises en utskrift fra en regresjonsmodell med 2R . 
Utskriften viser at 2R  er på 0,8823, noe som vil si at regresjonen forklarer 88,23 % av den 
totale variasjonen i modellen.  
Tabell 6.6: Regresjonsstatistikk 
Regresjonsstatistikk 
2R  0,8823
Standard feil 174,95
Observasjoner 846
 
6.4 Oppsummering 
Kvantitativ metode ble valgt som analysemetode på grunnlag av mengden data som var 
tilgjengelig. Det vil bli utført analyser med hensyn til både relative avvik og absolutte avvik. 
Utvalgene med aktiviteter med og uten endringer, og hele utvalget vil bli analysert med og 
uten ekstremverdier. Avvikene i de ulike utvalgene analyseres ved hjelp av en rekke ulike 
statistiske analyser; sammenligning ved hjelp av parplanen, forskjell i forventninger, ved 
hjelp av Kruskal-Wallis test og tilslutt regresjonsanalyse. Fokuset for de statistiske analysene 
vil være å avdekke tendensene i dataene. 
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7 Resultat 
 
Her vil resultatene fra de ulike analysene bli presentert basert på det totale utvalget av 
aktiviteter. Først blir det gjennomgått en analyse av hele utvalget med og uten 
ekstremverdier, før utvalget deles inn i ulike deler for en dypere analyse av avvik. Tilslutt vil 
det bli utført en regresjonsanalyse. Dette danner grunnlag for å besvare spørsmålene som ble 
stilt i innledningen.  
 
7.1 Avviksanalyser 
Resultatene av de ulike avviksanalysene som ble presentert i analysekapittelet følger i de 
neste avsnittene. 
 
7.1.1 Totalanalyse med og uten ekstremverdier 
Oversikt over hele utvalget med totalt estimerte timer, forbrukte timer og avvik er vist i figur 
7.1. Absolutt avvik mellom estimerte og forbrukte timer er på -25 475 timer, noe som tyder 
på at det totalt i hele utvalget er underestimering av timeantall.  
184 367
209 842
25 475
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
Estimerte timer Forbrukte timer Avvik
Totalanalyse timer
 
Figur 7.1: Oversikt over totale timeestimat, forbrukte timer og totalt avvik 
 
Det er estimert med for lite timer i forhold til det som blir forbrukt, noe som fører til en 
avviksfaktor på 1,138. Det vil si at estimatene kunne vært pålagt et påslag for usikkerhet (se 
avsnitt 3.3.1) på 13,8 % for at et mer forventningsrett estimat skulle blitt oppnådd. Påslaget 
for usikkerhet blir i AKSO MMO lagt på vekt- og kostnadsestimatene, og derfor må 
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usikkerhet direkte på timer justeres ved endringsordre. Estimatene tilsvarer 87,9 % av de 
forbrukte timene som benyttes på aktivitetene. Dette kan skyldes at AKSO MMO ikke klarer 
å forutse alle utfordringene som vil oppstå på aktivitetene og ender opp med et estimat som er 
lavere enn faktisk utfall. Gjennomsnittlig estimerte timer pr. aktivitet er 217 timer, med et 
gjennomsnittlig avvik på -30 timer fra det gjennomsnittlig forbrukte antall timer.  
Tabell 7.1: Resultat av analysen av hele utvalget med ekstremverdier 
 Hele utvalget
Sum estimerte timer: 184 367
Sum forbrukte timer: 209 842
Sum avvik: -25 475
Avviksfaktor 1,138
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -49,78 %
  
Maks % vis overestimering 98,39 %
Maks % vis underestimering -4 250,00 %
  
Gj.snitt estimert 217
Gj.snitt forbrukt 247
Gj.snitt avvik  -30
T-verdi -4,635*
Konklusjon Underestimering
Stjerne (*) indikerer at t-verdien er i forkastningsområdet ved både 1 % og 5 % signifikansnivå 
 
For å se om det er forskjell mellom estimerte og forbrukte timer på hele utvalget, utføres en 
hypotesetest. Testen vil gi svar på om det er forskjell mellom de to utvalgene, eller om de kan 
tolkes som like. Dersom de kan tolkes som like, kan de tolkes som om de er forventningsrett. 
Testen utføres ved hjelp av parplanen (avsnitt 6.2.2):   
0H : Estimerte timer på Eldfisk ІІ prosjektet kan tolkes som forventningsrett 
1H : Estimerte timer på Eldfisk ІІ prosjektet er over/underestimert 
 
Tabell 7.1 viser at t-verdien er på -4,635*, noe som ved en tosidig test gir tolkningen forkast 
nullhypotesen, påstå alternativhypotesen (-4,635* < -1,645 og -4,635* < -2,326). Det betyr at 
dataene gir grunnlag til å hevde at aktivitetene enten blir under- eller overestimert uavhengig 
av om signifikansnivået er 5 % eller 1 %. Siden begge t-verdiene er negative, tyder dette på at 
aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert. Ved en ensidig test om det blir 
underestimert, er t-verdien den samme og resultatet (-4,635* < -1,96 og -4,635* < -2,576) 
blir forkast nullhypotesen, påstå alternativhypotesen. Konklusjonen av testen gjelder 
uavhengig om 5 % eller 1 % signifikansnivå er valgt, og betyr at samlet sett er det grunnlag 
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til å hevde at aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert i forhold til det som 
virkelig blir brukt.   
 
Basert på det vesentlige avviket mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik i 
tabell 7.1, vises det i tabell 7.2 en analyse av utvalget uten ekstremverdier. Det er da fjernet 
fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget og tabell 7.2 viser en reduksjon i de 
relative verdiene. Gjennomsnittlig avvik er redusert fra -49,78 % til -34,48 %, maks % vis 
overestimering er redusert fra 98,39 % til 92,45 % og maks % vis underestimering er redusert 
fra -4 250,00 % til -1 168,75 %. Dette viser at ekstremverdiene påvirker utvalget, som vises 
ved reduksjoner i disse verdiene. Allikevel er avviksfaktoren omtrent lik som den var når 
utvalget inneholdt ekstremverdier, 1,138 før og 1,135 etter. Forholdet mellom 
gjennomsnittlig forbrukte og estimerte timer er redusert fra -30,0 til -26,9 timer. Dette tyder 
på at ekstremverdiene påvirker utvalget, men også at utvalget inneholder flere aktiviteter med 
store avvik. Ekstremverdier er verdier der estimatene har et uvanlig stort avvik fra de 
forbrukte timene, og mange ekstremverdier kan tyde på dårlig praksis i 
estimeringsavdelingen.  
Tabell 7.2: Resultat av analysen av hele utvalget uten ekstremverdier 
 Hele utvalget
Sum estimerte timer: 183 056
Sum forbrukte timer: 207 703
Sum avvik: -24 648
Avviksfaktor 1,135
Median % vis avvik -1,88 %
Gj.snitt % vis avvik -34,48 %
 
Maks % vis overestimering 92,45 %
Maks % vis underestimering -1 168,75 %
 
Gj.snitt estimert 204,8
Gj.snitt forbrukt 231,7
Gj.snitt avvik -26,9
T-verdi -4,618**
Konklusjon Underestimering
Stjerne (**) indikerer at t-verdien er i forkastningsområdet ved både 1 % og 5 % signifikansnivå 
 
Testene som er utført har samme konklusjon når disse ekstremverdiene er tatt bort, som vises 
ved at t-verdien (-4,618**) omtrent ikke er påvirket. Grunnen til at de relative avvikstallene 
blir endret, i motsetning til absolutte avvik, tyder i dette tilfellet på at ekstremverdiene i 
relative verdier er aktiviteter med lavt timeantall. Aktiviteter med lavt timeantall vil gi store 
”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  
 
Svein Grude. Juni 2012  61 
relative/prosentvise utslag, men små utslag i absolutte verdier i utvalget. Derfor vil ikke 
fjerning av ekstremverdier påvirke avviksfaktor og sum avvik i noen stor grad. Konklusjonen 
av hele utvalget blir uendret ved å ta bort fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget 
og derfor er tendensen at aktivitetene på Eldfisk ІІ modifikasjonen blir underestimert.  
 
7.1.1.1 Totalanalyse over utfall av estimeringen 
En oversikt over hvordan estimatene endte opp i forhold til forbrukte timer er vist i figur 7.2 
for hele utvalget av aktiviteter. Denne viser at 364 av aktivitetene er overestimert, 444 er 
underestimert og 42 er estimert likt det som er forbrukt. Omregnet til prosent er 52,2 % av 
aktivitetene underestimert, som vil si at mer en hver andre aktivitet på dette prosjektet blir 
underestimert.  
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Figur 7.2: Oversikt over utfallet av estimeringen i hele utvalget 
 
7.1.1.2 Total intervallanalyse timeantall 
Figur 7.3 viser at 35,2 % av aktivitetene befinner seg innenfor et 95 % konfidensintervall. Et 
95 % konfidensintervall blir [ -0.179, 0.179 ], som vil si at estimater med et avvik innenfor 
 17,9 % blir tolket som innenfor intervallet. Hovedtyngden av estimatene (64,8 %), har et 
avvik som er større enn 17,9 % i underestimering eller overestimering.  Tilsvarende er 
39,9 % av aktivitetene innenfor et 99 % konfidensintervall som blir [ -0.234, 0.234 ]. I dette 
intervallet har 60,1 % av aktivitetene et avvik som er større enn  23,4 %. Basert på 
intervallene antydes en tendens til at de relative avvikene er vesentlige på dette prosjektet. 
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Figur 7.3: Oversikt over antall estimat som er innenfor det definerte konfidensintervallet 
 
7.1.2 Totalanalyse aktiviteter med og uten endringer 
En oversikt over totalt antall estimerte og forbrukte timer på aktiviteter med og uten 
endringer er vist i figur 7.4. Både utvalget med aktiviteter med og uten endringer er 
underestimert. Det totale absolutte avviket på aktiviteter uten endringer er på –11 658 timer, 
mens det totale absolutte avviket på aktiviteter med endringer er på –13 817 timer.  
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Figur 7.4: Oversikt over totalt estimerte og forbrukte timer på aktiviteter med/uten endringer 
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Figur 7.4 viser at både aktiviteter med og uten endringer er estimert med for lite timer i 
forhold til det som faktisk er forbrukt. Dette gir en avviksfaktor på aktiviteter uten endring på 
1,188 og aktiviteter med endring på 1,113. Igjen viser det at estimatene kunne vært pålagt et 
ekstra påslag for usikkerhet på 18,8 % på aktiviteter uten endringer, mens på aktiviteter med 
endringer kunne påslaget vært på 11,3 %. Estimatene tilsvarer på aktiviteter uten endring 
84,2 % av de forbrukte timene, mens på aktiviteter med endring tilsvarer estimatene 
89,8 %. Det at aktiviteter med endring har estimater som dekker mer av forbrukte timer enn 
aktiviteter uten endring, viser at endringsstyringen fører til bedre estimater hos AKSO MMO. 
Allikevel er det et stykke igjen før en oppnår en forklaringsgrad på 100 % av de forbrukte 
timene, noe som kan oppnås med mer ressurser til endringsstyring. Dette er også påpekt i 
studien til Vågseter (1997), at mer ressurser til endringsstyring ville ført til bedre resultater i 
prosjektene til AKSO MMO. 
 
Oppsummering av utvalget basert på aktiviteter uten og med endring er vist i tabell 7.3. 
Underestimering blir også her antydet ved å se på prosentvis over- og underestimering i de to 
utvalgene. Gjennomsnittlig estimerte timer og forbrukte timer viser ved aktiviteter i begge 
utvalgene en tendens til underestimering. Det må som forklart i avsnitt 6.1.2 vises 
forsiktighet ved sammenligning av prosentvis over- og underestimering i dette tilfellet. 
Tabell 7.3: Resultat av analysen av utvalget med og uten endringer med ekstremverdier 
 Uten endring Med endring 
Sum estimerte timer: 62 113 122 254 
Sum forbrukte timer: 73 770 136 072 
Sum avvik -11 658 -13 817 
Avviksfaktor 1,188 1,113 
Median % vis avvik -1,88 % -1,92 % 
Gj.snitt % vis avvik -53,70 % -42,96 % 
  
Maks % vis overestimering 95,00 % 98,39 % 
Maks % vis underestimering -4250,00 % -4005,00 % 
  
Gj.snitt estimert 115,0 394,4 
Gj.snitt forbrukt 136,6 438,9 
Gj.snitt avvik -21,6 -44,6 
Konklusjon Underestimering Underestimering 
 
Basert på at det er så stort avvik mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik 
vil det være hensiktsmessig å utføre en analyse med hele utvalget samt en analyse der 
ekstremverdiene er tatt bort. Ekstremverdiene som her påpekes er maks % vis 
underestimering som er -4 250 % for aktivitetene uten endring og -4 005 % for aktivitetene 
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med endring. Derfor tas det bort fem ekstremverdier i øvre og nedre ende av utvalget. 
Endring i gjennomsnittlig % vis avvik som følge av fjerning av fem ekstremverdier på øvre 
og nedre side av utvalget er vist i tabell 7.4. Det er allikevel viktig at det ikke blir fjernet for 
mange ekstremverdier ettersom de har en informasjonsverdi for analysen, de er reelle 
aktiviteter som avviker stort fra det faktiske utfallet. Sammenlignes verdiene uten 
ekstremverdier som vist i tabell 7.4 med tallene fra tabell 7.3 med ekstremverdier vises en 
betydelig reduksjon i gjennomsnittlig % vis avvik. Maks % vis underestimering er blitt 
redusert fra -4 250,00 % til -897,50 % for aktiviteter uten endring og for aktiviteter med 
endring er det redusert fra -4 005,00 % til -400,00 %. Dette viser at utvalgene er preget av 
ekstremverdier som trekker opp gjennomsnittet. Gjennomsnittlig avvik er redusert fra -21,6 
til -15,0 i utvalget uten endring, mens det i utvalget med endring er redusert fra -44,6 til  
-38,6. Som i analysen med hele utvalget er også her endringen i de absolutte verdiene liten, 
mens endringene i relative verdier er stor. Dette viser at de store avvikene skjer på aktiviteter 
med lavt timeantall, som ikke påvirker absolutte verdier i stor grad, men som påvirker de 
relative verdiene.  
Tabell 7.4: Resultat av analysen av utvalget med og uten endringer uten ekstremverdier 
Uten endring Med endring 
Sum estimert: 61 501 120 880 
Sum forbrukt: 72 229 134 512 
Sum avvik: -10 729 -13 632 
Andel avvik 1,174 1,113 
Median % vis avvik -1,88 % -1,92 % 
Gj.snitt % vis avvik -35,84 % -18,57 % 
   
Maks % vis overestimering 90,60 % 78,96 % 
Maks % vis underestimering -897,50 % -400,00 % 
   
Gj.snitt estimert 106,7 365,9 
Gj.snitt forbrukt 121,7 404,4 
Gj.snitt avvik -15,0 -38,6 
Konklusjon Underestimering Underestimering 
 
Det er utledet et 95 % og 99 % konfidensintervall i tilfellet med gjennomsnittsverdier med og 
uten ekstremverdier. Det utføres derfor følgende hypotesetest: 
0H : Estimering av aktiviteter med og uten endringer har likt avvik 
1H : Estimering av aktiviteter med og uten endringer har ulikt avvik 
 
”Estimering i Eldfisk ІІ modifikasjonen – en studie av timeavvik”  
 
Svein Grude. Juni 2012  65 
Tabell 7.5 viser 95 % og 99 % konfidensintervall for utvalget med relative verdier med og 
uten ekstremverdier. Tre av tilfellene gir behold nullhypotesen, dataene gir ikke grunnlag til å 
hevde at estimeringen av aktiviteter med og uten endringer har ulikt avvik. Dette er begrunnet 
med at 0 er en del av konfidensintervallene. Ved 95 % konfidensintervall uten ekstremverdier 
(*) er ikke 0 en del av intervallet, noe som gir resultatet forkast nullhypotesen, påstå 
alternativhypotesen. Dette viser at det er statistisk grunnlag for å hevde at aktiviteter uten 
endring med et gjennomsnittlig % vis avvik på -35,84 % er større enn for aktiviteter med 
endring som har -18,57 % i gjennomsnittlig % vis avvik, fra tabell 7.4. Resultatene støtter 
opp om oppgavens tidligere funn med at estimatene hos AKSO MMO har mindre avvik når 
aktiviteter inneholder endringer enn når de ikke inneholder endringer.  
Tabell 7.5: Konfidensintervall basert på relative avvik med og uten ekstremverdier 
Med ekstremverdier Uten ekstremverdier 
95 % konfidensintervall  95 % konfidensintervall*  
Nedre grense -0,4777 Nedre grense -0,3081
Øvre grense 0,2629 Øvre grense -0,0372
    
99 % konfidensintervall  99 % konfidensintervall  
Nedre grense -0,5941 Nedre grense -0,3506
Øvre grense 0,3793 Øvre grense 0,0054
Stjerne (*) indikerer at hele konfidensintervallet er i forkastningsområdet 
 
Tabell 7.6 viser de samme konfidensintervallene, men denne gangen er de beregnet med 
bakgrunn i absolutte tall, der ekstremverdiene i form av absolutt timeavvik er luket ut med de 
fem øverste og fem nederste verdiene. Absolutte verdier med og uten ekstremverdier gir 
samme konklusjon som relative verdier med og uten ekstremverdier. Tre av tilfellene gir 
behold nullhypotesen, mens tilfellet uten ekstremverdier og med 95 % konfidensintervall 
tyder på at det er forskjell i estimeringen i de to tilfellene.  
Tabell 7.6: Konfidensintervall basert på absolutte avvik med og uten ekstremverdier 
Med ekstremverdier Uten ekstremverdier 
95 % konfidensintervall  95 % konfidensintervall**  
Nedre grense -7,25 Nedre grense 2,20
Øvre grense 53,22 Øvre grense 44,90
    
99 % konfidensintervall  99 % konfidensintervall  
Nedre grense -16,75 Nedre grense -4,51
Øvre grense 62,72 Øvre grense 51,61
Stjerne (**) indikerer at hele konfidensintervallet er i forkastningsområdet 
 
Tolkningen av intervallet med absolutte verdier blir ikke den samme som tolkningen av 
intervallet med relative verdier. Gjennomsnittlig timeavvik i utvalget uten endringer er -15,0 
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timer, mens det i utvalget med endringer er -38,6 timer. Siden 0 ikke er en del av intervallet 
(**) i tabell 7.6 blir tolkningen at det er grunnlag til å hevde at det er forskjell i absolutt 
timeavvik i de to utvalgene, og at det absolutte timeavviket er størst i utvalget med endringer.  
 
Dette er motsatt konklusjon av testen med relative timeavvik, men det skyldes at 
gjennomsnittlig estimert timeantall er 106,7 timer i utvalget uten endring, mens det er 365,9 
timer i utvalget med endring. Dette gjør at relativt avvik vil bli større i utvalget uten endring 
enn i utvalget med endring ved samme avvik i absolutte timer. Derfor bør det ikke legges for 
stor vekt på absolutte verdier i analysen av konfidensintervallene. Uavhengig av om testene 
beregnes med absolutte eller relative tall er det underestimering i utvalgene med og uten 
endring selv om ekstremverdier er utelatt eller ikke.  
 
7.1.2.1 Totalanalyse med/uten endringer med utfall av estimeringen 
En oversikt over utfallet av estimeringen i utvalget inndelt med aktiviteter med og uten 
endring er vist i figur 7.5. I utvalget uten endring er 281 aktiviteter underestimert, mens i 
utvalget med endring er 163 aktiviteter underestimert. Prosentvis blir dette henholdsvis 
52,0 % og 52,6 %. Dette viser igjen at mer enn hver andre aktivitet er underestimert, og at de 
underestimerte aktivitetene er jevnt fordelt i de to utvalgene, siden denne var 52,2 % i 
totalanalysen av hele utvalget (se avsnitt 7.1.1.1). Aktiviteter med endring blir videre delt opp 
i antall endringer i avsnitt 7.1.4.  
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Figur 7.5: Oversikt over utfall av estimeringen med/uten endringer 
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7.1.2.2 Total intervallanalyse med/uten endringer  
Figur 7.6 viser at tendensen er lik ved både 95 % og 99 % konfidensintervall med at det blir 
mindre avvik i aktiviteter som inneholder endringer enn de som ikke inneholder endringer. 
Dette viser at prosessen for endringsstyring sørger for bedre estimater, men at prosessen ikke 
er optimal siden det fortsatt er mange estimater som er utenfor intervallet.  Ved et 95 % 
konfidensintervall er 66,3 % av aktivitetene uten endring et avvik som er større enn 
 17,9 %. Med endring er 62,3 % av aktivitetene utenfor det samme intervallet. Ved 99 % 
konfidensintervall med avvik på   23,4 % er disse tallene 62,0 % og 56,8 % for henholdsvis 
aktiviteter uten endringer og aktiviteter med endringer. Dette viser at uavhengig av om det 
velges et 95 % eller 99 % konfidensintervall, er mer enn hver andre aktivitet utenfor 
intervallet, noe betyr at det eksisterer et betydelig avvik.  
 
Figur 7.6: Intervallanalyse med/uten endringer med 95 % og 99 % konfidensintervall 
 
7.1.3 Spredningsdiagrammer 
I figur 7.7 vises spredningsdiagram av dataene for hele utvalget med og uten ekstremverdier. 
I tillegg er det i figur 7.8 laget spredningsdiagram av dataene med endringer og uten 
endringer. Diagrammene er laget for å grafisk vise fordelingen av dataene. Inkludert i disse 
diagrammene er en normalfordelingskurve for å vise sammenhengen med normalfordelingen. 
Avvikene er i diagrammene i timer og ikke i prosenter. Plottene indikerer en større spredning 
i dataene til aktiviteter med endring kontra aktiviteter uten endring. Det indikeres også i alle 
fire plottene at toppen på normalfordelingskurven ligger på negativ side av x-aksen. Dette 
antyder som resultatene i resten av analysen at det på hele utvalget er en tendens til 
underestimering av timeantall. Dersom utvalgene skulle blitt ansett som forventningsrette 
ville normalfordelingskurven i diagrammene hatt en synlig topp rundt skjæringspunktet med 
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y-aksen. Diagrammene viser at det fortsatt er et stykke igjen før dette er tilfellet hos AKSO 
MMO.  
  
 
Figur 7.7: Hele utvalget med og uten ekstremverdier med normalfordeling 
 
 
Figur 7.8: Aktiviteter uten og med endring med normalfordeling 
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7.1.4 Analyse av avviksforskjeller i forhold til antall endringer 
Utvalget analyseres her med hensyn til antall endringer som er knyttet til aktiviteten, noe som 
gir underestimering i alle grupper, som vist i tabell 7.7. Avviksfaktoren er over 1 på alle 
gruppene som er et tegn på underestimering, og aktiviteter med to endringer har den laveste 
avviksfaktor på 1,098. Dette vil si at alle estimatene kunne ha blitt økt med minst 9,8 % for at 
et mer forventningsrett estimat skulle blitt oppnådd. Resultatene antyder også en tendens til at 
ekstremverdiene påvirker utvalget uten endringer (-4 250 %) og med to endringer (-4 005 %) 
ettersom det er en vesentlig forskjell mellom gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis 
avvik. 
Tabell 7.7: Resultat av analysen av utvalget med inndeling etter antall endringer 
 Uten endring En endring To endringer Tre endringer 
Sum estimerte timer: 62 113 73 783 25 712 12 909
Sum forbrukte timer: 73 770 84 332 28 227 14 274
Sum avvik: -11 658 -10 549 -2515 -1 365
Avviksfaktor 1,188 1,143 1,098 1,106
Median % vis avvik -1,9 % -4,0 % 7,6 % -14,9 %
Gj.snitt % vis avvik -53,7 % -34,4 % -81,6 % -26,8 %
     
Maks % vis overestimering 95,0 % 98,4 % 87,5 % 73,2 %
Maks % vis underestimering -4250,0 % -1 168,8 % -4 005,0 % -297,3 %
  
Gj.snitt estimert 115 378 347 497
Gj.snitt forbrukt 137 432 381 549
Konklusjon Underestimering Underestimering Underestimering Underestimering
 
Tendensen i figur 7.9 viser at ved ingen, en eller tre endringer er over 50 % av estimatene 
underestimert, mens ved to endringer er over 50 % av estimatene overestimert. Selv om det 
er flere avvik som er overestimert i utvalget med to endringer er totalen i det samme utvalget 
at det er underestimert, dette fordi timeavviket på underestimeringen er større enn 
timeavviket på overestimeringen. Figur 7.9 viser hvor mange av estimatene som er over- eller 
underestimert.  
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Figur 7.9: Oversikt over utfall av estimeringen basert på antall endringer 
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Normalplott for aktiviteter med en endring og med tre endringer er vist i vedlegg F. Plottene 
antyder at tilnærmingen til normalfordelingen ikke er god. Derfor utføres det en Kruskal-
Wallis test, som ikke krever normalantakelse (Walpole et al. 2007). Testen som utføres skal 
besvare om det er statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell i estimeringen avhengig av 
hvor mange endringer aktiviteten inneholder. Utvalget inneholder følgende grupper: 
 Aktiviteter uten endringer 
 Aktiviteter med en endring 
 Aktiviteter med to endringer 
 Aktiviteter med tre endringer 
 
Hypotesetesten blir som følger: 
0H : Avvikene i estimeringen er like i forhold til antall endringer på aktivitetene 
1H : Avvikene er ulike avhengig av antall endringer på aktivitetene  
Tabell 7.8: Antall endringer, resultat fra Kruskal-Wallis test 
Grupper n Rank sum Mean rank 
Ingen endringer 540 230 781,5 427,4 
En endring 195 73 075,5 374,8 
To endringer 74 34 782,5 470,0 
Tre endringer 26 10 390,5 399,6 
Totalt 835   
    
Kruskal-Wallis h 10,7   
 
Kruskal-Wallis h(10,7) viser at nullhypotesen kan forkastes ved 5 % signifikansnivå (10,7 > 
7,815), mens ved 1 % signifikansnivå kan den beholdes (10,7 < 11,345). I dette tilfellet tyder 
det på at det ikke er like signifikant forskjell mellom de ulike gruppene med observasjoner. 
Det kan derfor hevdes statistisk ved 5 % signifikansnivå at det er forskjell mellom 
estimeringen avhengig av antall endringer, men dette kan ikke hevdes ved 1 % 
signifikansnivå.  
 
Intervallanalysen i figur 7.10 viser en forklarende faktor på hvorfor aktiviteter med to 
endringer har underestimering som utfall av hele utvalget selv om over 50 % av estimatene er 
overestimert. Ved et 95 % konfidensintervall faller omtrent 70 % av estimatene utenfor et 
intervall på  17,9 %, mens det ved et 99 % konfidensintervall er over 60 % av estimatene 
utenfor et intervall på  23,4 %. Intervallanalysen viser en tendens til økende avvik til flere 
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endringer som skjer på en aktivitet uavhengig av hvilket signifikansnivå som velges. Dette 
vises av figur 7.10 med økningen som skjer fra en til to til tre endringer.  
Figur 7.10: Intervallanalyse av antall endringer 
 
7.1.5 Analyse av forskjell i estimeringen i ulike kategorier 
Utvalget analyseres i dette avsnittet med hensyn på de ulike kategoriene, og en 
oppsummering av resultatene er vist i tabell 7.9. Dataene antyder en tendens til at det blir 
underestimert i kategoriene ledelse og administrasjon og engineering, som vises ved at sum 
avvik, median % vis avvik og gjennomsnitt % vis avvik er negative. Avviksfaktoren er i disse 
kategoriene henholdsvis 1,108 og 1,255. Det betyr at det er en stor underestimering i 
engineering, ved at estimatene kunne vært pålagt 25,5 % for at mer forventningsrette estimat 
skulle blitt oppnådd. I kategoriene fabrikasjon og offshore er avviksfaktoren under 1, 
gjennomsnittlig % vis avvik og median % vis avvik er positive tall. Gjennomsnittlig estimert 
er større enn gjennomsnittlig forbrukt. Alle disse faktorene viser en tendens til at det blir 
overestimert i kategoriene fabrikasjon og offshore. Et annet trekk i tabell 7.9 er at 
ekstremverdier preger utvalget spesielt for engineering siden det er stor forskjell mellom 
median % vis avvik (-4,8 %) og gjennomsnittlig avvik (-63,6 %). 
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Tabell 7.9: Resultat av analysen av utvalget med inndeling på kategori 
 
Figur 7.11 viser utfallet av estimeringen i de ulike kategoriene og støtter opp om tendensen 
som er uttrykt i gjennomsnittsberegningen som er vist i tabell 7.9 med underestimering i de to 
første kategoriene, men med overestimering i de to siste kategoriene. 
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Figur 7.11: Oversikt over utfall av estimeringen basert på kategori 
 
Normalplott av to kategorier er vist i vedlegg F. Plottene antyder at observasjonene ikke kan 
antas å komme fra en normalfordeling, ettersom de avviker sterkt fra en rett linje. Derfor 
utføres en Kruskal-Wallis test som ikke krever normalantakelse (Walpole et al. 2007). 
Grunnlaget for denne analysen er både aktiviteter med og uten endringer. Testen utføres for å 
se om det er statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell i estimeringen i kategoriene: 
 Ledelse og administrasjon 
 Engineering 
 Fabrikasjon 
 Offshore 
 Ledelse og adm. Engineering Fabrikasjon Offshore
Sum estimerte timer: 38 727 105 229 30 754 7 538
Sum forbrukte timer: 42 915 132 048 28 334 5 081
Sum avvik: -4 188 -26 819 2 420 2 457
Avviksfaktor 1,108 1,255 0,921 0,674
Median % vis avvik -8,7 % -4,8 % 18,8 % 34,4 %
Gj.snitt % vis avvik -11,5 % -63,6 % 13,5 % 19,7 %
     
Maks % vis overestimering 0,0 % 94,1 % 95,0 % 98,4 %
Maks % vis underestimering -77,0 % -4 250,0 % -178,2 % -224,4 %
     
Gj.snitt estimert 1 335 152 346 209
Gj.snitt forbrukt 1 480 191 318 141
Konklusjon Underestimering Underestimering Overestimering Overestimering
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Basert på diskusjonen over utføres da en Kruskal-Wallis test med følgende hypotese: 
0H : Det er ikke forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike kategoriene  
1H : Det er forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike kategoriene 
Tabell 7.10: Kategorier, resultat fra Kruskal Wallis test 
 
 
 
 
 
  
Resultatene fra Kruskal-Wallis testen er vist i tabell 7.10. Konklusjonen vi kan trekke ut fra 
denne testen er at resultatet er i forkastningsområdet for nullhypotesen (85,6 > 7,815 og 85,6 
> 11,345) og at dataene derfor gir grunnlag til å hevde at det er forskjell i avvikene i 
estimeringen i de ulike kategoriene. Basert på tabell 7.9, figur 7.11 og Kruskal-Wallis testen 
av utvalget er det grunnlag til å hevde at estimeringen i ledelse og administrasjon og 
engineering er ulik fra estimeringen i fabrikasjon og offshore. Resultatet fra Kruskal-Wallis 
testen er gjeldende uavhengig om vi velger 5 % eller 1 % signifikansnivå.  
 
Intervallanalysen i figur 7.12 viser at ledelse og administrasjon har omtrent 90 % av 
estimatene innenfor et 95 % konfidensintervall med et avvik på  17,9 % og det samme 
gjelder innenfor et 99 % konfidensintervall med et avvik på  23,4 %. Ved de tre andre 
kategoriene inneholder 60 % av alle estimatene et avvik som er større enn  17,9 % ved 5 % 
signifikansnivå. Den største forskjellen mellom de to konfidensintervallene er ved kategorien 
fabrikasjon som reduseres med over 10 % når signifikansnivået reduseres til 1 %.  
Grupper n Rank sum Mean rank 
Ledelse og adm 29 4782 164,9 
Engineering 692 281282 406,5 
Fabrikasjon 89 51455 578,2 
Offshore 36 20762 576,7 
Totalt 846   
    
Kruskal-Wallis h 85,6   
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Figur 7.12: Intervallanalyse av de ulike kategoriene 
 
7.1.6 Analyse av forskjell i estimeringen i ulike disipliner 
Her presenteres analysen som er utført ved forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike 
disiplinene på prosjektet. Det er fjorten disipliner som har nok aktiviteter til at det gir mening 
å utføre en statistisk analyse, se tabell 5.4. Av disse ble de fem med flest aktiviteter plukket ut 
for en dypere analyse. En oppsummering av resultatene fra analysen over disiplinvise tall er 
vist i tabell 7.11.  
Tabell 7.11: Resultat av analysen av utvalget med inndeling i disipliner 
 Electrical Instrument Piping & Layout Safety & Envir. Struct.incl. Steel
Sum estimerte timer: 7560 21968 21007 5338 27139
Sum forbrukte timer: 7309 20710 33567 5441 22102
Sum avvik: 251,3 1258,4 -12560,2 -103,5 5036,6
Avviksfaktor 0,967 0,943 1,598 1,019 0,814
Median % vis avvik 1,8 % 5,8 % -38,8 % 5,3 % 20,6 %
Gj.snitt % vis avvik 5,1 % -22,8 % -189,3 % -2,7 % 18,1 %
   
Maks % vis overestimering 87,5 % 87,5 % 87,3 % 87,0 % 94,6 %
Maks % vis underestimering -138,6 % -755,8 % -4250,0 % -229,1 % -224,4 %
   
Gj.snitt estimert 87,9 189,4 170,8 89,0 387,7
Gj.snitt forbrukt 85,0 178,5 272,9 90,7 315,7
Konklusjon Overest. Overest. Underest. Underest. Overest.
 
Resultatene viser at disiplinene Electrical, Instrument og Structural incl. Steel har en 
overestimering av timeantall. Det er tydelig at ekstremverdier påvirker utvalget, som vises 
ved differansen mellom median % vis avvik og gjennomsnittlig % vis avvik. Spesielt på 
disiplinen Piping & Layout er det en vesentlig underestimering med median % vis avvik på  
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-38,8 %. Avviksfaktoren er her på 1,598 som vil si at estimatene kunne vært lagt på 59,8 % 
for at mer forventningsrette estimater skulle blitt oppnådd.  
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
Electrical Instrument Piping & Layout Safety &
Environment
Structural incl.
Steel
Oversikt over utfall av estimatene
Underestimert
Overestimert
Estimat = Forbrukt
 
Figur 7.13: Oversikt over utfall av estimeringen basert på disiplin 
 
Figur 7.13 viser at det er stor forskjell i utfallet av estimeringen i de ulike disiplinene. I 
Piping & Layout er over 70 % av estimatene underestimert, mens i disiplinen Structural incl. 
Steel outfitting er over 70 % av estimatene overestimert. Dette tyder på at det er en vesentlig 
forskjell i estimeringen i de ulike disiplinene, som kan tyde på at det eksisterer ulik praksis 
ved estimering. Videre skal det testes om denne tendensen kan påvises statistisk.  
 
Normalplott er vist i vedlegg F for disiplinene Safety & Environment og Instrument. Plottene 
avviker fra å være en rett linje og derfor er det ikke rimelig å anta at dataene kommer fra en 
normalfordeling. Det blir derfor utført en Kruskal-Wallis test som ikke krever 
normalantakelse, for å teste om det statistisk kan hevdes at det er forskjell mellom avvikene i 
estimeringen i disiplinene (Walpole et al. 2007): 
 Electrical 
 Instrument 
 Piping & Layout 
 Safety & Environment 
 Structural incl. Steel outfitting 
 
Hypotesen som skal testes med en Kruskal-Wallis test er: 
0H : Det er ikke forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike disiplinene 
1H : Det er forskjell i avvikene i estimeringen i de ulike disiplinene 
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Resultatene fra Kruskal-Wallis testen er vist i tabell 7.12 og uavhengig av signifikansnivå 
som velges blir utfallet forkast nullhypotesen, påstå alternativhypotesen (80,35 > 9,488 og 
80,35 > 13,277). Dataene gir tydelig grunnlag til å hevde at det er forskjell i avvikene i de 
ulike disiplinene.  
Tabell 7.12: Disipliner, resultat fra Kruskal-Wallis test 
Grupper n Rank sum Mean rank 
Electrical 86 20852 242,5 
Instrument 116 28800 248,3 
Piping & Layout 123 17971 146,1 
Safety & Environment 60 14287 2388,1 
Structural incl. Steel outfitting 70 21831 311,9 
Totalt 455   
    
Kruskal-Wallis h 80,35   
 
Intervallanalysen i figur 7.14 viser at over 50 % av alle aktivitetene i disiplinene estimeres 
utenfor et intervall på  17,9 %, ved 5 % signifikansnivå. Dette viser at hovedtyngden av 
aktiviteter har stort avvik og er langt fra å være forventningsrette. Disiplinen Instrument 
utmerker seg spesielt med å ha over 70 % av alle estimatene utenfor konfidensintervallet, 
uavhengig av hvilket signifikansnivå som velges. AKSO MMO har derfor et 
forbedringspotensial i alle disiplinene som er undersøkt i denne analysen for å forbedre 
forventningsrettheten av estimatene.  
 
Figur 7.14: Intervallanalyse av de ulike disiplinene 
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7.2 Regresjonsanalyse 
Sammenhengen mellom de ulike uavhengige variablene og responsvariabelen forbrukte timer 
kan vises ved å utføre en regresjonsanalyse med F-test på hvilke grupper som er signifikante. 
Modellen som inneholder signifikante grupper vil så bli diskutert med hensyn til betydningen 
av de ulike variablene. I modellen ble det innført en vanlig forklaringsvariabel på estimerte 
timer. Videre ble det innført dummyvariabler på kategoriene i tabell 5.2 unntatt indirekte 
offshore timer, antall endringer som vist i tabell 5.3 unntatt flere enn tre endringer og 
disiplinene i tabell 5.4 unntatt gruppen andre disipliner. Grunnen til at indirekte offshore 
timer, flere enn tre endringer, og andre disipliner ble utelukket var fordi det var så få data i 
disse kategoriene at de ikke vil gi noe bidrag til analysen. Det ble ikke utført test ved om 
estimerte timer kan utelukkes, dette vil være unødvendig ettersom det vil være en signifikant 
positiv korrelasjon mellom estimerte og forbrukte timer. 
 
Regresjonsanalysen ble utført ved bruk av prosedyren baklengs utvelgelse ved å starte med 
en modell med alle restriksjonene inkludert, for deretter å teste betydningen av å utelukke 
grupper av restriksjoner fra modellen. Det utelukkes grupper av dummyvariabler som ikke 
bidrar til at modellen blir signifikant bedre. Ved en signifikant bedring av modellen gir 
testen(e) behold gruppen(e) av dummyvariabler, variablene gir et signifikant bidrag til 
forklaringsgraden 2R .  
 
Det er i analysen utelatt følgende variable for å unngå problemet med dummyfellen (se avsnitt 
6.3.1.1): 
 Antall endringer: Ingen endringer 
 Kategori: Fabrikasjon 
 Disiplin: Surface Treatment 
 
Dette betyr at ved å sette alle dummyvariablene lik null oppnår man basiskategoriene som er 
de som ble utelukket fra modellen, som er vist i punktlisten over. Den generelle modellen gir 
følgende regresjonsformel:  
   
13
2
4
2
4
210
 timerEstimerte
k DisiplinkKategorij ji Endringerii
DDDy   (7.1) 
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Der variablene er definert som: 
EndringerD  er dummyvariabelen til endringsantall i 
i  er konstantleddet til endringsantall i 
KategoriD  er dummyvariabelen til kategori j  
j
  er konstantleddet til kategori j 
DisiplinD  er dummyvariabelen til disiplin k 
k  er konstantleddet til disiplin k 
Tabell 7.13: Regresjonsmodell med alle variable inkludert 
 Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 % 
Konstantledd  -1,55 31,69 -0,05 0,96 -63,75 60,65
Estimerte timer 1,10 0,02 64,40 0,00 1,06 1,14
En endring 19,05 16,75 1,14 0,26 -13,83 51,93
To endringer 32,07 24,11 1,33 0,18 -15,25 79,39
Tre endringer 11,04 36,97 0,30 0,77 -61,52 83,60
Ledelse og adm -1,05 49,17 -0,02 0,98 -97,56 95,46
Engineering 8,76 36,85 0,24 0,81 -63,57 81,09
Offshore -66,64 37,71 -1,77 0,08 -140,66 7,38
Architectural -21,87 33,46 -0,65 0,51 -87,55 43,81
Electrical -14,22 30,31 -0,47 0,64 -73,71 45,27
HVAC 21,21 40,10 0,53 0,60 -57,50 99,92
Instrument -39,12 29,73 -1,32 0,19 -97,47 19,23
Piping & Layout 69,58 29,56 2,35 0,02 11,56 127,60
Materials technology 10,54 47,33 0,22 0,82 -82,36 103,44
Structural 129,29 3,49 3,49 0,00 122,44 136,14
Process 52,20 1,34 1,34 0,18 49,57 54,83
Mechanical 12,16 0,34 0,34 0,74 11,49 12,83
Safety & Environment -16,00 33,59 -0,48 0,63 -81,93 49,93
Telecommunication -20,55 33,64 -0,61 0,54 -86,58 45,48
Structural incl.Steel outfitting -113,62 34,05 -3,34 0,00 -180,45 -46,79
 
Resultatene fra en regresjonsmodell med alle variable inkludert er vist i tabell 7.13. Denne 
modellen er utgangspunktet for prosedyren som er utført for å redusere antall variable i 
regresjonsmodellen. Tabell 7.14 viser tilhørende regresjonsstatistikk til den komplette 
modellen. Den komplette regresjonsmodellen har en 2R  på 0,8823 som betyr at modellen 
forklarer 88,23 % av variasjonen i dataene.  
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Tabell 7.14: Regresjonsstatistikk for komplett modell 
 
 
I henhold til teori om bakover utvelgelse (avsnitt 6.3.4) vil det utelukkes variabler som ikke 
bidrar til at modellen blir bedre. Godheten til modellen blir i disse utvelgelsene vurdert ut fra 
forklaringsgraden 2R , se avsnitt 6.3.5. F-tester for at forskjellige grupper av variabler kan 
utelates er vist i tabell 7.15. Der sees det på hvilke variabler som ikke bidrar statistisk til 
bedring av modellen. 
Tabell 7.15: Oversikt over utførte F-tester med resultater 
0H  F-test F-verdi p-verdi 
i  0i  F(3, 826) 0,81 0,49
j i,  0 , 0  ji   F(6, 826) 1,08 0,38
k i,  0 ,0  ki   F(15, 826) 4,60* 0,00
j  ,0 j  F(3, 826) 1,72 0,16
k j,  0 ,0  kj   F(15, 826) 6,61* 0,00
k  0k  F(12, 826) 5,03* 0,00
k j, i,  0 ,0 ,0  kji   F(18, 826) 5,55* 0,00
Stjerne (*) indikerer at disse er signifikant ved 5 % signifikansnivå. 
 
Tabell 7.15 viser resultatene fra F-testene, og F-verdiene som er markert med stjerne viser 
hvilke tester som gir beslutningen om at gruppene som er tatt ut av modellen er av betydning. 
Den beste modellen er den som inneholder færrest variable, der de resterende variablene er av 
betydning (Bårdsen & Nymoen 2011). I dette tilfellet blir det modellen som inneholder 
dummyvariabler på disipliner, og som har utelatt gruppene med dummyvariabler på kategori 
og antall endringer. Regresjonsresultatene fra den reduserte regresjonsmodellen er vist i 
tabell 7.16. 
 
Regresjonsstatistikk 
2R  0,8823
Standard feil 175,13
Observasjoner 846
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Tabell 7.16: Endelig regresjonsmodell med utelatte variabler 
  Koeffisient Standard feil t-verdi p-verdi Nedre 95 % Øvre 95 % 
Konstantledd 6,24 18,32 0,34 0,73 -29,73 42,20
Estimerte timer 1,10 0,01 73,77 0,00* 1,07 1,13
Architectural -15,97 29,03 -0,55 0,58 -72,96 41,01
Electrical -17,96 25,99 -0,69 0,49 -68,98 33,05
HVAC 27,79 36,19 0,77 0,44 -43,25 98,84
Instrument -36,05 23,83 -1,51 0,13 -82,82 10,71
Piping & Layout 78,77 23,56 3,34 0,00* 32,53 125,02
Materials technology 11,36 44,09 0,26 0,80 -75,17 97,89
Structural 134,54 31,88 4,22 0,00* 71,97 197,12
Process 62,33 34,21 1,82 0,07 -4,81 129,47
Mechanical 15,00 32,61 0,46 0,65 -49,01 79,01
Safety & Environment -13,42 28,81 -0,47 0,64 -69,97 43,12
Telecommunication -16,90 29,21 -0,58 0,56 -74,24 40,44
Structural incl. Steel outfitting -117,02 26,92 -4,35 0,00* -169,85 -64,19
Stjerne (*) indikerer at de er signifikante ved 5 % signifikansnivå 
 
Resultatene fører til følgende regresjonsformel:  
Disiplink ki
Dy  
13
210
  timerEstimerte       (7.2) 
 
Formel 7.2 er en spesiell utgave av den generelle regresjonsformelen 7.1, men her er 
dummyvariabler for kategoriene og antall endringer er utelatt. Ved å se på konfidensintervall 
og p-verdier i tabell 7.16 vises det en forskjell i hvor signifikante variablene er i modellen. 
Regresjonsresultatene viser at estimerte timer som er den eneste vanlige 
forklaringsvariabelen, har en p-verdi på 0,00 og ved å se på konfidensintervallet er ikke 0 en 
del av intervallet. Det gir tolkningen at variabelen har statistisk bidrag til modellen. Ved å 
sette alle dummyvariablene lik 0, vil formelen gjelde for forbrukte timer for disiplinen 
Surface Treatment, som ble utelukket for å unngå dummyfellen.  
 
Estimerte timer ble ikke forsøkt utelatt fordi det er antatt at det er en sterk positiv korrelasjon 
mellom denne og forbrukte timer. Tabell 7.16 viser at estimerte timer ville blitt tolket med et 
signifikant bidrag til modellen siden p-verdien er 0,00* og dermed blitt inkludert i modellen. 
Dette viser at antakelsen om å ikke utelukke estimerte timer var fornuftig. For hver estimerte 
time blir utfallet 1,10 forbrukt time, noe som viser til de samme resultatene som i 
totalanalysen av utvalget, nemlig underestimering. Dette betyr at regresjonsmodellen viser et 
systematisk avvik på 10 % fra de estimerte timene i tillegg til en justering av avviket pr. 
disiplin. Et eksempel på dette er ved estimering i disiplinen Piping & Layout, vil det legges 
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til 10 % på de estimerte timene, i tillegg til en justering av konstantleddet. Konstantleddet blir 
da 01,8577,7824,660   . 
 
Resultatene viser at dummyvariablene for Piping & Layout, Structural og Structural incl. 
Steel outfitting har alle p-verdier som er 0, og konfidensintervall der 0 ikke er en del av 
intervallet. Dette betyr igjen at det er i disse disiplinene det kan hevdes at det eksisterer et 
systematisk avvik utover de 10 % som estimerte timer representerer. Disse variablene bidrar 
mest til å forklare dataene ettersom de er statistisk signifikante. Dummyvariablene for 
kategoriene Architectural, Electrical, HVAC, Instrument, Materials technology, Mechanical, 
Safety & Environment og Telecommunication har alle p-verdier som er større enn 0,10 som 
betyr at ved alle normale nivåer av signifikansnivå så ville de blitt utelatt fra modellen.  
 
Ved å se på forskjellen i regresjonsstatistikken for den komplette modellen i tabell 7.14 og 
modellen med utelatte dummyvariabler i tabell 7.17, vises det en nedgang på 2R  fra 88,23 % 
til 88,13 %. Dette betyr at de uavhengige variablene forklarer 88,13 % av variasjonene i den 
endelige regresjonsmodellen. Siden det er en så liten nedgang i 2R  tyder dette på at 
dummyvariablene på kategori og antall endringer ikke gir et ekstra bidrag av betydning til å 
forklare regresjonsmodellen.  
Tabell 7.17: Regresjonsstatistikk for endelig regresjonsmodell 
Regresjonsstatistikk 
2R 0,8813 
Standard feil 175,18 
Observasjoner 846 
 
7.3 Oppsummering 
I dette kapittelet er resultatene av de ulike analysene gjennomgått. Det vises først resultater 
fra den totale modellen med alle dataene, med og uten ekstremverdier. Deretter deles 
utvalgene inn i to utvalg, med aktiviteter med og uten endringer. Disse to utvalgene 
analyseres også med og uten ekstremverdier. Videre viser resultatene avvikene i lys av 
inndeling av utvalget basert på kategorier, disipliner og antall endringer. Tilslutt vises det en 
regresjonsmodell for forbrukte timer på prosjektet, som gir en forklaring av hvilke avvik som 
kan hevdes å være systematiske og signifikante.  
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8 Konklusjon 
 
Resultatene fra den empiriske analysen som ble presentert i kapittel 7 danner grunnlaget for 
konklusjonen i oppgaven. De viser at timene på Eldfisk ІІ modifikasjonskontrakten ikke blir 
overestimert slik det er antydet av COPSAS. Resultatene viser derimot at det er en tydelig 
tendens av underestimering. Hypotesetestene viser også at aktiviteter med endringer er mer 
forventningsrette enn aktiviteter uten endringer.  
 
Det er et betydelig avvik mellom estimerte og forbrukte timer i utvalget. De estimerte timene 
dekker 87,86 % av de forbrukte timene, mens de resterende 12,14 % av de forbrukte timene 
er avvik (se figur 8.1). Det totale timeavviket for hele utvalget på 850 aktiviteter er -25 475 
timer og gjennomsnittlig absolutt timeavvik pr. aktivitet er på -30 timer (se figur 8.2).  
Forklaring av forbrukte timer 
basert på hele utvalget
87,86 %
12,14 %
Estimerte timer
Avvik
 
Figur 8.1: Forbrukte timer, utfall av estimeringen på hele utvalget 
 
Utvalget viser at det blir underestimert timeantall på denne kontrakten, noe som ble besvart 
ved utførelsen av en hypotesetest både med og uten ekstremverdier (se avsnitt 7.1.1). 
Konklusjonen av testen ble den samme både med og uten ekstremverdier, noe som tyder på at 
det eksisterer mange avvik som er betydelige. Underestimering er en vanlig utfordring på 
petroleumskontrakter, da leverandør ikke klarer å forutse hele omfanget ved inngåelsen av 
kontrakt. Kontraktene inngås ved et tidlig stadium når usikkerheten er stor, noe som fører til 
en lite detaljert beskrivelse av omfanget av kontrakten. Selv om usikkerheten optimalt sett 
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skal dekkes av allowance og contingency så har ikke disse vært høye nok til å dekke 
usikkerheten. Det å estimere usikkerhet er veldig utfordrende, og et viktig bidrag til å kunne 
håndtere dette er ved bruk av erfaringstall fra tidligere prosjekter. AKSO MMO har over lang 
tid opparbeidet seg en database med erfaringstall over ulike petroleumsprosjekter som hjelper 
dem med å estimere usikkerhet. Mange av faktorene som påvirker usikkerhet er utenfor 
selskapets kontroll og den beste måten å håndtere denne på vil være å ta lærdom og erfaring 
fra tidligere prosjekter når nye estimater skal beregnes.  
217
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Figur 8.2: Gjennomsnittlige verdier i hele utvalget 
 
Tidlig kontraktinngåelse fører også til at endringsordrer benyttes for å kunne justere 
timeestimatene underveis, når omfanget av aktivitetene er bedre klarlagt. 
Estimeringsprosessen hos AKSO MMO har ikke usikkerhetspåslag for allowance eller 
contingency direkte på timeantall, og derfor må justering av timeestimatene registreres som 
endringsordre. Avviket mellom estimerte og forbrukte timer er på 18,8 % for aktiviteter uten 
endring, mens aktiviteter med endring har et avvik på 11,3 %. Det ble også utført en 
hypotesetest for å besvare om det var statistisk grunnlag til å hevde at det var forskjell i 
estimeringen i aktiviteter med og uten endringer. Hypotesetesten uten ekstremverdier ga 
konklusjonen at det relative avviket er størst når aktiviteter er uten endring, som vil si at 
aktiviteter med endringer har mindre relativt avvik enn aktiviteter uten endring.  
 
Konklusjonen blir derimot motsatt når det sees på absolutt avvik uten ekstremverdier, med at 
aktiviteter med endring har størst absolutt timeavvik. Grunnen til den motstridende 
konklusjonen i disse hypotesetestene er begrunnet med at en gjennomsnittlig aktivitet med 
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endring inneholder mer enn tre ganger så mange timer som en aktivitet uten endring. Dette 
vil føre til at aktiviteter uten endring får et større utslag i relativt avvik pr. time, enn ved 
aktiviteter med endring. På grunn av denne svakheten i den absolutte avviksanalysen legges 
fokuset mest på det relative avviket i hypotesetesten. Den viser at endringsstyringen hos 
AKSO MMO fører til mer forventningsrette estimater. Dersom endringsstyringen hadde vært 
optimal ville endringstimene forklart hele avviket og gjort at estimatet pluss endringstimer 
ble forbrukte timer. Hypotesetestene viste også at ved å inkludere ekstremverdier er det ikke 
statistisk grunnlag til å hevde at det er forskjell verken i absolutte eller relative avvik. 
 
Det kommer også frem av analysene som er utført at det er store variasjoner i avvikene i de 
ulike disiplinene. Dette kan tyde på at estimeringen ikke blir utført etter de samme 
prinsippene i de ulike disiplinene og at metodikken for estimering i disiplin ikke fungerer 
optimalt.  Den samme konklusjonen gjelder også når variasjonene i kategoriene studeres, 
med at kategoriene ledelse og administrasjon og engineering blir underestimert, mens 
fabrikasjon og offshore blir overestimert.  
 
Videre ble det analysert om det eksisterer et systematisk avvik mellom antall endringer og 
timeavvik, som viste at det var et slikt avvik ved 5 % signifikansnivå, men ikke ved 1 % 
signifikansnivå. Intervallanalysen av antall endringer i figur 7.10, viser en økende tendens av 
relativt timeavvik dess flere endringer aktiviteten inneholdt.  
 
Regresjonsanalysen viste at det er et systematisk avvik på 10 % mellom estimerte og 
forbrukte timer. Den viste også at det ikke var grunnlag til å hevde at det er systematisk avvik 
i forhold til antall endringer eller kategori. Den viste derimot at disiplinene Piping & Layout, 
Structural og Structural incl. Steel outfitting har systematiske avvik, som i en 
regresjonsmodell fører til en justering av konstantleddet. 
 
Et resultat av underestimering av timeantall over lang tid vil føre til utfordringer for 
prosjektledelsen og for gjennomføringen av prosjektet. Dette fører til at prosjektet allokeres 
med for lite ressurser i form av personell, som kan føre til forsinkelse av prosjektet og økte 
kostnader.  
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Tilslutt presiseres det at ved store og utfordrende prosjekter som AKSO MMO utfører vil det 
være viktig med god kommunikasjon mellom alle som estimerer timer, både i disipliner og i 
estimeringsavdelingen. God kommunikasjon gjennom hele prosjektgjennomføringen sammen 
med en uniform metodikk å utføre estimering på kan føre til mer forventningsrette estimater 
hos AKSO MMO. Dersom timeestimatene skal estimeres forventningsrett må alle som deltar 
på prosjektet jobbe mot det samme målet, opprettholde en god kommunikasjon og sørge for 
godt samarbeid med klare retningslinjer. Dette kan sørge for å redusere usikkerhet, noe som 
gir utslag i mindre avvik. 
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9 Forslag til videre studier 
 
Det presenteres her noen forslag til videre studier som kan bygge videre på denne oppgaven. 
 
1. Utførelse av en studie av Eldfisk ІІ prosjektet med fokus på rene endringsaktiviteter, 
som er aktiviteter som kun inneholder endringstimer og ikke opprinnelige timer. 
2. Studie av hvordan uspesifisert usikkerhet på vekt-/mengdeestimatene håndteres i de 
ulike disiplinene ved hjelp av allowance. 
3. Studere disiplinvise avvik over flere prosjekter, for å se om det finnes ulik praksis av 
estimeringsarbeidet i disiplinene. 
4. Fokus på estimatene til de ulike estimatorene i estimeringsavdelingen, er det ulike 
subkulturer innenfor avdelingen? 
5. Utføre en regresjonsanalyse uten ekstremverdier 
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P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i studie og tilbudsfasen 
 
 
Norsk versjon 
 
PROSEDYRE  
English version 
 
 
Intranett inneholder alltid siste revisjon av dokumentet. Tidligere utskrifter kan være ugyldige. 
   
 
Eier : PEM Quantity & Weight Management Owner 
Revisjon : 01.06.2006/ 2 
 
1 BESKRIVELSE 
1.1 Flytkart 
Mengdeoppmåling og vektkontroll: 
(Hver av boksene viser et flytskjema) 
 
Etablere vekt- og
 
 
1.2 Vedlegg 
N/A 
 
2 TILHØRENDE ARBEIDSINSTRUKSER 
Ingen 
 
3 KRAVDOKUMENTER 
ISO 19901:  Kap 5 Vektfilosofi 
ISO 19901:  Kap 6 Vektrapportering 
 
4 FORMÅL 
Formålet med denne prosedyren er å sikre en kontrollert mengde- og vektstyring, å sikre en enhetlig 
og organisert gjennomføring av mengde- og vektrapporteringen for en studie eller tilbud samt å 
identifisere kritiske aktiviteter med hensyn på mengdeoppmåling og vektkontroll for både 
kompensasjons- og vektrapporteringsformål. 
Initierende bestemmelser  Vekt- og  
mengderapportering mengderapportering 
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- … 
 
5 OMFANG 
Denne prosedyren beskriver hvordan mengde- og vektstyringen og -rapporteringen skal 
gjennomføres i en studie eller tilbud.  
Denne prosedyren gjelder for alle studier og tilbud hvor Bedriften er ansvarlig for mengdestyring og 
vektkontroll, og som er underlagt følgende forretningsområder: 
 
- Tidligfasestudier 
- Nybygg og modifikasjoner 
- Feltavvikling 
 
6 DEFINISJONER 
For definisjoner henvises til ISO 19901-5. I tillegg kan disse begrepene forekomme: 
 
Rapportert vekt: 
Vekt inkludert allowance og rest-estimat (også kalt 100% Vekt Estimat) 
 
Rest-Estimat 
Begrep som kan benyttes i stedet for det ISO-en kaller ”Weight Contingency”; Estimat for mengder i 
arbeidsomfanget, men ikke ennå modellert eller dekket av en MTO.  
 
Mengde-/  
Vektrapportering 
Rapportering av planlagte og virkelig installerte mengder fra disiplinene i henhold til "Prosjekt instruks 
for mengde- og vektinput" for prosjektet.  
 
Mengdeoppmåling 
En oppmålingsmetode som benyttes for å etablere kompensasjon for utført arbeid. 
 
Mengdeoppmålings- 
system  
Et elektronisk system som brukes til å sortere data for mengdeoppmåling. 
 
Oversettelsesmatrise 
En matrise som benyttes for å allokere kontraktuelle normkoder til de enkelte mengdene i prosjektet. 
V&M-oppdrag 
Vedlikeholds- og Modifiksjonsoppdrag. 
 
 
Forkortelser: 
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Bedriften Aker Offshore Partner 
DWR  Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig (Discipline Quantity & Weight Responsible) 
MTO  Material Take Off (Mengde-/vektavtak) 
PEM  Prosjektgjennomføringsmodell (Project Execution Model) 
WCG  Mengde- og vektkontroll gruppe (Quantity & Weight Control Group) i studie/ tilbud 
WCL  Mengde- og vektkontroll leder (Quantity & Weight Control Lead) i studie/ tilbud. 
 
7 ANSVAR 
Fagleder for Prosjektstyring har ansvar for etablering, vedlikehold og implementering av denne 
prosedyren. 
 
Studie-/ Tilbudsleder 
Studie-/ tilbudslederen har det overordnede ansvaret for mengde- og vektkontrollfunksjonen og skal 
ved studiens/ tilbudets oppstart: 
- Bestemme på hvilket nivå det skal utføres vektkontroll i studien/ tilbudet 
- Bestemme på hvilket nivå det skal utføres mengderapportering (forecasting) 
 
Studiets/ Tilbudets Prosjekteringsleder 
Prosjekteringslederen har ansvaret for at prosjektspesifikke referanser (koordinatsystem, 
områdekoder & funksjonsområder) blir definert ved studie/ tilbud oppstart. 
 
Mengde- og vektkontroll leder (WCL)  
Mengde- og vektkontroll lederen er ansvarlig for at mengde- og vektstyringen gjennomføres i henhold 
til denne prosedyre. Mengde- og vektkontroll lederen skal fra studie-/ tilbudsstart gjøre seg kjent med 
kontrakt og arbeidsomfanget, tidligere studier, design basis og annen relevant informasjon. 
WCL er ansvarlig for å: 
- Etablere og vedlikeholde vekt- og mengdedatabase 
- etablere "Studie-/ tilbudsinstruks for mengde- og vektinput" og evt. "Studie/ Tilbud disiplin 
mengde- og vektinputformat" 
- Utarbeide "Studie/ Tilbud vektrapport" 
- Utarbeide "Studie/ Tilbud mengderapport" (Forecast-rapport) som grunnlag for å estimere et evt. 
prosjekts kostnader. 
- Sjekke grenseflater til andre datasystem med hensyn til dataoverføringer 
- Planlegge mengde- og vektkontroll-aktiviteter mht. PEM-status. 
 
Disiplinledere 
Disiplinlederne har et overordnet ansvar for mengde- og vektinput fra disiplinen. Det skal utnevnes en 
kompetent person fra disiplinen til å være "Disiplin mengde- og vektinput-ansvarlig".  
 
Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig (DWR) 
Disiplin mengde- og vektinput ansvarlig er ansvarlig for all mengde- og vektrapportering fra disiplinen. 
Mengde- og vektrapporteringen skal gjøres i henhold til "Instruks for mengde og vektinput" for 
Tilbudet/ studien. 
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8 AVVIKSBEHANDLING 
Eventuell prosjekttilpasning av denne prosedyren skal godkjennes av prosedyreeier. 
Enkeltavvik fra deler av denne prosedyren i prosjekt skal godkjennes av prosjektstyringsleder i 
prosjektet. 
 
9 REVISJONSKOMMENTAR 
Prosedyren er fullstendig omskrevet og oppdatert til nytt format iht. P001 
 
 
Hvem Hva    Hvordan
Mengde- og 
vektkontroll leder
Retningslinjer for 
studiens/ tilbudets  
mengde- og 
vektstyring
Behov for mengde-
og vektkontroll?
Studie-/ 
tilbudsleder
Etablere studiens/ 
tilbudets mengde-
og vektprinsipper, 
system etc.
Ja
Ikke behov for 
mengde-/vektkontroll 
i studien/ tilbudet
Melding til basis 
ansvarlig for mengde-
og vektkontroll
Nei
P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen
Etablere vekt og 
mengderapportering
Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser
Etablere vekt 
og mengde-
rapport
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Hvem Hva     Hvordan
Etablere basis for 
mengde-/ vekt-
input (MTO-input)
NORSOK/ kunde 
kodestruktur 
(system & disiplin)
Kostestimerings-
prinsipper
Eventuelle
inndelinger
Mengde- og 
vektkontroll leder
Disiplin mengde/ 
vektinput format 
(Excel sheet)
Instruks for 
mengde-/
vektrapportering
Implementerings-
møte for basis for 
MTO input
Alle "Disiplin MTO 
ansvarlige" deltar.
Metode disiplinen 
må definere hvilke 
vekter de ønsker å 
få fra vekt 
rapporten
Utnevne disiplin 
vekt/ MTO-input  
ansvarlig
Definere studiens/ 
tilbudets 
spesifikke 
referanser
Disiplinleder må 
involveres
Prosjekterings-
leder
Disiplinledere
Kompensasjons-
format og andre 
relevante 
kundekrav
Fra kunden
Mengde- og 
vektkontroll leder
Hvilket nivå 
inputen skal være 
på for å kunne 
lage et best mulig 
kostestimat basert 
på MTO-input
P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen
Etablere vekt og 
mengderapportering
Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser
Side 2 
av 2
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Hvem Hva Hvordan
Etablere prosjekt 
disiplin MTO input 
Instruks for MTO 
rapportering
Mengde- og 
vektkontroll 
informerer om frist 
for input ca. 2 uker 
i forkant.
Disiplin MTO input 
format (Excel 
sheet)
Disiplin MTO input 
ansvarlig
Disiplin MTO input 
(første rev.)
Verifisere input, og 
etablere mengde-
og vekt database
Mengde- og 
vektkontroll leder
Mengde- og 
vekt data base
Verifisert "Prosjekt 
disiplin MTO 
input"
Sendes til "Disiplin 
MTO input 
ansvarlige" via 
mail.
Etablere 
vektrapport
NS-EN-ISO
19901-05
NS-EN ISO 19901-5; 
Weight Control during 
Engineering and 
Construction
Vektrapport til 
Engineering
Etablere 
mengderapport
Mengderapport til 
Estimeringsgruppe
Mengde- og 
vektkontroll leder
P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i studie og tilbudsfasen
Etablere vekt og 
mengderapportering
Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser
Side 1 
av 2
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Hvem Hva     Hvordan
Oppdatere disiplin 
mengde-/ vektnput
Verifisert disiplin 
mengde-/ 
vektinput
Revidert prosjekt 
disiplin mengde-/
vekt input
Disiplin MTO-input 
ansvarlige
Verifisere input og 
oppdatere 
mengde og vekt 
database
Mengde og 
vekt data base
Verifisert disiplin 
MTO input
Revidere 
vektrapport
Revidert 
vektrapport
Større endringer i 
disiplin mengde-/ 
vekt inputen skal 
dokumenteres av 
disiplin MTO-
ansvarlig
Oppdatert 
mengde og 
vekt database
Flere 
oppdateringer?
Ja
Avslutt mengde-
og vekt-
rapportering
Nei
Revidere 
mengderapport
Revidert 
mengderapport
Justere og 
verifisere mengder 
og vekt i fht. 
import fra 
eng.databaser
Mengde og 
vektkontroll leder
Mengde og 
vektkontroll leder
Mengde og 
vektkontroll leder
P221 – Mengde, vektstyring og rapportering i, studie og tilbudsfasen
Etablere vekt og 
mengderapportering
Vekt og 
mengderapporteringInitierende bestemmelser
Etablere 
mengde og 
vekt-
rapportering
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P004 – Endringsstyring 
 
 
Norsk versjon 
 
PROSEDYRE  
English version 
 
 
Intranett inneholder alltid siste revisjon av dokumentet. Tidligere utskrifter kan være ugyldige. 
   
 
Eier : PEM Change Management Owner 
Revisjon : 18.11.20010 / 7 
 
1 BESKRIVELSE 
1.1              Flytkart 
 
 
 
 
 
 
Endringsstyring i prosjekt skal skje i henhold til denne hovedflyten. For oversikt over statusutvikling for 
VO, CR og CN, ref. vedlegg. 
 
1.2 Vedlegg 
P004 Vedlegg 1  Detaljert beskrivelse 
P004 Vedlegg 2  Oversikt over statusutvikling for CR, VO og CN 
 
2 TILHØRENDE ARBEIDSINSTRUKSER 
Ingen. 
 
3 KRAVDOKUMENTER 
ISO 9001:2000 § 7. 
NTK 2000 (Norsk Totalkontrakt 2000) 
NF 92 (Norsk Fabrikasjonskontrakt 1992) 
 
      Utføre; med CN 
     Utføre; uten CN   Estimere 
    arbeids-
omfang
 Intern 
   beslut- 
ning
VOR 
hånd- 
tering
DVO 
hånd- 
tering
 Oppdater 
    arbeids- 
omfang 
Varsle 
kunde 
Identifi. 
og 
beskriv. 
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4 FORMÅL 
Formålet med denne prosedyren er å sikre at 
 
- alle prosjekter benytter samme endringssystem  
- endringer og årsakene til endringer i prosjektet blir identifisert  
- en effektiv beslutnings- og godkjenningsprosess for endringer er på plass  
- en multidisiplin evaluering av konsekvensene av endringene utføres, inkludert 
akselerasjonseffekter   
- alle endringer i et prosjekt blir gjenstand for en formell gjennomgang og godkjenning før 
implementering  
- prosjektorganisasjonen fungerer proaktivt i forhold til endringer  
- alle endringer vil bli vurdert ut i fra kommersielle og planmessige konsekvenser før de 
godkjennes  
- alle kontraktsmessige endringer blir avklart med kunde før implementering  
- godkjente endringer blir implementert  
 
Endringsstyringssystemet er en sentral del av kvalitetssikringssystemet, og endringer av 
frosset/frigjort informasjon vil ofte utgjøre en betydelig andel av endringene. 
 
5 OMFANG 
Denne prosedyren gjelder for alle prosjekter.  
 
Prosedyren omhandler håndtering av alle endringer som påvirker prosjektgjennomføringen og/eller 
det fysiske prosjekt produkt og/eller kontraktsmessige endringer. 
 
 
6 DEFINISJONER 
CR  "Change Request"  Endringsforslag. Består av en overordnet beskrivelse samt 
disiplinvise beskrivelser.  
 
CN  "Change Notification"  Disiplinspesifikk input til jobbetting med fabrikasjonsunderlag 
for implementering av en godkjent endring. CN'er utgis kun 
når endringer påvirker tidligere frigjort fabrikasjonsunderlag. 
En disiplin kan utgi flere CN'er knyttet til en CR. Når 
jobbsettere sitter innenfor egen disiplin kan CN’er utelates. 
 
VOR  "Variation Order Request"  Detaljert forslag til en kontraktmessig endring som sendes 
kunden for godkjenning.  
 
VO  "Variation Order"  Kundens godkjenning av en VOR.  
 
DVO  "Disputed Variation Order"  Kundens svar på en VOR når kunden er uenig. Kunden kan 
være uenig i: 
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 - at endringen skal gjennomføres 
 - at det er en kontraktsmessig endring 
 - foreslått kompensasjon for endringen  
 
SQ  "Site Query"  Avklaringsspørsmål fra prefab. eller "offshore" mot 
prosjektering.  
 
PQ  "Project Query"  Avklaringsspørsmål fra kontraktør mot kunde.  
 
PO  "Purchase Order"  Innkjøpsbestilling.  
 
PEM "Project Execution Model"  Prosjektgjennomføringsmodell.  
 
 Endring  Ref. kapittel 2.2 i denne prosedyren.  
 
 Endringskomité  Prosjektorgan som skal godkjenne alle endringer bortsett 
fra absolutt nødvendige endringer som skyldes 
designutvikling. Endringskomitéen har imidlertid myndighet til 
å stoppe/avvise alle endringer. Endringskomitéen blir utnevnt 
i prosjektoppstartsfasen av prosjektleder. 
Endringskoordinator skal alltid være medlem av 
endringskomitéen.  
 
   Ekspert Uavhangig part utnevnt av prosjektet og kunden i fellesskap. 
 
 
7 ANSVAR 
PEM Change Management Owner har overordnet ansvar for prosedyren. 
Andre ansvarsformer er vist i flytkart, ref. kapittel 1.1. 
 
Prosjektleder i prosjektet er ansvarlig for å utnevne medlemmer til endringskomitéen, inkludert 
endringskoordinator, og gjøre dette kjent i prosjektorganisasjonen. 
 
Endringskoordinator i prosjektet er ansvarlig for å: 
 
1) Etablere endringsstyringssystemet i prosjektet;  
 - Gjennomgå denne basisprosedyren og om nødvendig lage en prosjektspesifikk revisjon 
av prosedyren. (Justeringer av prosedyren må avklares med basis, ref. prosedyre 
P001/P267)  
 - Sørge for at endringsstyringsverktøy for prosjektet blir etablert:  
- Hvis en databasebasert endringsmodulen skal benyttes (for eks. i Mips) må det 
sikres at prosjekttilpassinger gjøres hvis nødvendig  
- Hvis manuell håndtering skal benyttes må nødvendige input formater og 
endringsregistere etableres. 
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. - Etablere/avtale med kunde formater for Varsling/VOR/VO/DVO og frister for varsel og 
håndtering av de kontraktmessige endringene.  
 -  Definere nummereringssystem for:  
 - CR'er 
 - CN'er hvis CN’er skal benyttes (Basert på CR nummer og med disiplin identifikasjon) 
 - VO'er  
 
2) Gjøre endringskontrollsystemet kjent i prosjektet;  
 - Presentere endringsstyringsprosedyren og verktøyet for brukerne i prosjektet.  
 - Presentere endringsstyringsprosedyren for kunden  
 - Fungere som brukerstøtte for endringsstyringsverktøyet  
 
3) Informere endringskomiteen i regelmessige møter om nye identifiserte endringer og status for  
 endringer hvor endringskomiteen er involvert i beslutningsprosessen.  
 
 
Disiplinleder i mod.prosjekter samt disiplinansvarlige i V&M-prosjekter har delegert myndighet fra 
henholdsvis prosjekteringsleder og oppdragsleder når det gjelder behandling av endringer som: 
- kun påvirker egen disiplin 
- ikke medfører revidering av jobbkort 
- ikke krever endringer av nivå 4 planer 
 
Øvrige ansvarsforhold er vist i flytkart, ref. kapittel 2. 
 
8 AVVIKSBEHANDLING 
Prosjekttilpasning av denne prosedyren må avklares med prosedyreeier eller med relevant ”Discipline 
Supervisor”. 
Tillatelse til å avvike fra denne prosedyren må godkjennes av Businessleder i prosjektorganisasjonen. 
 
9 REVISJONSKOMMENTAR 
Prosedyren har skiftet eier. 
Revidert utgave baset på ny prosedyremal  
     Utføre; uten CN
Hvem Hva     Hvordan
Alle prosjekt 
medarbeidere
Identifisere mulig 
endring
Disiplin ansvarlig 
for initierende 
disiplin
MOD: Disiplinleder 
V&M: Disiplinansvarlig 
Lage CR 
forslag?
Nei
Utarbeide CR
Ja
MOD: Nærmeste
          overordnede 
          (til den som 
          identifiserte 
          mulig endring)
V&M: Oppdragsleder
Alle avdelinger/organisasjonsenheter har et 
overordnet ansvar for å identifisere endringer som de 
selv forårsaker. Dette selv om effekten på eget 
arbeidsomfang blir uendret, siden endringen kan få 
store konsekvenser for andre. 
Sjekke og status-
sette CR
CR status:
"Recomm-
ended"
Klassifisere årsak
- IF; Grensesnitt andre kontraktører
- AR;Tilleggskrav/scope fra kunde 
- SU; Leverandørendring
- DD; Designutvikling 
- ER; Feil
- IM; Forbedringsforslag
- OT; Other
- Skrevne instrukser fra kunde
- Kundesvar på ”Project Queries”
- Kunderevisjoner av designbasisdokumenter
- Endrede myndighetskrav
- Reviderte grensesnitt mot eksterne parter
- Revisjon av PO’er
- Fab./Metodeendring
- Designendringer som resultat av ”Site Queries”
- Konseptuelle endringer
- Ny rev. av design tegninger etter S4 (ref. PEM)
- Ny rev. av. Fab.  Tegninger etter S5 (ref. PEM)
- Endring av nøkkelleveranser etter endelig QL er frigjort
- Endring av frosset og frigjort informasjon
- Endring av milepælsdatoer og aktivitetsplaner
- Tittel
- Beskrivelse av endring og berørte grensesnitt
- Begrunnelse for endring
- Klassifisering av årsak
- Potensiell VOR?
- Berørte disipliner
- Nødvendig underlag
- Ref. til område/system, dersom relevant
Kontraktuell 
endring?
Ja
Varsle 
kunde
Nei
Estim. 
omfang
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
Business leder involveres i 
tvilstilfeller.
Endring 
nødvendig?
CR status:
"Rejected"
Nei
Ja
Vurdere evt. sammen med CR- originator om:
- endring er nødvendig
- endring er gunstig for prosjektet
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
Input
Avslutt
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
P004 - Endringsstyring
 Identifi. 
og 
Beskriv.      Utføre; med CN
For endringer med store konsekvenser må berørte 
parter varsles snarest mulig. 
Varsle 
kunde 
P004 Flytkart 1
Hvem Hva     Hvordan
Endrings-
koordinator
VO status:
"VOR notifi. 
issued"
Kunde enig
Registrere og 
utarbeide varsel 
om mulig VOR
Sende varsel om 
mulig VOR til 
kunde
Kunde evaluering
Informere om 
kunde svar på 
varsel om VOR
Kunde uenig Estim. 
omfang
Estim. 
omfang
MOD: Endrings-
          koordinator
V&M: Oppdragsleder
Endrings-
koordinator
Varsel om mulig VOR må fremlegges for 
Kunden før en eventuell tidsfrist definert i 
Kontrakten, er gått ut.
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
P004 - Endringsstyring
     Utføre; uten CN
     Utføre; med CN
Sjekke varsel om 
mulig VOR
VO nummer registreres og knyttes mot CR. 
Forhåndsdefinert format benyttes og skal som 
minimum inneholde:
- En spesifikk beskrivelse 
  av arbeidet, (ref. til vedlagt CR)
- Timer forbrukt til å forberede estimatet.
Business leder
Avvente 
respons fra 
kunde?
Ja
Nei
Fortsette?
Estim. 
omfang
Ja
Alternativt til å vurdere dette for hver endring 
kan prosjektet gjøre et valg som gjelder 
generelt.
Nei
CR status:
"Rejected"
MOD: Endringskomite
V&M: Oppdragsleder
Godkjenne varsel 
om mulig VOR
MOD: Prosjektleder
V&M: Oppdragsleder 
         /Mod.leder
MOD: Endringskomite
V&M: Oppdragsleder
Varsle 
kunde 
P004 Flytkart 2
Hvem Hva     Hvordan
Definere/estimere 
konsekvenser av 
endring i egen 
disiplin
Sikkerhetsdisiplinen skal involveres i alle endringer som 
kan påvirke sikkerheten.
Definere berørte 
disipliner og 
oppdatere CR 
status
Konsekvenser for:
- Dokumenter og jobbkort(eksist. og nye)
- Database info. (3D og registre)
- Timebudsjetter (eng/fab/inst) inkl. timer til å estimere 
   endringen.
- Fremdriftsplaner
- Materialbudsjetter
For kontraktuelle endringer må estimatene også detaljeres i 
henhold til Kontraktens artikler og oppmålingsregler. Dette 
kan gjøres under ”VOR håndteringen”.
CR ”Disc. Impact” skal oppnå status ”Defined” senest 2 
dager etter at CR ble satt i status ”Ready for input”.
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
CR status:
"Ready for 
input"
Oppdatere status 
for CR ”Disc. 
Impact” til 
”Defined”
CR Disc. Impact 
status: "Defined"
CR-status oppdateres når alle berørte disipliner 
har satt CR ”Disc. Impact” i status ”Defined”.
Disiplinansvarlig
CR status:
"Ready for 
approval"
Disiplinansvarlig 
Sette berørte 
kontrollobjekter/
dokumenter på 
”Hold”
Fabrikasjons-koord./
leder & Plassleder /
Pakkeansvarlig 
innkjøper
- Berørte kontrollobjekter i status S3 (ref. PEM) eller 
høyere.
- Berørte dokumenter i endelig status/kvalitetsnivå. CR 
nummer påføres ”Master” kopi for berørte dokumenter.
Sette berørte 
jobber og innkjøp 
på ”Hold” etter 
behov
Disiplinansvarlig
Kun berørte deler settes på ”Hold”, når dette er 
formålstjenelig med tanke på kost og fremdrift.
Kontraktuell 
endring? JaNei
Intern 
beslut-
ning
VOR 
hånd-
tering
CR status:
"Ready for VOR"
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater 
    arbeids- 
omfang 
P004 - Endringsstyring
  Estimere
    arbeids-
omfang 
Varsle fab. & 
install. og innkjøp 
om endring i 
frigjort underlag
Disiplinansvarlig
Dersom endringen påvirker frigjort underlagt for prefrab. 
og/eller installasjonsjobber og/eller innkjøp skal dette 
varsles umiddelbart i henhold til avtale rutiner i prosjektet.
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
     Utføre; uten CN
     Utføre; med CN
Samordne 
konsekvenser 
(plan, kost, vekt, 
etc.)
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
Relevante funksjoner i prosjektorganisasjonen 
involveres etter behov.
Varsle 
kunde 
P004 Flytkart 3
Hvem Hva     Hvordan
Endr. absolutt 
nødv.?
Ja
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
Endringskomite
Nei
Ja
CR avvist?
Nei
Endringskomite'en kan returnere CR'en for 
mer detaljering av endringskonsekvenser. 
Endelig vurdering av CR'en vil da bli gjort 
når oppdatert CR foreligger.
CR status:
"Rejected"
Evt. HOLD på kontollobjekter/
dokumenter/innkjøp og jobber heves.
Disiplin ansvarlige / 
Fabrikasjonskoord./ 
-leder og plassleder/ 
Pakkeansvarlig 
innkjøper
Evt. HOLD 
oppheves
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
CR status:
"Approved"
CR  status:
"Approved with 
Schedule update"
Endringskomiteen skal informeres og har 
myndighet til å overprøve 
engineeringleders beslutninger og kan 
stoppe implementeringen av endringer. 
Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 
Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 
status
Oppdat. 
Arbeids-
omfang
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere
    arbeids-
omfang 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater 
    arbeids- 
omfang 
P004 - Endringsstyring
 Intern 
   beslut- 
ning 
     Utføre; uten CN
     Utføre; med CN
Varsle 
kunde 
P004 Flytkart 4
Hvem          Hva     Hvordan
Endrings-
koordinator
Business leder
MOD: Prosjektleder
V&M: Mod.leder
VO status:
"VOR 
issued"
VO status:
"DVO 
received"
VO status:
"VO 
received"
Godkjent
Registrere VOR
Sjekke VOR
Signere VOR
Sende VOR
Registrere svar på 
VOR Avvist
Oppdat. 
Arbeids-
omfang
DVO 
hånd-
tering
Endrings-
koordinator
Endrings-
koordinator
Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 
status
CR status:
"Approved"
CR  status:
"Approved with 
Schedule update"
MOD: Prosjekterings-
           leder
V&M: Oppdragsleder
Et forhåndsdefinert format benyttes. 
En VOR skal inneholde:
- En arbeidsbeskrivelse av det som skal gjøres
- En plan for når endringen skal implementeres
- Konsekvenser for kontraktspris
- Konsekvenser for gjennomføringsplanen
- Timer brukt for å utarbeide estimatet 
Input til VOR’en hentes fra tilhørende CR med status 
”Ready for VOR”.
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
P004 - Endringsstyring
VOR 
hånd- 
tering 
     Utføre; med CN
     Utføre; uten CN
Etablere kostnads-
estimat
Komplettere VOREndrings-koordinator
Kostnads 
estimator
VO nummer registreres og knyttes mot CR, dersom 
dette ikke allerede er gjort i forbindelse med VOR 
varsel.
Kostnaden for endringen baseres på avtalte 
kontraktsnormer og/eller reelle kostnader avhengig av 
når i prosjektgjennomføringen endringen skal 
implementeres.
Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 
Godkjenne VOREndringskomite
Varsle 
kunde 
P004 Flytkart 5
Hvem Hva     Hvordan
MOD: Endrings-
          komite
V&M: Oppdrags-
          leder
Business leder
For større endringer skal 
Forretningsansvarlig og Avdelingsleder for 
Kontrakt bli informert/involvert. 
Kontraktsansvarlig varsles.
Akseptert DVO
Sendes senest 30 dager etter mottatt DVO
Ja
Nei
Sende DVO til 
ekspert
VO  status:
"DVO - Cont. as 
internal change"
Dokumenter 
uenighet
Ekspert avgjørelse
Nei
Ja
CR  status:
"Rejected"
VO status:
"DVO - Cont. 
as VO"
Oppdat. 
Arbeids-
omfang
Fortsette som 
intern endring?
Ja
Nei
Ekspert enig 
med kunde?
Endrings-
koordinator
Endrings-
koordinator
Ekspert
Dokumentert uenighet skal være oversendt 
ekspert innenfor gjeldende avtalte tidsfrister 
(NF 92: senest 7 dager etter at DVO er 
oversendt).
Ekspertavgjørelse skal foreligge innen 
gjeldende avtalte tidsfrister (NF 92: senest 30 
dager etter at dokumentert uenighet er 
oversendt).
Vurdere behov for 
plan oppdatering 
og oppdatere CR 
status
CR status:
"Approved"
CR  status:
"Approved with 
Schedule update"
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
 Oppdater 
    arbeids- 
omfang 
P004 - Endringsstyring
 DVO 
hånd- 
tering 
     Utføre; uten CN
     Utføre; med CN
Oppdatering av planer anbefales for 
endringer som:
- medfører endring på bemanningsnivået
- krever nye aktiviteter 
– krever endring av start/slutt for aktiviteter.
Man bør unngå planoppdatering for mindre 
endringer. 
MOD: Prosjekterings-
          leder
V&M: Oppdrags-
          leder
Varsle 
kunde 
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Hvem Hva     Hvordan
Oppdatere 
engineering 
aktivitetsplaner 
Definere nye 
dokumenter/
dummy dok. i 
dokumentplanen 
Oppdatert nivå 5 
plan
Oppdatert nivå 4 
eng. plan
Prosjektet må avklare (disiplinvis) om CN skal benyttes 
eller ikke.
Dersom disiplinen er ansvarlig for jobbkortproduksjonen 
benyttes flyten ”Utføre; uten CN”.
Dersom disiplinen leverer tegninger som jobbsettes av 
andre benyttes flyten ”Utføre; med CN”.
Planleder
Disiplinansvarlige
Basert på input gitt i CR. 
Oppdatering av aktivitetsplaner skal i størts mulig 
grad gjøres ved å justere budsjettene på 
eksisterende aktiviteter.
Fabrikasjon-
koord/leder og 
plassleder
Oppdatere fab./
inst. aktivitets-
planer
Oppdatert nivå 4 
fab./inst.  plan
Fab.-/Inst.leder skal vurdere å iverksette "Holds" 
omgående. Kun de deler som er påvirket av CR'en 
skal stoppes. 
Planleder
Sjekke at berørte 
kontrollobjekter og 
dokumenter er satt 
på ”Hold”
For berørte dokumenter avtales ”Release” frister. CR 
number må påføres ”Master” kopiene for berørte 
dokumenter 
Nei
”with Schedule 
update?” Ja
Vurdere 
Konsekvenser for 
Fab./Inst. jobber
Disiplinansvarlige
Utføre; 
med CN
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
P004 - Endringsstyring
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
Utføre med 
CN?
Ja
Utføre; 
uten CN
Nei
     Utføre; med CN
     Utføre; uten CN
Varsle 
kunde 
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Hvem     Hva                   Hvordan
Oppdatere berørte 
kontrollobjekter i 
3D modellen og 
registre
Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 
status til 
”Implemented”
Kontrollobjekter som hadde oppnådd status 
S3 (ref. PEM) eller høyere, men som ble satt 
på ”Hold” p.g.a. endringen.
Revidere jobbkort
Oppdaterte 
dokumenter
Oppdatere berørte 
dokumenter
Når alle berørte dokumenter og jobbkort er 
oppdatert.
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Endrings-
koordinator
Dokumenter som hadde oppnådd endelig 
status/kvalitetsnivå, men som ble satt på 
”Hold” p.g.a. endringen.
CR status:
"Implemented"
Når alle berørte disipliner har satt CR 
”Disc. Impact” i status ”Implemented”.
Oppdaterte dokument skal være merket med 
"Note: CR-XXXX implemented" og 
distribueres via DCC på vanlig måte.
Oppdatere CR  
status til 
”Implemented”
Revisjon av 
jobbkort?
Ja
Nei
CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
P004 - Endringsstyring
     Utføre; med CN
     Utføre; uten CN
Jobb bør knyttes mot CR.
Varsle 
kunde 
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Hvem     Hva                   Hvordan
Oppdatere berørte 
kontrollobjekter i 
3D modellen og 
registre
Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 
status til 
”Implemented”
Kontrollobjekter som hadde oppnådd status 
S3 (ref. PEM) eller høyere, men som ble satt 
på ”Hold” p.g.a. endringen.
Sende ut 
oppdaterte 
dokumenter v.h.a. 
CN’er
Oppdaterte 
dokumenter
Oppdatere berørte 
dokumenter
Når alle berørte dokumenter er oppdatert og 
alle CN’er som følge av CR’en har fått S5 
status (ref. PEM).
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Disiplinansvarlige
Endrings-
koordinator
Dokumenter som hadde oppnådd endelig 
status/kvalitetsnivå, men som ble satt på 
”Hold” p.g.a. endringen.
Disiplinansvarlige
Arbeids-
forberedelse
CN status:
"Issued for 
Construction"
CR status:
"Implemented"
Gjøre CN’er klar 
for jobbsetting. 
(Sjekke/
komplettere)
Når alle berørte disipliner har satt CR 
”Disc. Impact” i status ”Implemented”.
CN status:
"Ready for 
work prep."
Jobbsette CN’er 
CN status:
"Work prep. 
completed."
Oppdaterte dokument skal være merket med 
"Note: CR-XXXX implemented" og 
distribueres via DCC på vanlig måte.
Oppdatere CR  
status til 
”Implemented”
Ny rev. av 
dokumenter 
til fab.?
Ja
Nei
CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"
 Identifi. 
Og 
Beskriv. 
  Estimere 
    arbeids- 
omfang 
 Intern 
   beslut- 
ning 
VOR 
hånd- 
tering 
DVO 
hånd- 
tering 
 Oppdater
    arbeids-
omfang 
P004 - Endringsstyring
     Utføre; uten CN
     Utføre; med CN
Oppdatere CR 
”Disc. Impact” 
status til 
”Implemented”
Oppdatere CR  
status til 
”Implemented”
Disiplinansvarlige
Endrings-
koordinator
Jobb bør knyttes mot CN.
Varsle 
kunde 
CR ”Disc. 
Impact” status:
"Implemented"
CR status:
"Implemented"
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P004 – Vedlegg 1 
 
1 DETALJERT BESKRIVELSE 
 
Endringsstyringsmodulen i Mips er tilpasset denne prosedyren og anbefales benyttet. Alternativt kan 
et endringsstyringsverktøy med tilsvarende funksjonalitet etableres og brukes av prosjektet eller en 
manuell rutine med avtalte formater. 
 
Hva er en endring og når skal en endring godkjennes? 
 
Prosedyren omhandler håndtering av alle endringer i prosjekt som påvirker prosjektgjennomføringen 
og/eller det fysiske prosjektprodukt og/eller kontraktsmessige betingelser.  
 
Følgende skal håndteres som endring og behandles via endringsstyringssystemet: 
- endring i kontraktmessige betingelser  
- skrevne instrukser (brev eller møtereferat) signert av kundens representant som medfører at 
arbeidsomfanget blir endret (muntlige pålegg skal bekreftes skriftlig) 
- formell VO oversendt fra kunde 
-  kundesvar på "Project Queries" som medfører at arbeidsomfanget blir endret  
-  kunderevisjoner av designbasisdokumenter som medfører tilleggsarbeid/omarbeid  
-  endrede myndighetskrav, lover og regler som medfører tilleggsarbeid/omarbeid  
-  reviderte grensesnitt mot eksterne parter som endrer arbeidsomfanget  
- revisjon av PO'er  
- fabrikasjons-/installasjonsmetodeendring som påvirker design  
- svar på "Site Queries" som medfører designendring  
- konseptuelle endringer  
- ny revisjon av designbasisdokumenter etter status S3 i henhold til PEM 
- ny revisjon av designtegninger etter status S4 i henhold til PEM 
- ny revisjon av fabrikasjonstegninger etter status S5 i henhold til PEM 
- endring av ”Execution” nøkkelleveranser etter at endelig QL er frigjort (ref. PEM)  
- endring av frosset og frigjort informasjon (kontroll objekt status S3) når endringen påvirker 
andre disipliner  
- endring av milepælsdatoer (utenom baseline rev.)  
- endring av aktivitetsplaner (utenom baseline rev.)  
- avvik fra avtalte leveranser fra Selskapet/kunden 
- Force Majeure 
 
Endringer skal kun godkjennes dersom det tydelig kan bevises at 
- nåværende løsning ikke fungerer teknisk 
- nåværende løsning ikke tilfredsstiller HMS-krav 
-  det ikke kan aksepteres som et fravik/unntak 
-  endringen gir økonomisk gevinst 
-  endringen forbedrer gjennomføringsplanen 
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-  endringen er pålagt av kunde 
-  endringen reduserer risikoen i gjennomføringen 
 
Disse faktorene skal alltid evalueres før man initierer en "Change Request".  
 
Kontraktsmessige endringer 
 
Behandling av kontraktsmessige endringer er integrert i den totale endringsflyten, ref. flytkart i kapittel 
2. Endringsflyten for kontraktsmessige endringer er tilsvarende som for interne endringer, bortsett fra 
at kunden involveres i beslutningsprosessen. 
 
Kunden har ikke rett til å bestille endringer som akkumulert overstiger det som partene rimeligvis 
kunne forvente da kontrakten ble inngått. 
 
For større endringer som må gjennomføres, hvor kontraktør og kunde er uenige om effekten på 
kontraktsprisen, skal Business leder informere Forretningsansvarlig og Avdelingsleder for Kontrakt for 
assistanse i videre aksjoner. 
 
Hver kontrakt har en kontraktsfadder på kontraktsavdelingen. Endringskoordinator skal sørge for at 
kontraktsfadder er orientert og informert om alt endringsarbeid (kontraktuelle endringer) som foregår i 
prosjektet – som et minimum i form av statusoversikter. 
 
Man må alltid sørge for å være formell når det gjelder endringsarbeid. Arbeid bestilt gjennom 
telefonsamtaler, e-post og muntlige pålegg er det spesielt viktig å følge opp skriftlig overfor kunden. 
 
Det er meget viktig å være oppmerksom på tidsfrister generelt og spesielt tidsfrister som må 
overholdes for ikke å miste rettigheter i forbindelse med endringsarbeid (preklusive tidsfrister). 
 
Optional; 
Statusutvikling 
for CN
P004 Vedlegg 2; Oversikt over statusutvikling for CR, VO og CN.
"Rejected"
"Implemented"
"Ready for 
input"
"Ready for  
approval"
"Rejected"
CN status:
"Issued for 
constr."
CN status:
"Ready for work 
prep.."
CN status:
"Work prep. 
completed"
Disc. Impact 
status:
"Implemented"
"Approved"
" VOR 
notification 
issued"
"Ready for 
VOR"
Approved with 
schedule 
update"
"VOR issued"
"DVO received"
"VO received""DVO - Cont. as internal change"
"DVO - Cont. as 
VO"
Disc. Impact 
status:
"Defined"
P004 - Endringsstyring
"VO closed"
”Recomm-
ended”
P004 Vedlegg 2
Vedlegg C: Spesifikt flytskjema for Eldisk ІІ modifikasjonen
Vedlegg D: Eksempel på utskrift i Excel, med data fra Safran Project 3.5
Vedlegg E: Datagrunnlaget i Excel
Vedlegg F: Normalplott
Vedlegget viser normalplottene fra kapittel 7, for aktiviteter med en og tre endringer, for
kategoriene ledelse og administrasjon og engineering og for disiplinene Safety &
Environment og Instrument. Samtlige plott viser at observasjonene ikke kan antas å komme
fra en normalfordeling.
Figur F.1: Normalplott aktiviteter med en endring og med tre endringer
Figur F.2 Normalplott for kategoriene ledelse og administrasjon og engineering
Figur F.3 Normalplott av disiplinene Safety & Environment og Instrument
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